

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a souvisejících Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany**objednatel**s investorem:
sídlem:
IČ:**Město Moravský Krumlov**
nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
00293199oprávněný zástupce:
zastoupený ve věcech kontaktních:
zastoupený ve věcech technických:

Mgr. Tomáš Třetina, starosta města

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

a

zhotovitels obchodní firmou:
sídlem:
IČ:
DIČ:**sport cité + s.r.o.**
Bílovice 519, 687 12 Bílovice
04929845
CZ04929845zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 92673
oprávněný zástupce: Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
zastoupený ve věcech kontaktních: Šínová Zuzana, obchodní manažer
zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Výstupbankovní spojení:
číslo účtu:ČSOB, a. s.
273799671/0300

(dále jen "zhotovitel")

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna v článku 3 - Čas plnění a v článku 4 – Cena díla Smlouvy o dílo č. 0164/2018 uzavřené dne 15. 6. 2018 na akci „Víceúčelové hřiště ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov“. Doba plnění je vyvolána změnou rozsahu díla a technologií prováděných stavebních prací, které vznikly v průběhu realizace díla. Změna ceny díla je z důvodu více a méně prací vzniklých v průběhu realizace díla. Soupis víceprací a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

3. Čas plnění

V článku 3 b) – Čas plnění se doba realizace díla mění takto:

- předpokládaný termín předání stavebních prací do: 31. 10. 2018
- předpokládaný termín dokončení díla (dokončení elektroinstalace, mobiliář, kompletace, zkoušky, finální úpravy) do: 30. 11. 2018

4. Cena díla

4.1 Cena stavebních prací (díla) se mění takto:

Cena díla dle původní SoD bez DPH	3 698 829,70 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	691 422,19 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	395 370,02 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:	3 994 881,87 Kč
DPH (21 %)	838 925,19 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH	4 833 807,06 Kč

4.2 Cena dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

5. Zvláštní a závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 5.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 5.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet stavby (vícepráce a méněpráce).
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 79. schůzi konané dne 25. 9. 2018.

V Moravském Krumlově, dne

31. 10. 2018

V Bílovcích, dne


16. 10. 2018


Přílohy

Položkový rozpočet (více a méněprací)

Celkový přehled více a méněprací


Harmonogram prací







Faintly visible through the bottom of the page is a table with a grid structure. The table has approximately 4 columns and 2 rows of data cells. The content within the cells is illegible due to the redaction above and the low contrast of the scan.
































11/11/11 10:00 AM [REDACTED]

11/11/11 10:00 AM [REDACTED]

11/11/11 10:00 AM [REDACTED]







Veritied syötteen	214 377,00	114 500,00	0,00
Elektronipöytä	146 830,00	486 070,00	147 500,00
OH	34 250,00	33 250,00	0,00
Osasto - OH	0,00	17 378,00	181 900,00
Lehto (100 % OH)	2 098 020,70	2 904 463,67	184 087,57
OH	776 764,30	832 025,19	51 100,00
Osasto (100 % OH)	1 475 548,70	4 927 467,00	248 229,35

A faint, light blue grid or table structure is visible through the paper, primarily in the lower-left quadrant. It consists of several vertical and horizontal lines forming a grid of approximately 10 columns and 10 rows. The lines are very thin and light in color, making them difficult to discern against the white background of the paper. The grid appears to be a watermark or a bleed-through from another page.

