

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2016-ÚP36 ze dne 7.1.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ - 28781708
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
navýšení m3	426FI363	30	882,00	26 460	6.6.-10.6.2016
(přiblížení					
staré hmoty)					

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 6.6.2016
Ve dne
oprávněný zástupce

Jilemnice 6.6.2016
V dne
oprávněný zástupce

Ing. Jan Hřebačka
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Fischer TPD s.r.o.
Ing. Radek Fischer
zhotovitel