

Harmonogram stavby: Středisko odborného výcviku technic. a řemesl. učeb. oborů, nástavba, přístavba, stav. úprava č.p. 469

Zhotovitel : Spilka a Říha s.r.o.
Petra Bezručů 489/II
392 01 Soběslav

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 017		2 018								
					listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
54	SOU Soběslav	1.11.2017	27.9.2018	29 750 000											
002	Rampa	30.4.2018	10.7.2018	472 839											
002	Rampa	30.4.2018	10.7.2018	472 839											
1	Zemní práce	30.4.2018	8.5.2018	23 465											
2	Základy a zvláštní zakládání	8.5.2018	11.5.2018	7 995											
3	Svislé a kompletní konstrukce	21.5.2018	22.5.2018	102 060											
4	Vodorovné konstrukce	14.5.2018	15.5.2018	3 155											
5	Komunikace	11.6.2018	15.6.2018	44 267											
61	Úpravy povrchů vnitřní	4.6.2018	15.6.2018	43 050											
63	Podlahy a podlahové konstrukce	18.6.2018	20.6.2018	4 050											
8	Trubní vedení	20.6.2018	22.6.2018	29 041											
91	Doplňující práce na komunikaci	18.6.2018	22.6.2018	6 167											
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	4.6.2018	8.6.2018	9 087											
96	Bourání konstrukcí	14.5.2018	1.6.2018	9 504											
99	Staveništní přesun hmot	30.4.2018	10.7.2018	4 682											
721	Vnitřní kanalizace	21.6.2018	26.6.2018	19 030											
767	Konstrukce zámečnické	26.6.2018	6.7.2018	56 964											
783	Nátěry	5.7.2018	10.7.2018	22 279											
M21	Elektromontáže	13.6.2018	29.6.2018	80 295											
M46	Zemní práce při montážích	3.5.2018	9.5.2018	6 168											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	30.4.2018	10.7.2018	1 579											
003	Venkovní úpravy	6.8.2018	26.9.2018	880 164											
003	Venkovní úpravy	6.8.2018	26.9.2018	880 164											
1	Zemní práce	6.8.2018	24.8.2018	150 590											
2	Základy a zvláštní zakládání	22.8.2018	31.8.2018	23 422											
3	Svislé a kompletní konstrukce	3.9.2018	14.9.2018	54 384											
4	Vodorovné konstrukce	3.9.2018	4.9.2018	2 994											
5	Komunikace	5.9.2018	21.9.2018	436 298											
63	Podlahy a podlahové konstrukce	20.9.2018	21.9.2018	11 053											
91	Doplňující práce na komunikaci	20.9.2018	24.9.2018	61 727											
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	24.9.2018	26.9.2018	48 187											
99	Staveništní přesun hmot	6.8.2018	26.9.2018	50 520											
767	Konstrukce zámečnické	31.8.2018	14.9.2018	25 373											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6.8.2018	26.9.2018	15 617											
004	Vedlejší a ostatní náklady	1.11.2017	27.9.2018	332 873											
004	Vedlejší a ostatní náklady	1.11.2017	27.9.2018	332 873											
VN	Vedlejší náklady	1.11.2017	27.9.2018	269 873											
ON	Ostatní náklady	1.11.2017	27.9.2018	63 000											
001	SO-01 Hala odborného výcviku	1.11.2017	21.9.2018	28 064 124											
001	SO-01 Hala odborného výcviku	1.11.2017	21.9.2018	28 064 124											
1	Zemní práce	6.11.2017	3.1.2018	521 858											

2	Základy a zvláštní zakládání	20.11.2017	29.12.2017	890 852															
3	Svislé a kompletní konstrukce	11.12.2017	16.3.2018	2 214 062															
4	Vodorovné konstrukce	19.1.2018	30.3.2018	551 515															
5	Komunikace	7.5.2018	18.5.2018	63 652															
61	Úpravy povrchů vnitřní	18.12.2017	22.6.2018	2 702 511															
62	Úpravy povrchů vnější	26.2.2018	1.6.2018	1 778 988															
63	Podlahy a podlahové konstrukce	30.4.2018	13.7.2018	1 410 771															
64	Výplně otvorů	22.1.2018	30.1.2018	89 833															
8	Trubní vedení	12.3.2018	30.3.2018	168 509															
91	Doplňující práce na komunikaci	28.5.2018	1.6.2018	4 690															
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	19.2.2018	23.2.2018	1 961															
94	Lešení a stavební výtahy	13.11.2017	20.7.2018	340 026															
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	4.6.2018	29.6.2018	124 588															
96	Bourání konstrukcí	6.11.2017	26.1.2018	668 238															
99	Staveništní přesun hmot	6.11.2017	20.7.2018	183 866															
711	Izolace proti vodě	27.11.2017	2.1.2018	505 922															
712	Živičné krytiny	12.3.2018	20.4.2018	467 638															
713	Izolace tepelné	5.2.2018	9.3.2018	915 697															
714	Izolace akustické a protiotřesové	11.2.2018	20.2.2018	66 162															
721	Vnitřní kanalizace	18.12.2017	26.1.2018	305 769															
722	Vnitřní vodovod	1.1.2018	13.2.2018	175 606															
723	Vnitřní plynovod	8.1.2018	21.2.2018	745 204															
725	Zařizovací předměty	23.7.2018	3.8.2018	99 470															
726	Instalační prefabrikáty	23.7.2018	27.7.2018	54 652															
728	Vzduchotechnika	14.5.2018	29.6.2018	2 049 376															
731	Kotelny	18.6.2018	5.7.2018	133 185															
732	Strojovny	28.6.2018	20.7.2018	46 218															
733	Rozvod potrubí	19.2.2018	13.4.2018	226 096															
734	Armatury	19.2.2018	6.4.2018	63 662															
735	Otopná tělesa	27.8.2018	14.9.2018	173 985															
762	Konstrukce tesářské	5.2.2018	9.3.2018	64 998															
763	Dřevostavby	12.3.2018	16.3.2018	19 152															
764	Konstrukce klempířské	9.4.2018	11.5.2018	520 283															
766	Konstrukce truhlářské	19.2.2018	9.4.2018	1 501 882															
767	Konstrukce zámečnické	4.12.2017	10.8.2018	4 129 283															
771	Podlahy z dlaždic a obklady	6.8.2018	31.8.2018	249 618															
776	Podlahy povlakové	3.9.2018	7.9.2018	1 384															
777	Podlahy ze syntetických hmot	23.7.2018	1.8.2018	111 817															
781	Obklady keramické	27.8.2018	11.9.2018	81 634															
783	Nátěry	27.2.2018	21.3.2018	130 856															
784	Malby	6.8.2018	21.9.2018	209 884															
M21	Elektromontáže	8.1.2018	1.8.2018	2 576 411															
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	30.7.2018	31.8.2018	204 522															
M23	Montáže potrubí	27.8.2018	7.9.2018	114 075															
M46	Zemní práce při montážích	6.11.2017	17.11.2017	126 906															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6.11.2017	21.9.2018	276 859															
Cena za měsíc					940 966	2 975 539	3 274 470	3 795 287	4 558 450	2 914 140	3 805 788	3 646 597	1 617 953	1 157 652	1 063 158				
Cena za rok					3 916 505			25 833 495											
Cena za stavbu					29 750 000														