

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Město Šenov
Název malého projektu:	Památky a příroda Zámeckého parku v Šenově
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Šenovský park
Kód výzvy:	FMP/CZ/1/6c
Celkové výdaje malého projektu:	32 610,50
Požadovaná výše NFP:	26 088,40
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/6c/01/026
Hlavní přeshraniční partner:	Obec Rabča
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele

Název/obchodní jméno:	Město Šenov			
Sídlo:	Radniční náměstí 300, Šenov, 739 34			
Kraj, stát:	Moravskoslezský kraj	Česká republika		
IČ:	297291			
DIČ:	CZ297291			
IČZ (pouze pro subjekty v SR):				
Plátce DPH:	ANO	IČ DPH (jen v SR):		
Sektor:	veřejný			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Jan	Blažek		starosta
Předmět činnosti žadatele:	Obec dle zákona o obcích 128/2000 Sb.			
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj, stát:				

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Petra	Slívová		referent
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Petra	Slívová		referent
Adresa pro doručování písemností:			Šenov, 73934, Radiční náměstí, 300, Moravskoslezský	
E-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno: <i>Obec Rabča</i>				
Sídlo: <i>Hlavná 426/238, Rabča, 029 44</i>				
Kraj, stát: <i>Žilinský samosprávný kraj</i>			<i>Slovenská republika</i>	
IČ: <i>00314838</i>				
Sektor: <i>Verejný sektor</i>				
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Július	Piták		starosta
Adresa pro doručování písemností: <i>Rabča, 02944, Hlavná 426/238, Žilinský samosprávný kraj</i>				
E-mail:		Telefon / mobil:		

1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj, stát:				
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Mgr.	Margita	Kvasničáková		samostatný odborný referent

Adresa pro doručování písemností:			
E-mail:		Telefon / mobil:	

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	<i>Památky a příroda zámeckého parku v Šenově</i>
Zkrácený název (max. 15 znaků):	<i>Šenovský park</i>
Kód žádosti o NFP:	<i>CZ/FMP/6c/01/026</i>
Kód výzvy:	<i>FMP/CZ/1/6c</i>
Operační program:	<i>Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů</i>
Prioritní osa:	<i>2 Kvalitní životní prostředí</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Oblast podpory:	<i>094 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit v oblasti kultury a kulturního dědictví</i>
Hospodářská činnost:	<i>08 Stavebnictví</i>
Typ území:	<i>02 Malé městské oblasti (středně husté osídlení > 5 000 obyvatel)</i>
MP splňuje strategii kraje:	<i>Ano</i>
Forma financování:	<i>01 Nenávratný grant</i>
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů	
<input type="checkbox"/> 4. podpora udržatelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturních	
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
<i>Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.</i>	

3. Místo realizace malého projektu	
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice	
Region (NUTS II):	<i>Moravskoslezsko</i>
Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Moravskoslezský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<i>Ostrava - město</i>
Obec:	<i>Šenov</i>
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
<i>14/1 - Zámecký park - realizace oddechové zóny, 1, 2/1, 17- Zámecký park Šenov</i>	
3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice	
Region (NUTS II):	<i>střední Slovensko</i>
Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Žilinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<i>Námestovo</i>
Obec:	<i>Rabča</i>
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	

4. Popis malého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu

Záměrem projektu je zvýšení atraktivnosti kulturní památky a obnova významného krajinného prvku "Zámecký park Šenov" pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. V projektu jde především o zlepšení přístupu k těmto významným přírodním a kulturním památkám jako je výstavba chodníku, dětského hřiště a revitalizace oddechových zón. Součástí projektu je i řešení doprovodné infrastruktury - vybavení mobiliárem, stojany na kola a informační tabule. V rámci popagace, publicity a prezentace je zamýšleno setkávání pracovních týmů všech partnerů projektu, výroba a tisk materiálu ve vztahu k realizovanému projektu, výstavba infostánku. Realizací dojde k zatraktivněním významného přírodního a kulturního dědictví nejen pro místní obyvatele, ale taktéž pro přeshraniční návštěvníky regionu.

4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

Park s volnou výsadbou je nejvýznamnější součástí veřejné zeleně obce. Dominantou areálu Zámeckého parku je famí kostel Prozřetelnosti Boží z roku 1767. Z původní zámecké zástavby se dochovala část správního domu, který dnes slouží jako umělecká škola. Dále se dochovala část ohradní cihelní zdi původního objektu kulturní památky a podílí se tak na prostředí a autenticitě této kulturní památky. Zámecký park je v současné době intenzivně využíván veřejností. Krajinařský park tvoří zázemí významné barokní památky a náleží k nemnoha areálům zahradního umění v průmyslové krajině Ostravského regionu.

Průběžné stárnutí porostu a zhoršení zdravotního stavu některých dřevin bylo motivem pro zadání aktualizace krajinařské přestavby porostu, zejména s cílem eliminovat nepříznivé dopady na celkové zdraví Zámeckého parku. Výsledkem je tedy v současnosti probíhající program na celkové ozdravení a revitalizaci přírodní památky.

Další etapou k celkové obnově významné kulturní a přírodní památky je zamýšlený projekt k dalšímu zvyšování atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Jde o výstavbu a revitalizaci oddechových zón, realizaci doprovodné infrastruktury.

Další fází ke zvýšení povědomí návštěvníků bude budování značení přístupu k památkám, rozšiřování infobodů, tisk propagačních materiálů. V průběhu realizace předpokládaného projektu a především po jeho dokončení bude docházet k setkávání pracovních týmů partnerských měst a všech zainteresovaných subjektů.

Cílem projektu je vytvořit takové prostředí, jež bude zajímavé nejen pro obyvatelé města, ale také pro přeshraniční návštěvníky, kteří se budou rádi vracet za poznáváním kulturní a přírodní jedinečnosti našeho regionu.

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu

Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Po dobu udržitelnosti projektu budou pořádány aktivity na úrovni partnerských měst, jejichž hlavním tématem bude poznávání našeho regionu s přihlédnutím na daný projekt.

Prvním typem aktivit jsou společná setkání obyvatel obce Rabča a města Šenov. Na české straně se uskuteční slavnostní otevření klidové a oddechové zóny v přírodní památce "Zámecký park". Další setkání bude provázet odborný výklad týkající se této významné památky se zastávkou u jednotlivých bodů (informační tabule), kde budou popisovány zajímavosti z oblasti flóry, fauny a významných architektonických prvků v souvislosti s daným projektem.

Druhým typem aktivity je vybudování infrastruktury:

- výstavba hřiště
- vybudování přístupových chodníků
- mobiliáře (stojany pro kola, informační tabule, lavičky, odpadkové koše)
- vybudování infobodů
- budování značení přístupů k přírodní a kulturní památce

Třetím typem budou informačně - propagační aktivity a aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví. Jedná se o tisk propagačního materiálu ve vztahu k realizovanému projektu a tisk knižní publikace. Dále prezentační a propagační aktivity ve vztahu k projektu. Partneři budou zveřejňovat informace v místním tisku a na svých webových stránkách.

4.4 Situace po realizaci projektu a udržitelnost malého projektu

Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Po dobu udržitelnosti projektu budou pořádány aktivity na úrovni partnerských měst, jejichž hlavním tématem bude poznávání našeho regionu s přihlédnutím na daný projekt. Město Šenov má institucionální a finanční kapacity k realizaci projektu a udržení jeho účinku i po dokončení. Realizace projektu přispěje ke zvýšení intenzity spolupráce zainteresovaných subjektů, a to jak v průběhu projektu, tak i po jeho ukončení. Mezi hlavní aktivity po dobu udržitelnosti projektu, minimálně 1 x ročně, budou patřit vzájemná setkání partnerských měst Šenov a Rabča. Partneři projektu budou poskytovat finanční prostředky pro provádění aktivit v rámci udržitelného rozvoje. Realizovaná investice bude standardně pojištěna. Bude prováděn pravidelný servis a revize. Nad ochranou majetku bude mít dohled městská policie Šenov.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů

Město má dlouhodobé zkušenosti s realizací různých projektů. V rámci přeshraniční spolupráce byl v roce 2017 realizovaný projekt Polsko – České spolupráce.

Za realizaci projektu bude zodpovědný projektový tým, který řídí projektový manažer spolu s realizátorem aktivit. Na slovenské straně se bude na projektu podílet projektová manažerka Ing. Margita Kvasničáková.

Vedoucí projektový manažer Šenov - Ing. Petra Slívová: není hrazena z projektu

- řízení projektu a schůzek realizačního týmu, zpracování projektové dokumentace, zajištění realizace jednotlivých aktivit, komunikace s partnerským městem, realizace výběrového řízení, příprava smluv a administrativa, vypracování závěrečné zprávy

Komplexní zpracování a management projektů pro město Šenov. Zkušenosti s projekty SFŽP, SFDI,

MF ČR, projekty v rámci přeshraniční spolupráce – Česko – Polsko „Sport v každém věku“

Realizátor aktivit Šenov – Ing. Roman Kulhánek: DPP

- zajištění publicity projektu, zajištění propagačních předmětů, příprava materiálu pro realizaci aktivit, komunikace s projektovým manažerem, tvorba a kontrola výkazu, archivace a dokumentace projektu, zajištění odborných pracovníků

Zpracování a realizace projektů pro město Šenov. Prevence kriminality „Partnerství“

Koordinace aktivit projektu Česko- Polské spolupráce.

Projektový manažer Rabča - Ing. Margita Kvasničáková: DPP

- koordinace aktivit projektu, zajištění publicity projektu, zajištění propagace projektu, komunikace s projektovým manažerem, zápis z aktivit, vyřizování korespondence.

V rámci přeshraniční spolupráce projekt Polsko – Slovenská republika s názvem „Partnerstvo nepozná hranice“ a projekt s názvem „Hľadajme možnosti na spoločné aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí“.

Finanční manažer projektu Šenov – Ing. Stanislava Hutáková: není hrazena

- vedení přehledu čerpání rozpočtu, účetní činnost, zajištění řádného čerpání rozpočtu a vyúčtování, příprava změn rozpočtu, kontrola podkladu

Vedoucí finančního odboru města Šenov.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Pro tento projekt není vyhlášen vhodný dotační titul k realizaci z národních programů. K zamýšlené realizaci projektu na rozvoj regionů v rámci přeshraniční spolupráce se jeví jako nejvhodnější Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika. Pokud by byl projekt realizován v rámci národních programů, každé město by udělalo něco na svém území. Ale díky realizaci projektu v rámci přeshraniční spolupráce, můžeme udělat něco společně pro zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví a společně strávený čas. Jde o logické vyústění dlouhodobé spolupráce mezi partnerskými městy.

4.7 Technické zajištění malého projektu (podrobnější popis položek rozpočtu)

Osobní náklady:

Projektový manažer z obce Rabča Ing. Margita Kvasničáková, DPP na přípravu a realizaci jednotlivých aktivit partnerským městem Rabča.

Realizátor aktivit z města Šenov, Ing. Roman Kulhánek, DPP na přípravu a realizaci jednotlivých aktivit pro město Šenov.

Vedoucí projektový manažer Ing. Petra Slívová a finanční manažer Ing. Stanislava Hutáková, práce zdarma, mají činnost v pracovní náplni.

Náklady na expertítu a jiné externí služby:

Položky občerstvení, cestovní náklady a čekací doba autobusu včetně poplatků, vše určeno dle průzkumu trhu, budou sloužit pro návštěvu účastníků partnerského města Rabči při slavnostním otevření oddechové zóny a tematickém okruhu.

Výroba infobodů, propagační letáky, pexeso, magnetky, reflexní pásy a publikace Zámecký park budou sloužit jako propagační materiál pro účastníky obou partnerských měst při realizaci aktivit.

Informační tabule – pamětní deska s logy projektu, která bude umístěna v oddechové zóně.

Investice:

Realizace oddechové zóny – vybudování herních prvků, mobiliáře a chodníku. Předložená projektová dokumentace řeší vybudování SO 01 – hřiště č. 1, SO 03 – manipulační plocha, SO 03 – chodník č. 1,

SO 05 – vsakovací dren (oprava kašny), tyto investice nejsou předmětem žádosti o dotaci.

Dále řeší vybudování SO 01 – hřiště č. 2, SO 03 – chodník na parc. č. 14/1 v k.ú. Šenov u Ostravy. Tyto jsou součástí žádosti o dotaci. Rozpočet projektu je přiložen v PD jako souhrnný pro herní prvky včetně mobiliáře a chodník. Vedlejší náklady zde uvedené jsou společně pro všechny investiční aktivity projektu.

5. Popis cílové skupiny

Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	10000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:			
Cílovou skupinu přeshraničního partnera tvoří všichni obyvatelé obce Rabča bez rozdílu věku, rovnosti příležitostí a rovnosti pohlaví, kteří se mohou účastnit aktivit v rámci realizovaného projektu. Cílovou skupinu obyvatel Šenova budou tvořit zástupci města, mateřských a základních škol a neziskových organizací a všichni obyvatelé města bez rozdílu věku, rovnosti příležitostí a rovnosti pohlaví, kteří se mohou účastnit aktivit v rámci realizovaného projektu. Projekt je rovněž určen zástupcům partnerských měst, místních samospráv, pracovníkům obecních úřadů.			
Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	1000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:			
Další cílovou skupinou jsou návštěvníci přeshraničního regionu z Polska a Slovenské republiky. Turisté přeshraničního regionu navštěvující území města Šenova, kteří budou moci využít vzniklou infrastrukturu.			

6. Harmonogram realizace aktivit

Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
Řízení malého projektu	03.2018	02.2019	Šenov, Rabča
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
Zabezpečení povinné publicity projektu	03.2018	02.2019	Šenov, Rabča
6.1 Aktivity malého projektu realizované ve vymezeném území (typ aktivity a projektovou aktivitu vyberte pouze z rozevíracího seznamu)			
Typ aktivity:	B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
B04 - Výstavba/revitalizace oddechových zón při přírodních a kulturních památkách	03.2018	12.2018	Šenov, Rabča
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
B04 - Výstavba/revitalizace oddechových zón při přírodních a kulturních památkách	03.2018	12.2018	Šenov, Rabča
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
B05 - Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliářů v řešené lokalitě (stojany pro kola, informační tabule, odpočívadla, přístřešky, atd.)	03.2018	12.2018	Šenov, Rabča
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů

Typ aktivity:	G) Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
B06 - Setkání pracovního týmu	03.2018	02.2019	Šenov, Rabča
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
B07 - Rozšiřování turistických informačních center/infobodů/infostánek/městských informačních turistických systémů za účelem prokázání zvýšení povědomí o turistických atraktivitách přeshraničního regionu	10.2018	12.2018	Šenov, Rabča
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
B10 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému malému projektu	10.2018	12.2018	Šenov, Rabča
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
B11 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu	10.2018	02.2019	Šenov, Rabča

6.2 Aktivity malého projektu realizované mimo vymezené území

Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
Řízení malého projektu			

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.

Partneři podílející se na aktivitě:	město Šenov, obec Rabča
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	Řízení projektu

Popis projektové aktivity:	<p>Město Šenov podá projektovou žádost a bude kontaktní stranou pro etapu doplňování. Je ustanovena projektová skupina - projektový manažer, realizátor aktivit a finanční manažer. Koordinátory projektu jsou účastníci partnerských stran. Veškeré externí služby budou vykonávány dodavateli vybranými dle nabídkových průzkumu. Dodavatel infrastruktury pro oddechovou zónu bude vybrán v souladu s vnitřní směrnicí 2/2016 -Pravidla o závazném postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek. Realizátory aktivit budou probíhat činnosti stanovené v projektu. Po ukončení projektu proběhne jeho vyhodnocení.</p> <p>Harmonogram: únor/2018 – podání žádosti březen/2018 – květen/2018 – výběrové řízení červen/2018 – srpen/2018 – realizace projektu srpen/2018 – únor/2019 – projektové aktivity únor/2019 – vyhodnocení projektu</p>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	03/2018 - 02/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	město Šenov, obec Rabča
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu
Popis projektové aktivity:	Město Šenov bude pamětní deskou veřejnost informovat o spolufinancování oddechové zóny, chodníku a mobiliáře z prostředku Evropské unie. Na všech tištěných výstupech bude uvedeno logo EU a text dle metodiky. V místním tisku partnerů budou umístěna oznámení o průběhu realizace projektu. Také na webových stránkách města obou partnerů budou zveřejněny aktuální informace o realizaci projektu.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	03/2018 - 02/2019

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.	
Partneři podílející se na aktivitě:	město Šenov
Typ aktivity:	B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	B04 - Výstavba/revitalizace oddechových zón při přírodních a kulturních památkách
Popis projektové aktivity:	Aktivita B04/1 - Vybudování oddechové zóny . V rámci této akce bude vybudována oddechová zóna v centru přírodní památky "Zámecký park" tvořena herními prvky (dle PD hřiště č. 2). Materiál použitý k výrobě jednotlivých prvků tvoří z podstatné části akátové dřevo. Jedná se o lanovou sestavu, zavěsný most, pružinovou houpačku, sestavu velryba, balanční stezku a velké tabulové pexeso s motivy obou partnerských měst. Jednotlivé prvky budou osazeny na betonových patkách, dopadové plochy bude tvořit travnatý povrch. Rozpočet aktivity viz. projektová dokumentace. Předmětem žádosti o dotaci je pouze stavební objekt SO 01 - Hřiště č. 2 přiložené projektové dokumentace.
Měřitelný ukazatel:	Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví
Měrná jednotka:	počet
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	1
Doba plnění:	03/2018 - 12/2018
Partneři podílející se na aktivitě:	město Šenov
Typ aktivity:	B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	B04 - Výstavba/revitalizace oddechových zón při přírodních a kulturních památkách
Popis projektové aktivity:	Aktivita B04/2 - Vybudování chodníku . V rámci této aktivity bude vybudován chodník o délce 150 m a šířce 2m. Povrch chodníku bude zhotoven technologií mechanicky zpevněného kameniva s mlatovým povrchem. Realizací projektu dojde k celkovému zlepšení a zhodnocení objektu přírodní a kulturní památky "Zámecký park" a zkvalitnění přístupu k oddechové zóně. Rozpočet aktivity viz. projektová dokumentace. Předmětem žádosti o dotaci je pouze stavební objekt SO 03 - chodník č. 2 přiložené projektové dokumentace.
Měřitelný ukazatel:	Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	03/2018 - 12/2018

Partneři podílející se na aktivitě:	<i>město Šenov</i>
Typ aktivity:	<i>B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>B05 - Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliářů v řešené lokalitě (stojany pro kola, informační tabule, odpočívadla, přístřešky, atd.)</i>
Popis projektové aktivity:	Aktivita B05/1 - Vybudování mobiliáře. V rámci aktivity bude oddechová zóna doplněna nezbytným mobiliářem jako jsou 2 ks lavičky, 1 ks odpadkový koš a 2 ks stojany na kola - dle přiložené projektové dokumentace. Rozpočet na výstavbu mobiliáře je součástí rozpočtu oddechové zóny. Rozpočet aktivity viz. Projektová dokumentace.
Měřitelný ukazatel:	<i>Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví</i>
Měrná jednotka:	<i>N/A</i>
Výchozí hodnota:	<i>0</i>
Cílová hodnota:	<i>0</i>
Doba plnění:	03/2018 - 12/2018
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>město Šenov, obec Rabča</i>
Typ aktivity:	<i>B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>B06 - Setkání pracovního týmu</i>

Popis projektové aktivity:	<p>Aktivita B06/1 - Setkávání týmu .První setkání pracovních týmů proběhlo v obci Rabča na společné konzultační schůzce. Zástupci partnerských měst stanovili cíle, rozsah projektu a jednotlivé aktivity. Dohodla se další spolupráce.</p> <p>Navrhování věcných i ekonomických cílů konkrétního projektu je omezeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - věcnými, technickými nebo organizačními možnostmi - ekonomickými možnostmi - veřejnými (chráněnými) zájmy - reálným časem potřebným k jejich dosažení. <p>Přípravná fáze zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analýzu problému - vyhodnocení možnosti žadatele a potřeb projektu - zhodnocení alternativ projektu - rozhodnutí žadatele o realizaci projektu - řešení společných aktivit - zpracování žádosti o dotaci <p>V přípravné fázi probíhaly konzultace k projektu především formou e-mailu, telefonicky a osobními schůzkami. První konzultační schůzka proběhla v obci Rabča, další setkání pracovních týmů se uskutečnilo v Šenově. Konzultačních schůzek se zúčastnily pracovní týmy, viz prezenční listiny.</p> <p>Další schůzky budou probíhat operativně dle potřeb a průběhu realizace projektu. Pracovní tým města Šenova se zúčastní dvou konzultačních schůzek v obci Rabča za účelem upřesnění připravovaných aktivit.</p>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	03/2018 - 02/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	město Šenov, obec Rabča
Typ aktivity:	B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	B07 - Rozšiřování turistických informačních center/infobodů/infostánek/městských informačních turistických systémů za účelem prokázání zvýšení povědomí o turistických atraktivitách přeshraničního regionu
Popis projektové aktivity:	<p>Aktivita B07/1 - Výroba infobodů. V rámci této aktivity je zamýšleno vybudování informačních bodů k umístění propagačních materiálů za účelem zvýšení povědomí a informovanosti o turisticky zajímavé přírodní a kulturní památce pro občany a návštěvníky přeshraničního regionu. Jeden infobod bude umístěn na Městském úřadě v Šenově, další pak v budově Staré školy, kde se nachází knihovna a Šenovské muzeum. Rozpočet aktivity je stanoven dle průzkumu trhu na 196 euro.</p>
Měřitelný ukazatel:	N/A

Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	10/2018 - 12/2018
Partneři podílející se na aktivitě:	město Šenov, obec Rabča
Typ aktivity:	B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	B10 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému malému projektu
Popis projektové aktivity:	Aktivita B10/1 - Propagační letáky . V rámci propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu bude vytvořen propagační leták velikosti A4, který bude informovat o partnerském projektu, jeho aktivitách, nabízených možnostech a atraktivnosti regionální památky směrem k rozšíření přeshraniční spolupráve. Informační leták bude vydán dvojjazyčně (čecko-slovensky). Rozpočet aktivity je stanoven dle průzkumu trhu na 80 euro.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	10/2018 - 12/2018
Partneři podílející se na aktivitě:	město Šenov, obec Rabča
Typ aktivity:	B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	B10 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému malému projektu
Popis projektové aktivity:	Aktivita B10/2 - Propagační pexeso . Další aktivitou je vytvoření propagačního materiálu ve vztahu k realizovanému projektu. Jde o tisk pexesa ve formátu A4 s klasickým rozložením 8x8 (64 karet). Na jedné straně (líc) s motivy obou partnerských měst (název a znak města), na druhé straně pexesa (rub) budou vtištěny motivy s tematikou " Zámeckého parku". Toto propagační pexeso bude poskytováno obou účastníkům partnerských měst v rámci pořádaných aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o realizovaném projektu. Rozpočet aktivity je stanoven dle průzkumu trhu na 390 euro.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	10/2018 - 12/2018

Partneři podílející se na aktivitě:	<i>město Šenov, obec Rabča</i>
Typ aktivity:	<i>B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>B10 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému malému projektu</i>
Popis projektové aktivity:	Aktivita B10/3 - Výroba magnetek. Propagační aktivitou je výroba magnetek o rozměru 7x5 cm s motivy přírodních a kulturních památek ve vztahu k realizovanému projektu. Celkem bude vyrobeno 600 ks magnetek. 200 ks s motivem kulturní památky kostel Prozřetelnosti Boží, 200 ks motivem přírodní památky Zámecký Park a 200 ks s motivem oddechové zóny v parku se znaky obou partnerských měst, jako symbol přeshraniční spolupráce. Tyto propagační magnetky budou poskytovány oboum účastníkům partnerských měst v rámci pořádaných aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o realizovaném projektu. Rozpočet aktivity je stanoven dle průzkumu trhu na 312 euro.
Měřitelný ukazatel:	<i>N/A</i>
Měrná jednotka:	<i>N/A</i>
Výchozí hodnota:	<i>0</i>
Cílová hodnota:	<i>0</i>
Doba plnění:	10/2018 - 12/2018
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>město Šenov, obec Rabča</i>
Typ aktivity:	<i>B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>B10 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému malému projektu</i>
Popis projektové aktivity:	Aktivita B10/4 - Výroba reflexních pásků. Další propagační aktivitou je výroba reflexních pásků s motivy a názvy obou partnerských měst v celkovém počtu 350 ks. Tyto reflexní pásky budou poskytovány oboum účastníkům partnerských měst v rámci pořádaných aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o realizovaném projektu. Rozpočet aktivity je stanoven dle průzkumu trhu na 273 euro.
Měřitelný ukazatel:	<i>N/A</i>
Měrná jednotka:	<i>N/A</i>
Výchozí hodnota:	<i>0</i>
Cílová hodnota:	<i>0</i>
Doba plnění:	10/2018 - 12/2018

Partneři podílející se na aktivitě:	město Šenov, obec Rabča
Typ aktivity:	B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	B10 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému malému projektu
Popis projektové aktivity:	Aktivita B10/5 - Tisk publikace Zámecký park. Obsahem je popis významné přírodní památky "Zámecký park" a její jedinečné fauny a flory. Tato publikace má přiblížit čtenářům význam a atraktivitu přírodní památky a povzbudit k návštěvnosti nejen místní občany, ale především turistů a návštěvníků přeshraničních měst. Tisk barevné publikace ve formátu A4, brožovaná vazba s počtem stran 50 v množství 350 ks. Na přebalu desky budou umístěna loga povinné publicity. Tato publikace bude v rámci prezentace daného projektu poskytována obou účastníkům partnerských měst v rámci pořádaných aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o realizovaném projektu. Rozpočet aktivity je stanoven dle průzkumu trhu na 3482 euro.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	10/2018 - 12/2018
Partneři podílející se na aktivitě:	město Šenov, obec Rabča
Typ aktivity:	B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	B11 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu
Popis projektové aktivity:	Aktivita B11/1 - Slavnostní otevření oddechové zóny. V rámci této realizované aktivity je návštěva účastníků partnerského města Rabče na slavnostním otevření oddechové zóny. Součástí tohoto slavnostního otevření bude představení realizovaných investičních částí projektu z návštěvou jednotlivých stanovišť a významných zajímavostí. Formou prezentace proběhne předání propagačních materiálů ve vztahu k realizovanému projektu. Účastníci setkání dohodnou další průběh připravované spolupráce. Partnerské město Šenov zajistí dopravu účastníků slovenské strany v počtu 40 osob s předpokládanou délkou trati 280 km. Předpokládaná čekací doba autobusu po dobu konání aktivity je 5 hodin. Součástí aktivity je zajištění občerstvení pro 40 osob. Náklady na dopravu, čekací dobu autobusu a občerstvení činí dle průzkumu trhu jsou 508 euro.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0

Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	10/2018 - 12/2018
Partneři podílející se na aktivitě:	město Šenov, obec Rabča
Typ aktivity:	B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	B11 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu
Popis projektové aktivity:	Aktivita B11/2 - Tématický okruh. V rámci této aktivity je připravena pro účastníky tématická prohlídka významné kulturní a přírodní památky se zastávkou na jednotlivých stanovištích dotýkajících se oblasti realizovaného projektu. Na těchto stanovištích se předpokládá plnění aktivit vedoucích k poznávání přírodního a kulturního dědictví a zvýšení povědomí o významu těchto památek. K prezentaci projektu, jeho významu a smysluplnosti v rámci přeshraniční spolupráce jsou připravovány tyto aktivity zábavnou formou. Důraz je kladen na poznávání obou partnerských měst, regionálních zvyklostí a rozšiřování navázané spolupráce. Partnerské město Šenov zajistí dopravu účastníků slovenské strany v počtu 40 osob s předpokládanou délkou trati 280 km. Předpokládaná čekací doba autobusu po dobu konání aktivity je 5 hodin. Součástí aktivity je zajištění občerstvení pro 40 osob. Náklady na dopravu, čekací dobu autobusu a občerstvení činí dle průzkumu trhu jsou 508 euro.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	11/2018 - 2/2019

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:

Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0686 Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	1	N/A	HP UR

8. Spolupráce a dopad

8.1 Přeshraniční spolupráce

8.1.1 Společná příprava	
ANO	Oba partneři se aktivně podílejí na přípravě projektu - probíhá e-mailová korespondence, telefonická komunikace, setkání zástupců partnerů. Ze setkání jsou vedeny zápisy vedoucí k realizaci projektu, je pořizována fotodokumentace. Konverzace o plánech společných projektů probíhaly již v roce 2017 dle strategií obou partnerských měst a zamýšlených investic v roce 2018. První pracovní setkání se konalo 7. února v Rabči. Poté se zástupci obou partnerských měst setkali 14. února v Šenově. Z pracovních schůzek je vyhotovená prezenční listina a fotodokumentace. Pracovní týmy stanovily projektové aktivity vzhledem k cíli projektu. Veškeré změny, záměry a připomínky probíhají operativně.
8.1.2 Společná realizace	
ANO	Město Šenov realizuje svoji část projektu, všechny činnosti na sebe navazují a jsou společně koordinovány. V rámci realizace byly konzultovány společné projekty a navazující aktivity. Připomínky obou týmu byly zapracovány do připravované dokumentace. Představitelé obou přeshraničních týmů, který je tvořen zástupci obou měst se budou i nadále setkávat a konzultovat návrhy řešení týkající se vytvoření nezbytné infrastruktury. Oba partneři se budou taktéž aktivně podílet na společných projektových aktivitách včetně jejich organizování a dané zodpovědnosti na jejich účasti. Oba partneři budou rovněž podporovat propagaci a prezentaci realizace projektu na svých internetových stránkách a v místním tisku.
8.1.3 Společný personál	
ANO	Na projektu spolupracují týmy obou partnerských měst. Za město Šenov je určený jako vedoucí projektový manažer Ing. Petra Slívová, realizátor aktivit Ing. Roman Kulhánek a finanční manažer projektu Ing. Stanislava Hutáková. Na straně partnera je projektový manažer Ing. Margita Kvasničáková. Pracovníci obou týmu budou v neustálém osobním kontaktu prostřednictvím telefonického spojení, e-mailu a v případě potřeby osobních schůzek s cílem zajistit účinnou a spolehlivou organizaci projektových aktivit.
8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	
Díky realizaci projektu v rámci přeshraniční spolupráce vytvoříme možnost pro setkávání obyvatel partnerských měst od malých dětí po seniory se sousedy ze zahraničí. Vytvoříme možnost zajímavých, aktivních činností pro obyvatele všech věkových kategorií. Realizace projektu přispěje k mezigenerační integraci na mezinárodní úrovni. Společnosti, které žijí blízko sebe, budou mít příležitost se vzájemně lépe poznat, poznat svoje zvyky, překonávat stereotypy a bariéry. Chceme lidi povzbudit k poznávání kulturního a přírodního dědictví společně se sousedy ze zahraničí. Díky tomuto projektu můžeme prezentovat své každodenní zvyky, tradice, kulturní a přírodní jedinečnost našeho regionu.	
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	
Projektové činnosti míří na potřeby cílových skupin na obou stranách hranice. Společná setkání, společné trávení volného času přispějí k odstraňování bariér, ke vzájemnému poznávání a poznávání svých zvyků a tradic. Díky realizaci dotyčného projektu bude možné setkávání občanů přeshraničí bez zřetele na věk a společenský status. Projekt se přičiní k integraci všech cílových skupin, všech společenských vrstev v mezinárodním měřítku. Tímto způsobem přispěje k navazování přátelství a integraci místních komunit. Projekt utuží existující partnerské vztahy mezi obcemi a kontakty již navázané mezi občany. Projektové činnosti přispějí k bourání jazykových bariér.	

8.2.3 Finanční dopad

Projekt je financován městem Šenov ve výši 20,88 % z celkových oprávněných nákladů. Výběr realizátora infrastruktury proběhne na základě zadávacího řízení, prostředky budou využity na sledovaný účel realizovaného projektu, vynaložené prostředky budou mít efektivní dopad na pokračování a rošiřování přeshraniční spolupráce. Projekt není společně financován, náklady hradí město Šenov, finanční podíl na aktivity přeshraničního partnera činí 11,60 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Financování osobních nákladů, cestovních nákladů a nákladů na občerstvení zaručují účast na jednotlivých aktivitách. Propagační materiály budou k dispozici jak českým tak slovenským účastníkům.

8.2.4 Územní dopad

Realizace projektu a jeho výsledky působí i na sousední obce po obou stranách hranice. Vliv je rovnovážný po obou stranách hranice. Občané pohraničí, turisté i návštěvníci budou moci využívat vzniklou infrastrukturu, účastnit se plánovaných událostí. Vzdálenost mezi partnerskými městy nemá negativní vliv na realizaci jednotlivých aktivit.

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	732,00 €
--	----------

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €
--	--------

3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	6 078,50 €
--	------------

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €
--	--------

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	25 800,00 €
--	-------------

6 KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €
--	--------

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	32 610,50 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (max. 85%)	80,00%	26 088,40 €
Požadovaná částka příspěvku z národního financování (jen v SR)	0,00%	0,00 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	20,00%	6 522,10 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Město Šenov	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	32 610,50
z toho Aktivity přeshraničních partnerů:	Obec Rabča	Podíl (%):	11,65%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	3 800,25

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	32 610,50	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	26 088,40	80,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:	6 522,10	20,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	32 610,50	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
 - 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
 - 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
 - 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
 - 4 Zplnomocnění k zastupování
 - 5 Výpis z rejstříku trestů (platí pouze pro žadatele ze SR)
 - 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
 - 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
 - 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
 - 8 Dohoda o spolupráci partnerů
 - 9 Příprava malého projektu
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 10 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
 - 11 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)

12 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)

13 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

Další volitelné přílohy

14a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)

14b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)

Povinně dokládáná příloha

15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD

Další přílohy

Smlouva o spolupraci (Šenov, Rabča), prezenční listiny, rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku "Zámecký park", prohlášení za kulturní památku

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužův a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž beru na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které sa týkají uvedených údajů a skutečností. Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajův v souladu se zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce.

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Jan Blažek			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Július Piták			