

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2018 smlouvu o dílo (číslo objednatele 533/OÚR/18, číslo smlouvy zhotovitele 030128M0148/1847.8208668JMO) na provedení stavby číslo 17018 – „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-město“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-město“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce – odečet položek pro sanační práce a zhutnění zeminy, odečet 2 ks revizních a čisticích šachet, odečet položek pro uložení materiálu do vzdálenosti 1000 m, vše v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce – navýšení kubatury u výkopových prací (příplatek za lepivost, poplatek za odvoz), uložení materiálu ve větší vzdálenosti než předpokládal projekt, změna materiálu pro zpětný zásyp, doplnění zemnicího pásku s přípojovacími svorkami, vše v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VŘ/270/OÚR/18 – „**Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-město**“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 3. 10. 2018, usn.č. 5032/95RM/2018 o snížení ceny díla o -203.889,65 Kč bez DPH (-246.706,48 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 288.373,77 Kč bez DPH (348.932,26 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 533/OÚR/2018	3.918.916,71 Kč	822.972,51 Kč	4.741.889,22 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	288.373,77 Kč	60.558,49 Kč	348.932,26 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-203.889,65 Kč	-42.816,83 Kč	-246.706,48 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	4.003.400,83 Kč	840.714,17 Kč	4.844.115,00 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 3. 10. 2018, číslo usnesení 5032/95RM/2018.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne 24. 10. 2018

V Ostravě dne 26. 10. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r

v.r

.....
Ing. Karel Šlachta
náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Jan Klimša
dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

Za správnost: Jana Sikora, referentka oddělení investic, OÚR. V Havířově dne 5. 11. 2018