

DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO číslo LOM-2018-0227-S

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci stavebních prací souhrnně označených

**„Stavební opravy dvou místností ve východní části 1. NP obj. č. 28 (galvanické dílny)
v areálu LOM PRAHA s.p. v Praze 10 - Malešicích“**

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **LOM PRAHA s.p.**
se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou - ředitelem podniku
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4
Číslo účtu: 994404-0141472001/0800
IČ: 00000515 DIČ: CZ00000515
Zástupce ve věcech finančních: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
Telefon: [redacted] Fax: [redacted]
E-mail: [redacted] GSM: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Telefon: [redacted] Fax: [redacted]
E-mail: [redacted] GSM: [redacted]

Zhotovitel: **ELEKTROSTAV Praha s.r.o.**
se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 9574
Zastoupená: Ing. Pavlem Riegre, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 000000-0087276359/0800
IČ: 45306834 DIČ: CZ45306834
Zástupce ve věcech smluvních a finančních: Ing. Pavel Riegr, jednatel společnosti
GSM: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
GSM: + [redacted]
E-mail: [redacted]

Článek II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Dne 20. srpna 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem pod číslem LOM-2018-0227-S smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených *Stavební opravy dvou místností ve východní části 1. NP obj. č. 28 (galvanické dílny) v areálu LOM PRAHA s.p. v Praze 10 - Malešicích* (dále jen „*smlouva o dílo*“). Rozsah a provedení díla byly vymezeny cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. června 2018 (dále jen „*nabídka zhotovitele*“) a projektovou dokumentací zpracovanou v říjnu 2017 projektovou kanceláří AH profi plan s. r. o. pod názvem *Změna užívání části stavby objektu č. 28 v 1. np a s tím související stavební úpravy, objekt na p.p.č. 723/103, k.ú. Malešice, areál LOM PRAHA s.p.* (dále jen „*projektová dokumentace*“).

- 2.2 V průběhu provádění díla se objednatel se zhotovitelem dohodí na drobných změnách a rozšíření provedení díla oproti projektové dokumentaci a obsahu nabídky zhotovitele, které vzešly jen ze skutečných poměrů a stavu opravovaných dvou místností a přílehlých částí obj. č. 28 (galvanické dílny), zjištěných až během provádění sjednaných stavebních prací, jakož i dodatečných požadavků uživatelů opravovaných místností.

Článek III.

Rozšíření předmětu smlouvy o dílo

- 3.1 Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. II. odst. 2.2 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo dohodly na následujících změnách a rozšíření rozsahu díla:
- a/ provedení opravy omítek stěn a stropu stěrkovou omítkou s vloženou výztužnou tkaninou namísto jejich opravy vápenocementovou maltou, v původní výměře, v m. č. 1.01 (zámečnická dílna) a m. č. 1.02 (chodba);
 - b/ neprovedení omyvatelného nátěru soklu v m. č. 1.01 (zámečnická dílna);
 - c/ zakrytí zadní strany vnějšího objektového rozvaděče NN předstěnou ze sadrokartonu v m. č. 1.01 (zámečnická dílna);
 - d/ zhotovení obkladu parapetu oken z dlažby v m. č. 1.01 (zámečnická dílna);
 - e/ zabetonování nefunkčního instalačního kanálu v podlaže m. č. 1.02 (chodba);
 - f/ zazdění dveřního otvoru mezi m. č. 1.01 (zámečnická dílna) a m. č. 1.05 (příjem zboží) - vybourání stávajícího rámu dveří, zazdění otvoru, provedení omítek a malby nového zdiva, další související činnosti;
 - g/ rozšíření výměny /dodávky a montáže/ ZTI v m. č. 1.01 (zámečnická dílna) – umyvadla, pákové baterie, ventilu pro připojení hadice;
 - h/ dodávka a montáž zkušební panelu elektro v m. č. 1.01 (zámečnická dílna) včetně přívodu a zapojení v hlavním rozvaděči elektro.
- 3.2 Podrobný soupis těchto změn rozsahu díla a víceprací (dodatečných prací), včetně jejich ocenění, je uveden v soupisu méněprací a víceprací zpracovaném zhotovitelem dne 11. 10. 2018 (dále jen „*soupis méněprací a víceprací*“), který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.

Článek IV.

Změna ceny díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly s ohledem na změny a rozšíření rozsahu díla dle čl. III. odst. 3.1 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo na úpravě ceny za provedení díla stanovené ve smlouvě o dílo.
- 4.2 Cena za zhotovení díla se na základě soupisu méněprací a víceprací zvyšuje o částku 28 170,00 Kč (bez DPH).
- 4.3 Celková cena za zhotovení díla po jejím navýšení provedeném tímto dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo činí:
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Cena bez DPH..... | 269 920,00 Kč |
| DPH ve výši 21 %..... | 56 683,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 326 603,00 Kč |
- (slovy: tři sta dvacet šest tisíc šest set tři korun českých)

Článek V.

Změny doby plnění

- 5.1 Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření rozsahu díla dle článku III. odst. 3.1 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo na změnách termínů realizace díla následovně:
- předání a převzetí staveniště.....do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
 - zahájení prací.....do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
 - ukončení prací do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední. Účinnosti tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo v registru smluv zajistí objednatel.
- 6.2 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 6.3 Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

6.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je následující příloha:
Soupis méněprací a víceprací zpracovaný zhotovitelem dne 11. 10. 2018

V Praze dne 30 -10- 2018
2018

V Praze dne 2/11 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

