

DODATEK č. 1

č. objednávky (dohody) objednatele: 10PU-001900

na realizaci zakázky

Provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22. odst. 1 zákona 20/1987

Sb. O státní památkové péči

Název stavby: I/35 Ostroměř, oprava silnice

ISPROFIN: 500 121 0002

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Hradec Králové, Pouchovská 401,
503 41 Hradec Králové

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČO: 65993390

DIČ: nejsme plátcí DPH

Statutární zást.: ██████████

Kontaktní osoba: ██████████

Dodavatel:

**Regionální muzeum a galerie
v Jičíně**

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČO: 084549

DIČ: CZ084549

Statutární zást.: P ██████████

Kontaktní osoba: ██████████

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Objednávce č. 10PU-001900 na realizaci veřejné zakázky „**Provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22. odst. 1 zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči**“ na stavbu: **I/35 Ostroměř, oprava silnice**, kterým se výše uvedená Objednávka mění a doplňuje z důvodu rozšíření předmětu zakázky – zjištění archeologických nálezů na pozemku parč. č. 818/2 v k.ú. Ostroměř v roce 2018 následovně:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 20 020,- Kč / 24 224,20 Kč

se mění na

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 225 000,- Kč / 272 250,- Kč
Rozpis ceny je nedílnou přílohou tohoto dodatku

Všechna ostatní ustanovení uvedená v Objednávce č. 10PU-001900 ze dne 11.10.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Hradci Králové dne 1.11.2018

V Jičíně dne 30.10.2018

Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Dodavatele: