



S00JP01639S1

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] pověřen vedením Odboru koncepce a realizace
dopravních staveb,

[redacted] Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

Společnost KKS+SMO**KKS, spol. s r.o.**

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

a

SMO a.s.

se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice – Kvítkovice

zastoupená [redacted] členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] člen představenstva

zástupce ve věcech technických: [redacted] člen představenstva

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624

Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400180042

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: P18V00136542

I.

Na základě usnesení RMZ č. 70/8R/2018 ze dne 23. 4. 2018 o schválení výběru dodavatele byla dne 25.5.2018 uzavřena smlouva o dílo mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924 a zhotovitelem stavby Společnost KKS+SMO, se sídlem: KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín, společníci: KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 42340802 a SMO a.s., Zlínská

172, 765 02 Otrokovice, IČO:42339839, jejímž předmětem je realizace stavby "Rozšíření parkovacích míst a úprava komunikací ulic Česká, Slezská a Moravská - 1. etapa ulice Česká".

V průběhu realizace vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, tzv. vícepracem. Po dohodě s budoucím správcem veřejného osvětlení Technickými službami Zlín s.r.o., došlo k upřesnění výkazu výměr a k upřesnění specifikace použitého materiálu. Dále je nově řešeno řádné zokruhování veřejného osvětlení a tím bude zajištěna bezpečnost silničního a pěšího provozu v ulici České a jejím okolí. Jedná se o dodatečné požadavky z pozice správce veřejného osvětlení a zefektivnění sítě VO při případné poruše, konkrétně se jedná o doplnění pojistkové skříně, pojistkových piliřů a částečné doplnění kabelové trasy a dopojení svítidel.

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo objednatele 4400180042 na akci "**Rozšíření parkovacích míst a úprava komunikací ulic Česká, Slezská a Moravská - 1. etapa ulice Česká**" je úprava ceny díla z důvodu změny rozsahu prováděných prací na objektu SO 401.1 Veřejné osvětlení. Tato změna znamená zhotovení dodatečných stavebních prací dle původního rozpočtu na výše uvedené akci – stavbě.

Rozsah dodatečných prací je dán rozpočtem SO 401.1 Veřejné osvětlení, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se článek IV. Cena za dílo odst. 1 mění následovně:

1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná bez možnosti navyšování, a to ve výši:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	39 420 044,32 Kč
Cena víceprací bez DPH (SO 401.1 VO)	178 371,50 Kč
Cena díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	39 598 415,82 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo číslo objednatele 4400180042 ze dne 25. 5. 2018 zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

Schválení finančních prostředků:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
 datum a číslo jednací: 14.12.2017, č.j. 3/22Z/2017 (50 mil. Kč)
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 datum a číslo jednací: 18.6.2018, č.j. 21/12R/2018, RO 16/2018, T8 (4,8 mil. Kč)

Schválení uzavření smlouvy a dodatku č. 1:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 datum a číslo jednací: 23.4.2018, č. j. 70/8R/2018 schválení uzavření smlouvy o dílo
 22.10.2018, č.j. 68/20R/2018 schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 31.10.2018

objednatel
 statutární město Zlín



člen Rady města Zlína




Ve Zlíně dne

zhotovitel
 Společnost KKS + SMO



jednatel KKS, spol. s r.o.



člen představenstva SMO a.s.



zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	29.10.	2018		
právně	OP	30.10.2018		
finančně	OE	31.10.2018		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazce operace			29.10.2018
správce rozpočtu			31.10.2018