



Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Krnov
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004273

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2018/Z/834/10

- 1. Objednatel:** Město Krnov, Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1,
794 01 Krnov
- Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, MBA - starostka
IČO: 00296139
DIČ: CZ00296139
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s. expozitura Krnov, č.ú: 728771/0100
- a
- 2. Zhotovitel:** INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín
- Zapsán v obch. rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 8837
- Statutární orgán: Jaromír Diatel, jednatel společnosti,
Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: Jaromír Diatel, jednatel společnosti,
ve věcech technických:
- IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: **Osobní údaje**
Telefon / fax:
GSM brána:
E-mail:

Smluvní strany uzavírají dle vzájemné dohody Dodatek č. 1 k SoD na akci: „Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Smetanův okruh – VZDUCHOTECHNIKA“, ze dne 12.6.2018.

2. Předmět dodatku SoD

Dodatkem č. 1 se mění rozsah prací a cena díla na zakázce označované jako „**Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Smetanův okruh – VZDUCHOTECHNIKA**“.

Předmětem díla dle tohoto Dodatku č. 1 jsou méněpráce na výše uvedené stavbě dle Položkového rozpočtu (příloha č. 1). Uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

3. Cena za dílo

Původní cena díla bez DPH:	1.180.536,- Kč
Dodatek č. 1:	
Vzduchotechnika:	- 6.265,- Kč
Vedlejší náklady:	- 1.500,- Kč
Ostatní náklady:	- 10.000,- Kč

Nová cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	1.162.771,- Kč

Ostatní znění smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek č. 1 je součástí smlouvy o dílo č. 2018/Z/834/10 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha: č.1 – Položkový rozpočet

Ve Krnově dne 31. 10. 2018

OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL

INSTOP s.r.o.

Osobní údaj

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města

Osobní údaj


INSTOP, spol. s r.o.
Jaromír Diatel
jednatel společnosti

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	Vzduchotechnika	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	Stavební práce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
20161111	Řešení energetické situace ZS Smetanův okruh Kr		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 20161111
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-6 265	0	0
Z PSV celkem	0	0	0
R M práce celkem	0	0	0
N M dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	-6 265	0	0
		0	0
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	-6 265	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-6 265	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zpracovatele	Za objednatele
Jméno :	Jméno Osobní údaj	Jméno Osobní údaj
Datum :	Datum : 23-10-2018	Datum
Podpis :		Podpis: MĚSTO KRNOV Odbor veřejných zakázek -4-
Základ pro DPH	21,0 %	-6 265 Kč
DPH	21,0 %	-1 316 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-7 581 Kč

Poznámka :

- Položky v rozpočtu jsou použity z rozpočtové soustavy RTS.
- R položky - položky nově vytvořené - jsou označeny na předposlední pozici písmenem "Z".
- Položky s označením "ZZ" na posledních dvou pozicích mají vypuštěn obchodní název.

Stavba :	20161111 Řešení energetické situace ZS Smetanův okruh	Rozpočet : 7
Objekt :	1 Stavební práce	Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-6 265	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-6 265	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	20161111 Rešení energetické situace ZŠ Smetanův o	Rozpočet: 7
Objekt :	1 Stavební práce	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP	t			-736,00	
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			-1 150,00	
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			-412,00	
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			-743,00	
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			-414,00	
22	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			-1 230,00	
23	97999997RZ1	Poplatek za skládku suť a vybourané hmoty včetně likvidace nebezpečného odpadu	t			-1 580,00	
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-6 265,00	

Osobní údaje

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	11 Vedlejší náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Stavební práce - VZT	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20161111	Řešení energetické situace ZŠ Smetanův okruh Kr	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	20161111
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-1 500	0
Z	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	0	0
	ZRN celkem	-1 500	0
			0
	HZS	0	0
	ZRN+HZS	-1 500	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	-1 500	Ostatní

Vypracoval	Za zh Osobní údaj	a o Osobní údaj
Jméno :	Jmén:	méi
Datum :	Datum : 23 -10- 2018	Datu
Podpis :	Podpis: INSTOP, spol. s r.o. Osobní údaj	Podpis: MĚSTO KRNOV Odbor veřejných zakázek -4-
Základ pro DPH	21,0 %	-1 500 Kč
DPH	21,0 %	-315 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-1 815 Kč

Poznámka :

Položky v rozpočtu jsou použity z rozpočtové soustavy RTS.

R položky - položky nové vytvořené - jsou označeny na předposlední pozici písmenem "Z".

Položky s označením "ZZ" na posledních dvou pozicích mají vypuštěn obchodní název.

Stavba :	20161111 Řešení energetické situace ZS Smetanův okruh	Rozpočet : 11
Objekt :	1 Stavební práce - VZT	Vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Pomocné práce	-1 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 500	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	20161111 Řešení energetické situace ZS Smetanův o	Rozpočet: 11
Objekt :	1 Stavební práce - VZT	Vedlejší náklady


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 991		Pomocné práce					
5	991000005RZ1	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho provedení s dočasnými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací				Osobní údaj	
		----- 1				Osobní údaj	
6	991000006RZ1	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu					
		----- 1					
Celkem za		991 Pomocné práce				-1 500,00	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	12 Ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Stavební práce - VZT	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20161111	Řešení energetické situace ZS Smetanův okruh Kr	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	20161111
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-10 000	0
R	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	0	0
ZRN	ZRN celkem	-10 000	0
		0	0
HZS	HZS	0	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	-10 000	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	-10 000	Ostatní

Vypracoval	Za zf	Za obj
Jméno :	Jméno Osobní údaj	Jméno Osobní údaj
Datum :	Datum : 23 -10- 2018	Datum
Podpis :	Podpis: 	Podpis: MĚSTO KRNOV Odbor veřejných zakázek -4-
	Osobní údaj	

Základ pro DPH	21,01 %	-10 000 Kč
DPH	21,0 %	-2 100 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-12 100 Kč

Poznámka :

Položky v rozpočtu jsou použity z rozpočtové soustavy RTS.

R položky - položky nově vytvořené - jsou označeny na předposlední pozici písmenem "Z".

Položky s označením "ZZ" na posledních dvou pozicích mají vypuštěn obchodní název.

Stavba :	20161111 Řešení energetické situace ZS Smetanův okruh	Rozpočet : 12
Objekt :	1 Stavební práce - VZT	Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Pomocné práce	-10 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-10 000	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	20161111 Řešení energetické situace ZŠ Smetanův ol	Rozpočet: 12
Objekt :	1 Stavební práce - VZT	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991		Pomocné práce				
5	999000005RZ1	Publicita projektu velkoplošný billboard z plastovotextilní folie s úchytnými oky v rozměru cca 5100mm x 2400mm v souladu s metodickým pokynem Pravidla pro publicitu včetně jeho příloh daného dotačního programu. ----- 1				Osobní údaj
6	999000006RZ1	Pamětní deska 400 x 300 mm eloxovaný hliník s gravitováním včetně vrtání dírek na uchycení, 4 šroubů s okrasnými krytkami, v souladu s metodickým pokynem Pravidla pro publicitu včetně jeho příloh daného dotačního programu ----- 1				Osobní údaj
Celkem za		991 Pomocné práce				-10 000,00