



# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML2395/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1**

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

### Objednatel (Příkazce)

#### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [cernecky.v@kr-ustecky.cz](mailto:cernecky.v@kr-ustecky.cz) / 475 657 315

*(dále jen „objednatel“ i příkazce“)*

a

### Zhotovitel (Příkazník)

Název **IDP spol. s r. o.**

Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti

IČ: 27279936

DIČ: CZ 27279936

Bank. spojení: Komerční banka a. s., Ústí nad Labem  
číslo účtu: 35-3594890277 / 0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladislav Kašper

E-mail/telefon: [kasper@idp-stavby.cz](mailto:kasper@idp-stavby.cz), 605 270 859

Kontaktní osoba ve věcech technických: Vladislav Kašper

E-mail/telefon: [kasper@idp-stavby.cz](mailto:kasper@idp-stavby.cz), 605 270 859

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22257 od 31. října 2005.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

*(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)*

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento**

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.18/SML2395/SOD/INV uzavřené dne 16. 4. 2018 na akci: „**DOZP Ústí n. L. – rekonstrukce budovy č. p. 1738 Teplice - zřízení chráněného bydlení**“, a to takto:

### I.

#### Předmět smlouvy (díla a příkazu)

**Bod 1., čl. I. se mění a doplňuje následujícím textem:**

**bod 1.**

1. Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné projekční práce a inženýrské činnosti vzniklé v průběhu stavebního řízení. Jedná se o požadavek stavebního úřadu na projednání a vydání územního rozhodnutí stavby z důvodu vybudování nových přípojek inženýrských sítí a míst pro parkování vozidel uživatele dle žádosti zhotovitele ze dne 13. 8. 2018. Z tohoto důvodu bude zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a rozšíření inženýrské činnosti o obstarání územního rozhodnutí v právní moci. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude předána v listinné podobě ve 2 vyhotoveních (z toho 1 x ověřená stavebním úřadem) a 1x na CD.

### II.

#### Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu

**Bod 1., čl. II. se mění a doplňuje následujícím textem:**

2. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo a obstarat plnění příkazu v termínech dle článku III., odst. 1. této smlouvy. Dílčí termín dle bodu 1. c) čl. III. smlouvy - dodatečná dokumentace pro územní rozhodnutí se stanovuje na **2 týdny** od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1. Dílčí termín dle bodu 1. d) čl. III. smlouvy se prodlužuje o **8 týdnů** - z 16 na 24 týdnů z důvodu rozšíření inženýrské činnosti o zajištění vydání územního rozhodnutí společně se stavebním povolením v právní moci.

### III.

#### Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

**Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:**

**bod 1.**

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. bod 1. mění o cenu přípočtů za rozšíření projekční a inženýrské činnosti a navýšení správních poplatků za vydání územního rozhodnutí dle žádosti zhotovitele ze dne 13. 08. 2018.

- 1.1 Nová cena díla za projekční práce a odměna za obstarání příkazu upravená tímto dodatkem č. 1 činí **995 000,- Kč** (slovy: devět-set-devadesát-pět-tisíc korun českých) **bez DPH** a **1 197 650,- Kč** (slovy: jeden-milión-sto-devadesát-sedm-tisíc-šest-set-padesát korun českých) **s 21 % DPH.**
- 1.2 Původní cena díla a odměna za obstarání příkazu činila **890 000,- Kč** (slovy: osm-set-devadesát-tisíc korun českých) **bez DPH** a **1 074 800,- Kč** (slovy: jeden-milión-sedmdesát-čtyři-tisíce-osm-set korun českých) **s 21 % DPH.**

- 1.3 **Hodnota dodatku č. 1 činí: 85 000,- Kč** (slovy: osmdesát-pět-tisíc korun českých) **bez DPH a 102 850,- Kč** (slovy: sto-dva-tisíce-osm-set-padesát korun českých) **s 21 % DPH** a navýšení správních poplatků činí **20 000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun).

Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1 činí **105 000,- Kč bez DPH**.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny, bez poplatků, součinnosti a AD	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) Příprava zakázky (stavebně technický průzkum, zaměření, hydrogeolog. průzkum, radonový průzkum apod.)	129 000,-	27 090,-	----	156 090,-	8 týdnů od nabytí účinnosti SOD
b) Dokumentace pro stavební povolení - (DSP)	258 000,-	54 180,-	----	312 180,-	14 týdnů od nabytí účinn. SOD
c) Dodatečná dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	70 000,-	14 700,-	----	84 700,-	2 týdny od nabytí účinn. sml. dodatku
d) IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (společné územní rozhodnutí UR a stavební povolení - SP)	58 000,-	12 180,-	----	70 180,-	24 týdnů od předání dokumentace pro územní rozhodnutí
e) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) a PD vnitřního vybavení včetně rozpočtu a soupisu prací	430 000,-	90 300,-	----	520 300,-	do 18 týdnů od vydání SP v právní moci
<b>Celkem cena bez správních poplatků, AD a součinnosti při jednání hodnotící komise</b>	<b>945 000,-</b>	<b>198 450,-</b>	<b>----</b>	<b>1 143 450,-</b>	xxx
f) IČ - správní poplatky	30 000,-	<b>nepodléhá DPH</b>	xxx	30 000,-	průběžně
g) AD (HZS 500 Kč/hod bez DPH) a AD max. po dobu realizace stavby	19 000,-	3 990,-	xxx	22 990,-	xxx
h) Součinnost projektanta při jednání hodnotící komise HZS <b>500,- Kč/hod</b> bez DPH a max. cena	1 000,-	210,-	xxx	1 210,-	xxx
<b>Cena celkem:</b>	<b>995 000,-</b>	<b>202 650,-</b>	<b>xxx</b>	<b>1 197 650,-</b>	<b>xxx</b>

Nová cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-37/INV/2018/PD,IČ+AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 19. 03. 2018 a úpravě o hodnotu přípočtů dle tohoto dodatku.

## VIII.

### Ostatní a závěrečná ustanovení

#### Čl. VIII., bod 6. se doplňuje v tomto znění:

6. Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla ing. Pavla Svítílová, vedoucí investičního odboru dne 30. 10. 2018 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016.

#### Čl. VIII., bod 10. se doplňuje v tomto znění:

10. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3sbf2c / na e-mail: [novotna@idp-stavby.cz](mailto:novotna@idp-stavby.cz). Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2018

V Ústí nad Labem dne 1.11.2018

.....  
Objednatel (příkazce)  
**Ústecký kraj**  
Ing. Pavla Svítílová  
vedoucí investičního odboru  
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....  
Zhotovitel (příkazník)  
**IDP spol. s r. o.**  
Vladislav Kašper  
jednatel společnosti