



Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO TCH Messnerův potok

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
technický dozor investora: Ing. Jakub Kiska
zástupce ve věcech technických: Ing. Ladislav Sedláček

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Jiří Ježek**
se sídlem: Břetislavova 305, Liberec 14, 460 14
IČO: 868 09 156
DIC: [redacted]
do obchodního rejstříku zapsána:
bankovní spojení: [redacted] [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo TCH Messnerův potok, ze dne 27. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“):

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmět smlouvy

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, a na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu číslo 1, který je součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako jeho příloha č. 1.“ Potřeba těchto prací je nutná z důvodů blíže popsanych v příloze tohoto dodatku ve změnovém listu č.1. Více práce / méně práce nebylo možné v rámci projekčních prací předjímat a proto jsou reakcí na skutečný stav rekonstruovaného chodníku. Tyto práce není možno provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně realizováno a sloužilo svému účelu.

2. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 1 až č. 4 dle výkazu výměr, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.“



3. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena za celé dílo TCH Messnerův potok	2 531 426,92 Kč	531 565,63 Kč	3 062 830,55 Kč
ZL č.1 vícepráce	197 111,84 Kč		
ZL č.1 méněpráce	- 238 930,42 Kč		
Nová celková cena za dílo TCH Messnerův potok dle smlouvy a dodatku č. 1	2 489 608,34 Kč	522 817,75 Kč	3 012 426,09 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.“

4. Čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako jeho příloha č. 1, mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujícím termínu: do 3.12.2018.“

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 1 je součástí výše uvedené Smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Vrchlabí dne 31. 10. 2018



Správa Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel


Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

-39-

Vrchlabí dne 31. 10. 2018



Jiří Ježek

JIRÍ JEŽEK


BŘETISLAVOVA 305

LIBEŘEC 14

DIČ: CZ 7304282579, IČ: 86809156

Tel.: 722 754 273

Za správnost:



e. 08: