

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.5.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číhošť (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Sídlo:	Fritzovs 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupen:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod Ing.Zdena Matějíčková, odborná referentka
Adresa :	Smetanovo nám.279, 58002 Havlíčkův Brod
Telefon:	xxx
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	xxx, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, jednatel společnosti
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

dále jen „**zhotovitel**“
(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.5.2017.

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu :

1.1. Rozšíření fa celku 3.4.2. o novou dílčí část Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - doměření rozšířené části obvodu KoPÚ. Počet MJ (ha) byl stanoven 10, cena 720 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 7 200 Kč, termín ukončení 28.2.2019.

1.2. Navýšení MJ u fa celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Navýšení počtu MJ (100bm) z původních 140 MJ na 168 MJ, cena 168 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 369 600 Kč, termín ukončení je posunut z 30.11.2018 na 28.2.2019.

1.3. Zrušení dílčí části fa celku 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

1.4. Rozšíření fa celku 3.4.3. o novou dílčí část Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Počet MJ (100 bm) byl stanoven 5, cena 5 000 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 25 000 Kč, termín ukončení je stanoven do 2 měsíců od výzvy objednatele.

1.5. Navýšení MJ u fa 3.4.4. Rozbor současného stavu. Navýšení počtu MJ (ha) z původních 434 MJ na 444 MJ, cena 370 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 164 280 Kč.

1.6. Navýšení MJ u fa celku 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Navýšení počtu MJ (ha) z původních 434 MJ na 444 MJ, cena 600 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 266 400 Kč, termín ukončení je posunut z 31.3.2019 na 30.6.2019.

1.7. Navýšení MJ u fa celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. Navýšení počtu MJ (ha) z původních 434 MJ na 444 MJ, cena 890 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 395 160 Kč, termín ukončení je posunut z 30.8.2019 na 30.11.2019.

1.8. Oprava zřejmé chyby v textové části položkového výkazu (příloha ke smlouvě o dílo) u označení dílčích částí fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení :

- a) oprava označení dílčí části 3.5.i.a) na 3.5.1.a),
- b) oprava označení dílčí části 3.5.i.b) na 3.5.1.b),,
- c) oprava označení dílčí části 3.5.i.c) na 3.5.1.c).

1.9. Změna termínu ukončení u dílčích fakturačních celků 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení se mění z původního 30.8.2019 na 30.11.2019.

1.10. Navýšení MJ u fa celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Navýšení počtu MJ (ha) z původních 433 MJ na 444 MJ, cena 840 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 372 960 Kč, termín ukončení je posunut z 31.12.2019 na 31.3.2020.

1.11. Navýšení MJ u fa celku 3.6. Mapové dílo. Navýšení počtu MJ (ha) z původních 434 MJ na 444 MJ, cena 460 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 204 240 Kč.

1.12. Tímto dodatkem dochází u objednatele ke změně osob oprávněných jednat v technických záležitostech. V technických záležitostech jsou oprávněni jednat : ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod, tel. +420 725 002 564 a ing. Zdeňka Matějčková, odborná referentka, tel. +420 728 598 943.

1.13. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) se dále tímto dodatkem doplňuje smlouva o dílo, uzavřená dne 29. 5. 2017 v článku Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu, o nový bod 10.10. s textem:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Změna počtu MJ u fakturačních celků 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. je vypočtena zpracovatelem (č.j. SPU 471692/2018) dle skutečných měrných jednotek vyšetřeného upřesněného obvodu pozemkové úpravy při zjišťování průběhu hranic pozemků (dále jen ZPH). Obvod pozemkové úpravy byl rozšířen jednak na základě projednání z kontrolního dne konaného 16.3.2018, č.j. SPU 136641/2018 o část k.ú. Tunochody a dále upřesněn komisí při ZPH v terénu.

Na základě požadavku člena komise ZPH zastupující katastrální úřad došlo při ZPH k rozšíření obvodu pozemkové úpravy o několik pozemků z k.ú. Kynice a z k.ú. Zdeslavice nezbytně nutných k řešení změny katastrální hranice z důvodu tzv. spólné katastrální hranice. Dochází tak k vytvoření nové dílčí části fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Z důvodu doměření polohopisu na rozšířené části obvodu pozemkové úpravy (10 ha) je ukončený fakturační celek 3.4.2. rozšířen o novou dílčí část Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - doměření rozšířené části obvodu KoPÚ.

Vzhledem k souhlasu vlastníků neřešených pozemků dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. s řešením těchto pozemků v pozemkové úpravě dochází ke zrušení dílčí části fa celku 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Posun termínů u fakturačních celků 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) a 3.5.2. je vyvolán navýšením prací vzhledem k rozšíření obvodu o 10 ha.

Článek II.

Změna časového posunu termínu ukončení, změna MJ, oprava chybného označení dílčích částí a nové dílčí fakturační celky jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Článek III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017 beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 30.10.2018

V Praze dne 26.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxx
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.