



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

"Cesty v Čelakovského sadech"

č. smlouvy objednatele: CES 2018/0904,
kterým se mění čl. II., III, V. a XVII. Smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:


Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: 

- technik STA C 

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

SATES ČECHY s.r.o.

Se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43099

IČ: 25172654, DIČ: CZ25172654



Zastoupená: Ing. Ivo Simkem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "Cesty v Čelakovského sadech" dle nabídky zhotovitele ze dne 29.6.2018, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce), který je přílohou č. 3 této smlouvy a dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce), který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1, přílohu č. 3 a přílohu č. 4 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

II.

V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
- 

		<i>Cena bez DPH</i>
<i>A/</i>	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 této smlouvy</i>	<i>3.846.005,05 Kč</i>
<i>B/</i>	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 4)</i>	<i>91.244,00 Kč</i>
<i>C/</i>	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/)</i>	<i>3.937.249,05 Kč</i>

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V čl. V. s názvem Termíny plnění se mění odst. 2. a zní takto:

- Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 14. 12.2018, a to dle časového harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 5.*

IV.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se mění odst. 8. a zní takto:

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:*
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 29. 6. 2018*
 - Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce)*
 - Příloha č. 4 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce)*
 - Příloha č. 5 – harmonogram provádění díla*

Příloha č. 2 se tímto ruší.

V.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha I dne 16.10.2018 usnesením č. UR18_1198.

V Praze dne: 5. 11. 2018

V Praze dne: 5. 11. 18

.....
Městská část Praha I
Ing. Oldřich Lomecký
starosta



.....
SATES CECHY s.r.o.
Ing. Ivo Šimek
jednatel



18

SATES CECHY s. r. o.
Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654



Praha 1
p. Olbrich

Zakázka: 03 - IO 02B - Cesty v Čelakovského sadech
 Specifikace: navýšení prací - bourání betonového základu pod obrubníky
 Datum: 10.10.2018
 Zpracoval: [REDACTED]

č. pol.	Specifikace	m.j.	Počet m.j.	j.c. ,- Kč/m.j.	Celkem ,- Kč
1	vybourání betonového základu pod obrubníkem	bm	250	116	29 000,00 Kč
2	vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - betonový základ 0,35x0,4x 250mx 2,4t/m3	t	84	545	45 780,00 Kč
3	příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy	t	84	16	1 344,00 Kč
4	poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	84	180	15 120,00 Kč

Cena celkem bez DPH 21%

91 244,00 Kč

S pozd

ing. Pe

Sates

email: [REDACTED]
[REDACTED]

m: 606 499 445

Priloha 4

Harmonogram

Stavba: Cesty v Čelakovského sadech

příloha k SOD č. 12/P/2018 Dod.2

Kód	Zakázka	6.8. 2018 - 2. 9. 2018				3.9.2018 - 30.9. 2018				1. 10. 2018 - 28.10. 2018				29. 10. 2018 - 25.11. 2018				26.11. 2018 - 14.12.2018			
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	zemní práce - výkopy, bourání, odvoz a likvidace	6.8. - 19.8.																			
	podkladní konstrukce cest			20. - 26.8.																	
	dížděné povrchy cest									8.10.-25.10											
	obklad kamenný - zídky													5.11.-10.12.							
	Demontáž obkladu schodů dle Dod.1									8.10.-25.10											
	Montáž obkladu schodů dle Dod.1													5.11.-10.12.							
	finalizace - odstraňování vad a nedodělků, úklid staveniště																				10.-14.12.