

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. G/47/2017/Lu ze dne 9.5.2017 uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, který uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., MBA - starostou MČ,
IČ: 002 40 281,
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „**objednatel**“)

a

BB stavební s.r.o.,

se sídlem: V Lipách 122, 190 16 Praha 9
zastoupená: Zdeňkem Brázdou, jednatelem společnosti
IČ: 24279579
DIČ: CZ24279579
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Registrace v OR zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192450
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Předmět dodatku č. 2

- 1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. G/47/2017/SI ze dne 9.5.2017 na provedení stavby „Oprava střechy na objektu Bazar“.
- 1.2. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést změny, jejichž potřeba nastala důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jedná se o provedení víceprací, které spočívají v navýšení plochy provedenou přístavbou o ploše 20 m², změna termínu dokončení uvedenou v článku III. v souvislosti s dodatku č. 1 této smlouvy v odst.1 a o navýšení ceny díla uvedeného v čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky.
Protože realizací prací spojených s touto změnou není ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazkuse Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II.

Změny Smlouvy

- 2.1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje takto:
„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, které spočívají v zateplení provedené

přístavby o celkové ploše 20 m².

2.2. Článek III. Doba plnění a místo plnění v souvislosti s dodatkem č. 1, se mění termín dokončení do 31.10.2018.

2.3. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že zní:

Cena díla:

Cena bez DPH:

332 990,50 Kč

Vícepráce

14 700,00 Kč

Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 347 690,50 Kč

DPH 21%

73 015,00 Kč

Nová celková cena včetně DPH

420 705,50 Kč

III.

Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.

3.3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

V Praze, dne 22.10.2018

.....
Za objednatele:
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA
starosta

.....
Za zhotovitele:
Zdeněk Brázda
jednatel