

Příloha č.3 k Dodatku č. 1

Časový a finanční harmonogram

Akce: Zdroj podzemní vody pro závlahu sportovního hřiště, 5. května, Česká Lípa - průzkumný vrt

Zjednodušený popis	Doba realizace v týdnech	Termíny realizace	Finanční harmonogram
		Předpokládané období realizace	Cena bez DPH
Předání a převzetí staveniště	do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy, příp. ve lhůtě určené objednatelem	25.06.2018	
Zahájení plnění předmětu díla	do 5 dnů od předání staveniště	02.07.2018	
Projektová příprava	5 týdnů	2.7. až 6.8.2018	14 700,00
Realizace průzkumného vrtu	8 týdnů	11.9. až 4.11.2018	360 500,00
Zkoušky a měření	1 týden	5.11.2018 až 11.11.2018	24 900,00
Laboratorní rozbor	3 týdny	12.11.2018 až 19.11.2018	7 150,00
Zpracování výsledků	2 týdny	19.11.2018 až 30.11.2018	15 700,00
Závěrečná zpráva hydrogeologa	3 týdny		15 600,00
			438 550,00

Dodavatel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.