

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## „Zdroj podzemní vody pro závlahu sportovního hřiště, 5. května, Česká Lípa“

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

### I. Označení smluvních stran

- Objednatel: Město Česká Lípa  
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
- Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
se sídlem: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil,  
Ing. Jiří Vala – jednatelé společnosti  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Lucie Potočárová  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036

### II. Účel dodatku č.1

- Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Zdroj podzemní vody pro závlahu sportovního hřiště, 5. května, Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.6.2018.

### III. Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují nová ujednání jako body 2.8. a 2.9., v následujícím znění:
  - 2.8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.**

**2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

**3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.8. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a 2.**

**3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

<b>3.2.1.</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>438.550,-Kč</b>
<b>3.2.2.</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>92.096,-Kč</b>

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují nová ujednání jako body 3.10. a 3.11., v následujícím znění:

**3.10. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II. odstavec 2.8. smlouvy činí 51.000,-Kč bez DPH, DPH 21% činí 10.710,-Kč.**

**3.11. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.9. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 139.200,-Kč bez DPH, DPH 21% činí 29.232,-Kč.**

4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.3. smlouvy v celém rozsahu, a nahrazují ho tímto ujednáním:

**4.3. Datum ukončení plnění díla nejpozději do: 30.11.2018**

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1614/B/2018 dne 15.10.2018.
4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 – Časový a finanční harmonogram

V České Lípě dne 29.10.2018

V Chrudimi dne 17.10.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

Mgr. Pavel Vančura, v.r.

Ing. Josef Drahokoupil, v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef  
Drahokoupil – jednatelé společnosti