

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo  
č. S915/2017/265  
na akci  
Oprava a technické zhodnocení LC Železnák**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem,  
ředitelem Krajského ředitelství Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

**COLAS CZ, a.s.**

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Lubomírem Macákem, manažerem regionu, oblasti Východ, regionu Zlínského na základě plné  
moci ze dne 01. 01. 2018 zn. 2018/19/G/CCZ

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články  
smlouvy:

**IV.  
C e n a z a d í l o**

Na základě kontrolního dne na stavbě ze dne **22.10. 2018** došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.**  
výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 301 266,05 Kč bez DPH, slovy čtyřimilionytřistajedentisícdvěstašedesátšest korun českých pět halířů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	<b>cena díla bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD</b>	4 449 682,00
<b>Cena dle dodatku č.1 - vícepráce</b>	130 196,47
<b>Cena dle dodatku č.1 - méněpráce</b>	278 612,42
<b>Cena díla celkem</b>	<b>4 301 266,05</b>

## **XII.**

### **Z á v ě r e ě n á   u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj.


za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne 30.10.2018

Ve Zlíně, dne 31-10-2018

Lesy České republiky, s.p. [09]  
Křižovatka, Pásová 1106/19, Nový Hradec Králové





## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16035-14XC-JZ

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

JKSO:

Místo: k.ú. Koryčany

CC-CZ:

Datum: 29.10.2018

Objednatel:

Lesy ČR, KŘ Zlín

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. Jana Ježová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-148 415,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-148 415,95</b>
DPH základní	21,00%	ze	-148 415,95	-31 167,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-179 583,30</b>

Projektant Regioprojekt-Brno, s.r.o.

Zpracovatel

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16035-14XC-JZ

**Stavba:** Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 29.10.2018

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-148 415,95</b>	<b>-179 583,30</b>
16035-141	Investice	-130 059,20	-157 371,64
16035-1411	VP	84 275,86	101 973,80
16035-1412	MP	-214 335,06	-259 345,43
16035-142	Oprava	-18 356,75	-22 211,67
16035-1421	VP	45 920,61	55 563,94
16035-1422	MP	-64 277,36	-77 775,61
	<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-148 415,95</b>	<b>-179 583,30</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-141 - Investice

Část: Vícepráce

JKSO:

Místo: k.ú. Koryčany

CC-CZ:

Datum: 29.10.2018

Objednatel:

Lesy ČR, KŘ Zlín

IČ: 42196451

DIČ: CZ26196451

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. Jana Ježová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 84 275,86  
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 84 275,86

DPH základní	21,00%	ze	84 275,86	17 697,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 101 973,80

Regioprojekt Brno, s.r.o.  
U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno  
IČ:00220078, DIČ:CZ00220078

Projektant

Zpracovatel

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-141 - Investice

**Část: Vícepráce**

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 29.10.2018

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>84 275,86</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	84 275,86
1 - Zemní práce	3 280,15
5 - Komunikace pozemní	33 804,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 800,00
998 - Přesun hmot	2 390,87
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>84 275,86</b>



# ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-141 - Investice

Část: **Vícepráce**

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 29.10.2018

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **84 275,86**

HSV - Práce a dodávky HSV 84 275,86

1 - Zemní práce 3 280,15

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	385,900	8,50	3 280,15
			"V1 km 0,030-0,053 nájezdové klíny" 36,4		36,400		
			"N2 km 0,159" (21+8)/2*5		72,500		
			"V2 km 0,188-0,229 vpravo" 44*2		88,000		
			"N6 km 0,630 vlevo" 30		30,000		
			"N7 km 0,882 vlevo" 5		5,000		
			"N8 km 0,907 vlevo" 12,5		12,500		
			"N km 0,905 vpravo" (8+3)/2*6		33,000		
			"N km 0,987 vpravo" (14+10)/2*3		36,000		
			"N km 1,180 vpravo" (9+4)/2*5		32,500		
			"N km 1,315 vpravo" (10+6)/2*5		40,000		
			Mezisoučet		385,900		
			Součet		385,900		

5 - Komunikace pozemní 33 804,84

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	385,900	87,60	33 804,84
			"V1 km 0,030-0,053 nájezdové klíny" 36,4		36,400		
			"N2 km 0,159" (21+8)/2*5		72,500		
			"V2 km 0,188-0,229 vpravo" 44*2		88,000		
			"N6 km 0,630 vlevo" 30		30,000		
			"N7 km 0,882 vlevo" 5		5,000		
			"N8 km 0,907 vlevo" 12,5		12,500		
			"N km 0,905 vpravo" (8+3)/2*6		33,000		
			"N km 0,987 vpravo" (14+10)/2*3		36,000		
			"N km 1,180 vpravo" (9+4)/2*5		32,500		
			"N km 1,315 vpravo" (10+6)/2*5		40,000		
			Mezisoučet		385,900		
			Součet		385,900		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 800,00

3	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním stoupek v rozmezí do 4 m	m	28,000	1 600,00	44 800,00
			"SD1 km 0,178 - 0,190 - vpravo" 12+2*2"náběhy"		16,000		
			"SD2 km 0,178 - 0,186 - vlevo" 8+2*2"náběhy"		12,000		
			Součet		28,000		

998 - Přesun hmot 2 390,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	108,676	22,00	2 390,87

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-141 - Investice

Část: Méněpráce

JKSO:

Místo: k.ú. Koryčany

CC-CZ:

Datum: 29.10.2018

Objednatel:

Lesy ČR, KŘ Zlín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. Jana Ježová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-214 335,06
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-214 335,06
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-214 335,06	-45 010,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-259 345,43
------------	-------	-------------

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-141 - Investice

**Část: Méněpráce**

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 29.10.2018

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Ing. Jana Ježová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-214 335,06</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-214 335,06
4 - Vodorovné konstrukce	-36 497,50
5 - Komunikace pozemní	-56 148,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-118 244,00
998 - Přesun hmot	-3 445,29
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-214 335,06</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-141 - Investice

Část: Méněpráce

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 29.10.2018

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-214 335,06**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-214 335,06**

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**-36 497,50**

1	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	-11,500	1 435,00	-16 502,50
			-11,5		-11,500		
			Součet		-11,500		

2	K	467951230	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	-15,000	1 333,00	-19 995,00
			" TP5 km 0,670 " -5		-5,000		
			" TP7 km 0,891 " -5		-5,000		
			" TP8 km 1,100 " -5		-5,000		
			Součet		-15,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

**-56 148,27**

3	K	RP92	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm pro rozšíření v obloucích	m2	-234,930	239,00	-56 148,27
			-234,93		-234,930		
			Součet		-234,930		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-118 244,00**

4	K	RP18	Dodávka + montáž dřevoocelových svodidel	m	-28,000	4 223,00	-118 244,00
			" SD1 km 0,178 - 0,190 - vpravo"		-16,000		
			(12+2*2)"náběhy"		-12,000		
			" SD2 km 0,178 - 0,186 - vlevo"		-12,000		
			(8+2*2)"náběhy"		-28,000		
			Součet		-28,000		

#### 998 - Přesun hmot

**-3 445,29**

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	-156,604	22,00	-3 445,29
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-142 - Oprava

Část: Vícepráce

JKSO:

Místo: k.ú. Koryčany

CC-CZ:

Datum: 29.10.2018

Objednatel:

Lesy ČR, KŘ Zlín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. Jana Ježová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				45 920,61
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>45 920,61</b>
DPH základní	21,00%	ze	45 920,61	9 643,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>55 563,94</b>

Regioprojekt Brno, s.r.o.

U Švilavy 1077/2, 618 00 Brno

Zpracovatel

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-142 - Oprava

**Část: Vícepráce**

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 29.10.2018

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Ing. Jana Ježová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>45 920,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	45 920,61
5 - Komunikace pozemní	45 242,24
998 - Přesun hmot	678,37
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>45 920,61</b>



# ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-142 - Oprava

Část: Vícepráce

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 29.10.2018

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

45 920,61

### HSV - Práce a dodávky HSV

45 920,61

#### 5 - Komunikace pozemní

45 242,24

1	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	233,810	193,50	45 242,24
			233,81		233,810		
		podbal	Součet		233,810		

#### 998 - Přesun hmot

678,37

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,835	22,00	678,37
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-142 - Oprava

Část: Méněpráce

JKSO:

Místo: k.ú. Koryčany

CC-CZ:

Datum: 29.10.2018

Objednatel:

Lesy ČR, KŘ Zlín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klířovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. Jana Ježová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-64 277,36

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-64 277,36

DPH základní

21,00%

ze

-64 277,36

-13 498,25

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-77 775,61

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č.1

Objekt: 16035-142 - Oprava

**Část: Méněpráce**

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 29.10.2018

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Ing. Jana Ježová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-64 277,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-64 277,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 732,50
5 - Komunikace pozemní	-62 509,62
998 - Přesun hmot	-35,24
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-64 277,36</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Železnák - dodatek č. 1

Objekt: 16035-142 - Oprava

Část: Méněpráce

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 29.10.2018

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-64 277,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-64 277,36**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**-1 732,50**

1	K	321212225	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 rubového	m3	-0,500	3 465,00	-1 732,50
			" TP5 km 0,670 dozdění jímky" 0,5		-0,500		
			Součet		-0,500		

#### 5 - Komunikace pozemní

**-62 509,62**

2	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-168,884	163,40	-27 595,65
			-168,884		-168,884		
			Součet		-168,884		

3	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-353,246	9,80	-3 461,81
			-353,246		-353,246		
			Součet		-353,246		

4	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-184,362	170,60	-31 452,16
			-184,362		-184,362		
			Součet		-184,362		

#### 998 - Přesun hmot

**-35,24**

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1,602	22,00	-35,24
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

