

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLouvĚ

ze dne 2. 8. 2018

„Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Modernizace laboratoří elektrotechniky a strojírenství na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2“

ČÁST 1 – NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ
(učebna KOM 0/12 + učebna ELE1/7)

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Kupující: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Kupující“)

a

2. Prodávající: Český nábytek a.s.
Spisová značka: oddíl B, vložka 16899, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Se sídlem: Praha 4, 149 00 Chomutovická 1444/2

IČO: 26063395

DIČ: CZ26063395

Zastoupený: Martinem Kokešem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Prodávající“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 2. 8. 2018 uzavřel Kupující s Prodávajícím Kupní smlouvu č. 2018/03936/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vybavení blíže specifikované v projektové dokumentaci zpracované Radimem Blaťákem, se sídlem 783 16 Dolany, IČO: 87993911 do učeben elektrotechniky a strojírenství Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu plnění, s tím související změna kupní ceny a změna termínu plnění. Důvodem pro změnu rozsahu plnění je skutečnost, že projektová dokumentace řešila mimo jiné jednu agregovanou položku na dodávku pracovních laboratorních stolů. Jednalo se o 19 ks stolů s nástavbou pro osazení elektroměření včetně zásuvkových kontejnerů. Nástavby měly být následně osazeny elektroměřicími přístroji, které jsou řešeny samostatnou zakázkou. V průběhu realizace se zjistilo, že prodávající není schopen tyto stoly s nástavbou dodat, jelikož následně po osazení elektroměřicích přístrojů bude potřeba vydat elektrovizii, pro kterou musí být celý komplet certifikován, což Prodávající pro svůj výrobek není schopen zajistit. Z tohoto důvodu je navržen odpočet celé agregované položky včetně montáže dle procentního podílu.

Vzhledem k tomu, že Prodávající s ohledem na shora uvedenou skutečnost do doby plnění nevěděl, zda Kupující bude mít zájem o částečné plnění předmětu koupě, nezažal předmět koupě do výroby. Až při společném ústním jednání smluvních stran byl Prodávající ze strany Kupujícího ujištěn, že má i nadále zájem o plnění. Na základě výsledku jednání pak Prodávající zadal předmět koupě do výroby.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 1 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vicedodávka v Kč bez DPH	ménédodávka v Kč bez DPH
1) Pracovní laboratorní stoly, ZL č. 1 Odpočet agregované položky Pracovní laboratorní stoly (2S dle výkresu D. 1.1-6, 1.3 dle soupisu prací Kupní smlouvy). Odpočet části dopravy a montáže dle procentního podílu.	0,00	- 245 460,00 -14 102,03
Vicedodávky a ménédodávky	0,00	- 259 562,03
ZMĚNA KUPNÍ CENY (CELKEM)	-	259 562,03

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění tak, aby byl Prodávající schopen předmět koupě vyrobit a dodat.

Termín plnění uvedený v čl. III. odst. 1 Smlouvy Čas a místo plnění se mění tak, že:

1. **Prodávající se na své náklady a na své nebezpečí zavazuje do 30. 11. 2018 provést dodávku, včetně případné montáže a uvedení předmětu koupě do provozu, předvedení jeho funkčnosti a seznámení Kupujícího s podmínkami provozu. Kupující je povinen předmět koupě od prodávajícího převzít.**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

*Smluvní strany se dále vzhledem k zúžení rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové **kupní ceny** uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:*

Kupní cena uvedená v čl. V. odst. 1 Smlouvy a v souladu s cenovou nabídkou, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Kupní cena dle Smlouvy	566 550,00	118 975,50	685 525,50
Změna kupní ceny dle tohoto dodatku	-259 562,03	- 54 508,03	-314 070,06
Celkem kupní cena dle Smlouvy včetně kupní ceny uvedené v tomto dodatku	306 987,97	64 467,47	371 455,44

Celkem kupní cena dle Smlouvy včetně kupní ceny uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: tři-sta-semdesát-jedna-tisíc-čtyři-sta-padesát-pět-koron-českých-čtyřicet-čtyři-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Kupující.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/52/6/2018 ze dne 29. 10. 2018.

V Olomouci dne: 30-10-2018

Kupující:




Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Číslo smlouvy Kupujícího: 2018/03936/Ol

Číslo smlouvy Prodávajícího:

V Praze dne: - 1 -11- 2018

Prodávající:



Cesky nábytek a.s.
Martin Kokeš
předseda představenstva

