

**Analýza více, méně a dodatečných prací firmy BAJGER, s.r.o.**

**MYČKA autobusů a kamionů – DPmÚL**

<b>Původní rozpočet</b>	<b>1.192.589,38 Kč bez DPH</b>	<b>příčiny</b>
<b>Redukovaný rozpočet o méněpráce</b>	<b>1.121.311,00 Kč bez DPH</b>	<b>Snížení výměry některých prací vlivem použití části podlahy původní myčky</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>237.701,86 Kč bez DPH</b>	<b>Delší a složitější propojení objektu myčky a objektu ČOV, dodatečné zdrsnění podlahy</b>
<b>Dodatečné práce</b>	<b>211.134,-- Kč bez DPH</b>	<b>Rozvody požární vody, rozvody tlakové vody 70 atm., kabely.</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-71.278,--Kč bez DPH</b>	
<b>Rozdíl více a méně práce</b>	<b>166.423,86 Kč bez DPH</b>	
<b>Rozdíl oproti původnímu rozpočtu</b>	<b>377.557,86 Kč bez DPH</b>	
<b>Celkový nový rozpočet</b>	<b>1.570.147,10 Kč bez DPH</b>	