



SMLUVNÍ LIST - DODATEK

- 1) Návrh dodatku ke smlouvě č.: 577/2015 ze dne: 07.10.2015
- 2) Předmět dodatku: Dodatek č. 1 - Hradiště průtah, objekty města
- 3) Druhá smluvní strana: ALPINE Bau CZ s.r.o.; Jiráskova 613/13; Valašské Meziříčí; 75743; 45192286
- 4) Za věcnou správnost obsahu dodatku, pořízení skenové kopie a kontrolu plnění odpovídá:
Jméno: Plachá Marie, Ing. Datum: 30. 10. 2015 Podpis: 
- 5) Vypracováno – posouzeno (x) právníkem: Mgr. HLENA RYBNÍČKOVÁ
Podpis:  Datum: 4. 11. 2015
zodpovědným za soulad dodatku s obecně závaznými předpisy
- 6) Projednáno s dotčenými odbory:

odb. finanční	Jméno: Štěpaník Marek, Ing.	Dne: 4. 11. 2015	Podpis: 
odb. investic a technických služeb	Jméno: Bartušek Karel, Ing.	Dne: 4. 11. 2015	Podpis: 
tajemník	Jméno: Neulingerová Olga, Bc.	Dne:	Podpis:
- 7) Připomínky:
- 8) Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ 
- 9) Dodatek je na základě výběrového řízení: ano/ne
- 10) Projednáno v radě města: Ano č. usnesení: 36/2015, 5. 10. 2015, b.č. 1785
- 11) Projednáno v zastupitelstvu města: Ne č. usnesení: 6/2014 z 15. 12. 2014, b.č. 205
- 12) Dodatek podepsal starosta města podpis:  dne: - 4. 11. 2015
- 13) Dodatek je ze zákona zveřejňován na profilu zadavatele, pokud ano – zveřejněno dne:
- 14) Do centrální evidence přijato dne: převzal:

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO****III/40819 HRADIŠTĚ PRŮTAH****OBJEDNATEL****Město Znojmo**

sídlem Znojmo, Obroková 1/12

IČO 00293881

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a
technických služeb

Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických služeb

a

ZHOTOVITEL**ALPINE Bau CZ a.s.**

sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 026 04 795

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

zastoupený Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 15. 07. 2015 uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 577/2015, číslo smlouvy zhotovitele: 150390 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „III/40819 HRADIŠTĚ PRŮTAH“
2. Tímto Dodatkem č. 1 se upravují termíny realizace díla v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které dříve nebyly známy (prodloužení zadávacího řízení, rozsáhlý a časově náročný archeologický výzkum).

II.

1. Článek V., odstavec 1., bod 2. bude nově znít takto:
„2. *Dokončení a předání stavby* 10. června 2016.“
2. Vzhledem ke skutečnosti, že oproti původnímu záměru objednatele se realizace díla částečně přesunuje do zimního období, se strany dohodly, že v případě výskytu klimatických podmínek znemožňujících dodržení technologických požadavků pro řádné provádění stavebních prací se lhůta pro dokončení díla bez dalšího prodlužuje o počet dnů, v nichž bylo provádění díla z důvodů nevhodných klimatických podmínek znemožněno. Pro vyloučení nejasností platí, že zhotovitel je povinen oznámit nemožnost provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek objednateli zápisem ve stavebním deníku, a dále se sjednává, že doba od 14. prosince 2015 do konce února 2016 bude považována za období s nepříznivými klimatickými podmínkami (tzn., že po tuto

dobu není zhotovitel oprávněn nárokovat jakékoli prodloužení lhůty pro dokončení díla); přitom však platí, že bude-li to možné, je zhotovitel oprávněn provádět dílo i během této doby.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram prací finanční a věcný a dále Harmonogram archeologického průzkumu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 5. 10. 2015, usnesením č. 36/2015, bod č. 1785.

Přílohy: Harmonogram finančních prací
Harmonogram archeologického výzkumu


Ve Valašském Meziříčí, dne

Znojmo 4. 11. 2015

ALPINE Bau CZ a. s.

Město Znojmo


ALPINE Bau CZ
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795


MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

.....
Ing. Václav Šafář
pověřen k podpisu

.....
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta města Znojma

III/40819 Hradiště průtah - Časový harmonogram archeologického průzkumu

Objekt	Popis	2016											
		srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	
1. stavba	III/40819 Hradiště průtah	32	31	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
	Obj. SUS a město Znojmo - II. ETAPA												
	v km 0,600 - 0,750 (vyústění kanalizace SO 301)												
	v km 0,750 - 0,940 (cílová kruhového objezdu)												
	v km 0,940 - 1,060 (u budovy stacionáře)												
2. stavba	Obj. SUS a město Znojmo - I. ETAPA												
	v km 1,060 - 1,140 (za odbočkou na autobusovou (odjezd))												
	v km 1,140 - 1,385 (koniec Hradiště)												
	SO 302 - stoka kanalizace DS (kolmo na SO 102)												

III/40819 Hradiště průtah - Časový a finanční harmonogram výstavby

rok																												2016																																																			
ozn. měsíce		srpen							září							říjen							listopad							prosinec							leden							únor							březen							duben							květen							červen							
Objekt	Popis	ozn. týdne	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Cena za objekty bez DPH																											
	III/40819 Hradiště průtah		Zimní přestávka																																																					52 773 705,86 Kč																							
I.stavba	Obj. SÚS - Způsobilé náklady - I. ETAPA																																																						29 010 768,62 Kč																								
II. etapa																																																																															
SO 101	Rekonstrukce silnice III/40819 v km 0,000-1,060																																																						12 468 448,69																								
SO 105.1	Objízdna trasa																																																						2 963 377,74																								
SO 123	Úprava místních komunikací v km 0,000-1,060																																																						1 587 263,78																								
SO 201	Opěrné zdi na mikropilotách																																																						7 758 659,29																								
SO 301	Nová dešťová kanalizace u OK																																																						2 521 463,47																								
SO 351	Ochrana vodovodu v km 0,880-1,046																																																						668 540,10																								
SO 501	Ochrana a přeložka STL plynovodu u OK																																																						652 584,55																								
SO 901	Úprava odvodnění svahu																																																						390 431,00																								
2.stavba	Obj. SÚS - Způsobilé náklady - I. ETAPA																																																						16 186 686,84 Kč																								
I. etapa																																																																															
SO 102	Rekonstrukce silnice III/40819 v km 1,060-2,885																																																						10 625 235,76																								
SO 105.2	Objízdna trasa																																																						1 328 471,82																								
SO 124	Úprava místních komunikací v km 1,060-2,915																																																						209 621,93																								
SO 302.1	Uvedení do původního stavu - po kanalizaci																																																						52 626,39																								
SO 302	Nová dešťová kanal. za stacionářem																																																						3 420 638,84																								
SO 502	Ochrana a přeložka STL plynovodu																																																						550 092,10																								
	Obj. SÚS - Nezpůsobilé náklady																																																						401 504,55 Kč																								
SO 101.2NN	Rekonstrukce silnice III/40819 v km 0,000-1,060 - nezpůsobilé náklady																																																						1 232,64																								
SO 102.2NN	Rekonstrukce silnice III/40819 v km 1,060-2,885 - nezpůsobilé náklady																																																						6 291,60																								
SO 123NN	Úprava místních komunikací v km 0,000-1,060 - nezpůsobilé náklady																																																						925,51																								
SO 302NN	Nová dešťová kanal. za stacionářem - nezpůsobilé náklady																																																						693,36																								
SO 802NN	Vegetační úpravy a náhradní výsadba - nezpůsobilé náklady																																																						392 361,44																								
Ostatní a vedlejší náklady SÚS																																																							1 135 650,00 Kč																								
I.stavba	Objekty města Znojmo																																																						3 782 426,52 Kč																								
SO 121	Chodníky a sjezdy v km 0,847-1,060																																																						1 904 449,06																								
SO 125	Parkovací stání v km 0,963-1,060 vpravo																																																						229 255,15																								
SO 303	Domovní přípojky k dešťové kanal. mezi OK a stacionářem																																																						703 453,73																								
SO 451	Vejřejné osvětlení OK																																																						791 411,33																								
SO 801	Vegetační úpravy a náhradní výsadba																																																						153 857,25																								
2.stavba	Objekty města Znojmo																																																						2 034 419,33 Kč																								
SO 122	Chodníky a sjezdy v km 1,060-1,296																																																						917 452,86																								
SO 126	Parkovací stání v km 1,060-1,103																																																						129 475,36																								
SO 304	Domovní přípojky																																																						445 883,26																								
SO 452	Vejřejné osvětlení vjezdové brány																																																						541 607,85																								
Ostatní a vedlejší náklady města Znojmo																																																							222 250,00 Kč																								
rok		2015																												2016																																																	
ozn. měsíce		srpen							září							říjen							listopad							prosinec							leden							únor							březen							duben							květen							červen							Celkem za stavbu
Finanční plnění stavby v Kč bez DPH - Objekty SÚS		5 100 000,00							6 000 000,00							6 200 000,00							6 200 000,00							1 500 000,00							0,00							0,00							6 000 000,00							6 000 000,00							6 000 000,00							3 734 610,01							46 734 610,01
Finanční plnění stavby v Kč bez DPH - Objekty města Znojma		100 000,00							200 000,00							1 200 000,00							600 000,00							500 000,00							0,00							0,00							1 350 000,00							1 350 000,00							600 000,00							139 095,85							6 039 095,85

Harmonogram dopravních uzavírek

10.8 - 4.9.2015	úplná uzavírka Bezkov - Citonice (oprava objízdné trasy)
17.8 - 4.9.2015	úplná uzavírka Znojmo - Mašovice pro vozidla nad 3,5 t (mimo BUS a zásobování do Hradiště)
5.9. - 27.9. 2015	úplná uzavírka Hradiště - Mašovice (mimo BUS)
28.9. - 30.11. 2015	úplná uzavírka Hradiště - Mašovice, včetně BUS

Tento časový a finanční harmonogram je předběžný vzhledem k archeologickému průzkumu - rozsáhlé práce na archeologickém průzkumu se časově nedají předpovídat v rámci jednotlivých objektů stavby. Po dohodě s archeologem BC. Humpolou, předkládáme foto mapu Hradiště s vyznačenou předběžnou časovou dobou archeologického průzkumu na jednotlivé etapy.