

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. S919/2018/164

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupen Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: Ing. Vojtěch Rous (technický dozor)

██
██
fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

Okrouhlický s. r. o.

IČO: 25255819

DIČ: CZ25255819

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

Sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03

zastoupený: Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Jan Vojíř

██
██
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci **“Opravy a BÚ LC na LR Březiny a Borová - LS Choceň“** v rozsahu dle smlouvy o dílo č. **S919/2018/164**, uzavřené dne 27. 9. 2018, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny v zápise ve stavebním deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Opravy a BÚ LC na LR	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Březiny a Borová - LS Choceň	869.386,80 Kč	0,- Kč	86.550,- Kč	955.936,80 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **955.936,80 Kč bez DPH**, slovy: devětsětpadesátpěttisícdevětsetšestkorunčeskýchosmdesáthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2018/164, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných víceprací

V Hradci Králové, dne

Okrouhlic

Zemědělská 1131, 500
IČO 25255819, DI
OR-KS v HK odd

.....
Za zhotovitele
Milan Okrouhlický
Jednatel společnosti
Okrouhlický s. r. o.

V Týništi nad Orlicí, dne: 30-10-2018

.....
přijato dne 30.10.2018
Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

.....
Za
Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 23.10.18		
Název veř. zakázky: Opravy a BÚ LC na LR Březiny a Borová - LS Choceň				
Zhotovitel: Okrouhlický s. r. o., IČO: 25255819				
Objednatel: Lesy ČR, s. p., KŘ Choceň				
Název akce (majetku): LC Hraniční LC K Bubnovanému kopci	Charakter akce: + N IP NP	Číslo objektů: 11_2 11_3	Stavební díly: 1	
Popis změny:				
LC Hraniční - zhutnění povrchu v šířce 3 m, v délce úseku 1.343 m. Celková plocha je 4.029 m ² .				
LC K Bubnovanému kopci - zhutnění povrchu v šířce 3 m, v délce úseku 1.542 m. Celková plocha je 4.626 m ² .				
Zdůvodnění změny:				
Po provedení stržení krajnic a středu je povrch s nízkou soudržností v celém úseku. Pojezdem válce dojde ke zpevnění nakypřeného povrchu lesních cest LC Hraniční a LC K Bubnovanému kopci.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum: -	Podpis: -	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH N:0,- Kč bez DPH	Bilance: + 86.550,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH N: 86.550,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		955.936,80 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		955.936		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jan Vojíš	Datum:	Po	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vojtěch Rous	Datum:	Po	
Přílohy: položkový výkaz výměr				
Poznámka: Změny zaznamenány do stavebního deníku při kontrolním dnu 23. 10. 2018				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11_1
Stavba: Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o.

IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 550,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	86 550,00	18 175,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	104 725,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Okrouhlický s.r.o.

Okrouhlický s.r.o.
Králové
25255819
10483 3)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11_1

Stavba: Vícepráce

Místo: Datum: 24.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		86 550,00	104 725,50	
11_2	LC Hraniční (512 177)	40 290,00	48 750,90	STA
11_3	LC K Bubnovanému kopci (512 217)	46 260,00	55 974,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vícepráce

Objekt:

11_2 - LC Hraniční (512 177)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 290,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 290,00	21,00%	8 460,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 750,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce

Objekt: 11_2 - LC Hraniční (512 177)

Místo: Datum: 24.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	40 290,00
HSV - Práce a dodávky HSV	40 290,00
1 - Zemní práce	40 290,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce

Objekt:

11_2 - LC Hraniční (512 177)

Místo:

Datum: 24.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 290,00

D HSV Práce a dodávky HSV

40 290,00

D 1 Zemní práce

40 290,00

1	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 029,000	10,00	40 290,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		1343*3		4 029,000			
	WV		Součet		4 029,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vícepráce

Objekt:

11_3 - LC K Bubnovanému kopci (512 217)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 260,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 260,00	21,00%	9 714,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 974,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce

Objekt:

11_3 - LC K Bubnovanému kopci (512 217)

Místo:

Datum: 24.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 260,00

HSV - Práce a dodávky HSV

46 260,00

1 - Zemní práce

46 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce

Objekt:

11_3 - LC K Bubnovanému kopci (512 217)

Místo:

Datum: 24.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 260,00

D HSV Práce a dodávky HSV

46 260,00

D 1 Zemní práce

46 260,00

1	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 626,000	10,00	46 260,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1542*3		4 626,000			
	VV		Součet		4 626,000			