



KUJIP01CJ9BI

Dodatek č. 3 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ke sml. 2705/17

„II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba – úsek č. 1, PD“,

0 1222

číslo smlouvy objednatele: 102452, číslo smlouvy zhotovitele: 11-7127-0100,

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
 Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
 Číslo účtu: 4200 338 928/6800
 IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.
 Adresa: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140126
 Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph. D., předseda představenstva
 Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
 Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
 Osoba oprávněná k podpisu: společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu Představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
 Technicky oprávněn jednat: Ing. Marie Charvátová, vedoucí divize 161
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4
 Číslo účtu: 1700041/0100
 IČO: 26475081
 DIČ: CZ26475081
 zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku I. tohoto dodatku je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II.

Při zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP byly rozeslány žádosti o souhlasné vyjádření dotčených orgánů k předmětné stavbě. S ohledem na časovou náročnost při

projednání a získání kladných vyjádření dotčených orgánů a uzavření smlouvy o překládce nutné k předložení řádné žádosti o vydání stavebního povolení se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku 3 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky číslo smlouvy objednatele: 102452, číslo smlouvy zhotovitele: 11-7127-0100 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva“):

III. Článek 3 smlouvy – termín plnění

1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, ve znění dodatku č. 2 smlouvy:

„Vypracování PD DÚR dle bodu a)	již předáno objednateli
Zajištění ÚR dle bodu b)	do 30. 6. 2018
Vypracování PD DSP dle bodu c)	do 15. 8. 2018
Zajištění stavebního povolení dle bodu d)	do 30. 10. 2018
Vypracování PDPS dle bodu e)	do 20. 11. 2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

„Vypracování PD DÚR dle bodu a)	již předáno objednateli
Zajištění ÚR dle bodu b)	již předáno objednateli
Vypracování PD DSP dle bodu c)	již předáno objednateli
Zajištění stavebního povolení dle bodu d)	do 20. 1. 2019
Vypracování PDPS dle bodu e)	do 20. 11. 2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

III.

1) Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 19. 5. 2017 (č. smlouvy objednatele: 102452, č. smlouvy zhotovitele: 11-7127-0100) ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2017 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2018 se nemění a zůstávají v platnosti ve znění pozdějších dodatků.

2) Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 19. 5. 2017 (č. smlouvy objednatele: 102452, č. smlouvy zhotovitele: 11-7127-0100) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

5) Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

V Jihlavě dne 26. 10. 2018

Objednatel:

Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

V Praze dne 26. 10. 2018

Zhotovitel:

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4