

Zdůvodnění změn u ZL č. 1, HS/870 - dodatek č. 1

Výkopy a zemní práce jsou navýšeny z důvodu nutného minimálního spádu kanalizace a nového rozvodu elektro. V původní variantě by bylo nutné přečerpávání kanalizace, napojení bylo schváleno na KD, nový výkop nutný k napojení na veřejný řad.

Vodoměrná sestava nebyla součástí původního výkazu výměr.
Byla zvolena jiná výkonnější sestava ohřevu vody a topení.

Elektromontáže se změnili z důvodu následně požadované revize a změn dle platných zákonů.



Dne 8.10.2018