

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 91/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: VIVAS CZ s. r. o.
se sídlem Jezerůvky 511/2a, 621 00 Brno
statutární orgán: Ing. Mgr. Pavel Kouřil, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE] stavbyvedoucí
IČO: 26302136
DIČ: CZ26302136
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel., email: [REDAKCE]
Datová schránka: z4havyp

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C, vl. 42686.
(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla „Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. – Kosmova, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 91/2018 uzavřené dne 18.06.2018 mezi Zhotovitelem a Objednatelem vyplynula potřeba méněprací.
2. Rozsah prací sjednaných výše uvedenou smlouvou o dílo se poníží o méněpráce. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí **113 553,00 Kč bez DPH**.
3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení ceny méněprací činí **4 175 277,00 Kč bez DPH**, slovy: *čtyřmiliónystosedmdesátipěťtisícdvěstěsedmšátsedm korun českých*.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn na veřejně přístupném profilu Objednatele a v registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


DOLOŽKA

dle § 41 zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření dodatku č. I bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na 103. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 25.10.2018 usnesením č. 18R103/1.

V Brně dne: 1. 11. 2018


Za Objednatele:



.....
Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne: 1. 11. 2018

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Mgr. Pavel Kouřil
jednatel společnosti VIVAS CZ s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 289 Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
Objekt: 01 Bytový dům
Rozpočet: 004 Odstranění vlhkosti - měněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: VIVAS CZ s.r.o. IČO: 26302136
 Jezerůvky 511/2a DIČ: CZ26302136
 62100 Brno-Ivanovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-95 573,00
PSV	-17 980,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-113 553,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-113 553,00 CZK
Základní DPH	21 %	-23 846,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -137 399,00 CZK

v

dne

31.10.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-77 798,00	69
900	Doplňkové činnosti	HSV			-17 775,00	16
712	Živičné krytiny	PSV			-17 980,00	16
Cena celkem					-113 553,00	100

Položkový rozpočet

S:	289	Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
O:	01	Bytový dům
R:	004	Odstranění vlhkosti - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-77 798,00
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-124,00000	65,00	-8 060,00
2	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.4 cm, kladecí vstava fr. 4/8 mm	m2	-124,00000	12,00	-1 488,00
3	113111212R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cementem, průměrná tl.12 cm	m2	-124,00000	47,00	-5 828,00
4	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, pojižděné plochy	m2	-124,00000	349,00	-43 276,00
5	597092111R00	Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm. A15. B125, vč. čel a napojovacího kusu	kus	-6,00000	2 103,00	-12 618,00
6	597092142R00	Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm	kus	-6,00000	1 088,00	-6 528,00
Díl: 712 Živičné krytiny						-17 980,00
7	7123009- Hi1	Kontrola hydroizolace ploché střechy z NAIP, vč. opravy a utěsnění poruch	m2	-124,00000	145,00	-17 980,00
Díl: 900 Doplnkové činnosti						-17 775,00
8	900- Hi 13	Demontáž a zpětná montáž stěn ocelového přístřešku, na dvoře	m2	-25,00000	218,00	-5 450,00
9	900- Hi 14	Demontáž a zpětná montáž mrazicího boxu, vč. odpojení a nového zapojení, komplet	ks	-1,00000	12 325,00	-12 325,00