



MDOBP008XZDI

**Smlouva o dílo - zakázka**

Objednatel		Zhotovitel	
	Město Dobříš	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ – 1. ZŠ (sdružení společností POHL cz, a.s. a TREPART s.r.o.)	
firma	-	POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (vedoucí společník)	TREPART s.r.o. (společník 2)
IČ	00242098	25606468	25917838
DIČ	CZ 00242098	CZ 25606468	CZ 25917838
sídlo	Mírové náměstí 119, 253 01 Dobříš	Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263	Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
zápisu v rejstříku	-	sp. zn. B 4934 vedená u MS v Praze	sp. zn. C 206689 vedená u MS v Praze
zástupce	Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta	Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky	
Bankovní spojení	ČS, a. s.; 27-521732389/0800	Sberbank CZ, a. s. : 4200388669/6800	

I. Základní specifikace

Předmět díla:	
1	Předmětem díla jsou práce související se stavebními úpravami (přípravné práce, opravy) Základní školy Dobříš specifikované ve změnových listech, které jsou přílohou této smlouvy.
Cena díla (bez DPH):	
2	301.955,- Kč
Termíny:	
3	Práce na díle budou dokončeny nejpozději do 30.10.2018.
Přílohy, jež jsou součástí této smlouvy:	
4	1. Změnový list 12 (Provizorní VZT kuchyně) 2. Změnový list 24 (Doplnění VZT v serverovně, přesun kanalizace) 3. Změnový list 25 (Dopojení stávajících místností – kancelář, výtah) 4. Změnový list 27 (Úpravy v 1.PP) 5. Změnový list 28 (Elektroinstalace v 1.PP) 6. Změnový list 29 (Elektroinstalace dílny) 7. Rekapitulace

II. Rozsah a předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše popsané a to v souladu s projektovou dokumentací, povolením k provedení stavby a všemi dotčenými právními předpisy, příslušnými technickými normami a pokyny objednatele. Doporučené ČSN se přitom pro provádění díla tímto dle ujednání smluvních stran stávají závaznými.
- 2.2. Součástí díla jsou i veškeré zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla, a doklady o provedení těchto zkoušek, komplexní vyzkoušení a zprovoznění díla a zaškolení obsluhy k provozu dodaných zařízení, je-li to třeba. Dále je součástí díla zařízení staveniště, přesuny hmot, a odvoz a likvidace odpadu vzniklého činností zhotovitele na veřejné skládky.
- 2.3. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, provádět pravidelný úklid a průběžně likvidovat odpady vzniklé z jeho činnosti.
- 2.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb. Zhotovitel je zejména povinen provádět ve stavebním deníku pravidelné denní zápisy a předkládat stavební deník objednateli k doplňování stanovisek a vyjádření.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s pokyny objednatele. Je přitom povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho pokynů či na jejich nesoulad s projektovou dokumentací či jinými podklady, právními předpisy a normami. Trvá-li objednatel na svých pokynech i po upozornění zhotovitele na jejich nevhodnost, není zhotovitel odpovědný za vady, které v důsledku toho

vzniknou.

III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti, které s řádným provedením předmětu díla souvisejí. Cenu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
- 3.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

IV. Čas plnění předmětu díla a předání

- 4.1. Zhotovitel je povinen dílo plnit ve sjednaných termínech.
- 4.2. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání díla objednateli.
- 4.3. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, jehož součástí bude seznam případných vad a nedodělků.

V. Vady díla, záruka

- 5.1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla v délce trvání uvedené v čl. I. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím splněním začíná záruční doba běžet dnem, kdy tato smlouva zanikla.
- 5.2. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu nejpozději do konce záruční doby.
- 5.3. Objednatel je v případě vady díla oprávněn požadovat po zhotoviteli její opravu (nesjednají-li si strany konkrétní termín opravy, bude vada odstraněna nejpozději do 30 dnů od oznámení, je-li to možné s ohledem na příslušné technologické postupy, v případě havárie pak bude oprava vady započata neprodleně). Není-li oprava vady možná, může objednatel požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny díla.

VI. Ostatní ujednání

- 6.1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá oprávněný orgán veřejné moci. Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoli druhu včetně informací o obchodních, technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání smlouvy.
- 6.2. Tuto smlouvu schválila Rada města Dobříše na svém jednání dne 16. 10. 2018 usnesením č. 23/23/2018/RM.
- 6.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 6.4. Pro případ, že obě smluvní strany mají za povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou stranu.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly, že lze provádět korespondenci týkající se záležitostí souvisejících s touto smlouvou i v el. podobě formou e-mailu na adresy příslušných osob jednajících za smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 6.6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnou formou.

V Dobříši dne 17.10.2018	V Roztokách dne 29.10.2018
	
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta	Za SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ – 1. ZŠ: POHL cz, a.s.

 **POHL CZ, a.s.**
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY

Přehled změnových listů

I. ZŠ Dobříš - Rekapitulace změn a jejich rozdělení k 23.05.2018						
Investor	Skupina ZL			Název	Cena celková	Z toho přípočet
ZŠ	ZL	1	-	12 - Provozovní VZT kuchyně	54 993 Kč	54 993 Kč
ZŠ	ZL	2	-	24 - Doplnění VZT v servrovně, přesun klimatizace	30 916 Kč	30 916 Kč
ZŠ	ZL	2	-	25 - Doprojení stávajících místností (kancelář, výtah)	19 266 Kč	19 266 Kč
ZŠ	ZL	2	-	27 - Úpravy v 1.PP	95 300 Kč	95 300 Kč
ZŠ	ZL	2	-	28 - Elektroinstalace v 1.PP	70 433 Kč	70 433 Kč
ZŠ	ZL	2	-	29 - Elektroinstalace dílny	31 046 Kč	31 046 Kč
				CELKEM	301 955 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 12175	IZŠDOB	-	SO4	-	1
--------------------------	--------	---	-----	---	---

Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNY, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Rostoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplištil

Název změny:	provizorní VZT varny
Stavební objekt (stavba):	SO4 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Pro zahájení předčasného užívání prostor varny a jídelny bylo nutné splnit podmínku hygienické stanice, tedy zajistit strojní odvětrání prostoru varny i po dobu, kdy konečná VZT jednotka ještě nebude osazena na stavbě. Pro zajištění odvětrání byla tedy použita původní jednotka, která byla upravena společně s napojením a odtahy tak, aby splnila výše uvedený požadavek do doby, než bude zbylá část stavby dokončena. Tato úprava byla nezbytně nutná pro zajištění stravování žáků. Tímto opatřením bylo výrazně zkráceno omezení podávání obědů žákům ve školní jídelně.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	ANO	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	54.993,29,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 25.10.2017
---	---------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 13.11.2017
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: 13.11.17
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplištil	Datum: 13.11.2017



KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	SO4	-	1
--	---------------	----------	------------	----------	----------

Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŽATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnóvému listu:	Navržené provizorní řešení pro urychlení zahájení zkušebního provozu varny a zajištění stravování pro žáky školy.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 13.11.2017



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	24(28)	IZŠDOB	-	SO4	-	2
--------------------	--------	--------	---	-----	---	---

Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplštil


Název změny:	doplnění VZT v serverovně, přesun klimatizace
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Provedení odvětrání serverovny dle požadavku provozovatele – opatření proti přehřívání serverů.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Výjádření zhotovitele PD:	ANO

Cellková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	30.915,98,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
--	-------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 8.2.2018
---	-------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora:	Datum:	Podpis:
	Mgr. Stanislav Vacek, MPA	25.4.2018 *	
	Za zhotovitele:	Datum:	Podpis:
	Ing. Karel Sládek		
	Za technický dozor:	Datum:	Podpis:
	Ing. Pavel Oplštil		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU		IZŠDOB	SO4	2
--	--	---------------	------------	----------

Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY
--------------------------------	--

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
---	----------------------------------

Vyjádření ke změnóvému listu:	Požadavek, který vznikl až během realizace projektu ze strany provozovatele.

V Dobříši, dne 16.2.2018



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	25 (28)	IZŠDOB	-	SOS	-	10
--------------------	---------	--------	---	-----	---	----

Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplštil

Název změny:	dopojení elektroinstalací do stávajících místností
Stavební objekt (stavba):	SOS / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o přípravu elektroinstalací v provizorní kanceláři hospodářky dle požadavku provozovatele za účelem zajištění zkušebního provozu varny po dobu do dokončení stavby jako celku.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyláďení zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	19.266,37 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 8.2.2018
---	-------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 25.4.2018	Podpis:	
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:	Podpis:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplštil	Datum:	Podpis:	

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	--	SO5	-	10
--	--------	----	-----	---	----

Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyřádění ke změnóvému listu:	Elektroinstalace související se zabezpečením provizorního provozu školní varny (kancelář hospodářky, která je dočasné zřízena z organizačních důvodů v místě skladu).
------------------------------	---

V Dobříši, dne 16.2.2018



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	27 (28)	IZŠDOB	SO1	10
--------------------	---------	--------	-----	----

Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštěl

Název změny:	stavební úpravy 1.PP
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Soubor stavebních prací na základě požadavku provozovatele na úpravě sociálního zařízení a výměna starých radiátorů za nové.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	95.300,34,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 8.2.2018
---	-------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 25.4.2018	Podpis:
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštěl	Datum:	Podpis:




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	SO1	10
--	---------------	------------	-----------

Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
--------------------------------	--

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
---	----------------------------------

Vyjádření ke změnóvému listu:	Požadavek provozovatele na úpravu stávajících prostor v 1.PP. Úpravy stávajícího sociálního zařízení nad rámec PD a výměna starých neúčinných radiátorů za nové za účelem zvýšení efektivnosti topného systému v 1.PP.
--------------------------------------	--

V Dobříši, dne 16.2.2018



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2.8 (25)	IŽŠDOB	-	SO5	-	11
-----------------------------	--------	---	-----	---	----

Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1. ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplištil

Název změny:	úprava elektroinstalací v 1.PP
Stavební objekt (stavba):	SO5 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o úpravy stávajících elektrických rozvodů, které jsou napojeny na upravovaný elektrický rozvaděč v prostoru varny. Staré rozvody elektrické energie není možné v souladu s platnými normami bezpečně napojit na nový rozvaděč. Z důvodu dodržení platných předpisů (zejména ČSN 33 2130) je nutné provést výměnu elektroinstalace v prostoru 1.PP. Výměna byla provedena dle požadavku provozovatele.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyláďření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	70.432,98,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 8.2.2018
---	-------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 25.2.2018	Podpí
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:	Podpí
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplištil	Datum:	Podpí



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	SO5	-	11
--	--------	---	-----	---	----

Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnóvémú listu:	Předpoklad projektové dokumentace byl přepojení pouze elektroinstalací varny na nový rozvaděč. Při realizaci elektroinstalací bylo zjištěno, že skutečný stav rozvodů elektroinstalace je odlišný od předpokladu projektové dokumentace, protože neexistovali relevantní podklady ke stávajícím rozvodům elektroinstalací. Staré rozvody již nešlo připojit na novou rozvodnou skříň v souladu s platnými předpisy.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 16.2.2018



Alice	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------	---

Investor alice:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel alice:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíští

Název změny:	úpravy elektroinstalací - dílny
Stavební objekt (stavba):	S05 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o úpravy stávajících elektrických rozvodů vč. svítidel, které jsou napojeny na upravovaný elektrický rozvaděč v prostoru varny. Staré rozvody elektrické energie není možné v souladu s platnými normami bezpečně napojit na nový rozvaděč. Osvětlení dílen navíc nevyhovuje minimálním hygienickým požadavkům na osvětlení pracoviště. Z důvodu dodržení platných předpisů (zejména ČSN 33 2130 a dále hygienických norem) je nutné provést výměnu elektroinstalace a souvisejících svítidel v prostoru 1.PP. Výměna byla provedena dle požadavku provozovatele.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	31.046,01,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 8.2.2018
---	-------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 25.4.2018	Podp
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:	Podp
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíští	Datum:	Podp



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	SO5	12
--	--------	-----	----

Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnóvému listu:	Předpoklad projektové dokumentace byl přepojení pouze elektroinstalací varny na nový rozvaděč. Při realizaci elektroinstalací bylo zjištěno, že skutečný stav rozvodů elektroinstalace je odlišný od předpokladu projektové dokumentace, protože neexistovali relevantní podklady ke stávajícím rozvodům elektroinstalací. Staré rozvody již nešlo připojit na novou rozvodnou skříň v souladu s platnými předpisy.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 16.2.2018

