



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S00087/2018

uzavřený dle ust. § 1746 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“),

který uzavřely tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

se sídlem: Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava-Michálkovice
zastoupený: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice
tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ERUPTIVA s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupená statutárním orgánem: Ing. Lumírem Kovářem a Jaroslavem Jedinákem
IČ: 04431201 DIČ: CZ04431201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C vložce 64289
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: Ing. Lumír Kovář
tel.: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Dne 11. června 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek provedení pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavby „Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002458.

III. Změnová ustanovení

S ohledem na nesoulad skutečného stavu při realizaci díla oproti projektové dokumentaci a zpracovanému položkovému soupisu prací a dodávek se dle čl. III odst. 8 Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce. Rozsah změn je vyspecifikován ve změnovém listu č. 3 – Položkový soupis prací a dodávek, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo č. S00087/2018 ze dne 11. června 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.07.2018 a dodatku č. 2 ze dne 20.09.2018 takto:

1. Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se mění dle změnového listu č. 3 - Položkový soupis prací a dodávek.

2. V návaznosti na rozsah díla a navýšení ceny díla o vícepráce a snížení ceny díla o méněpráce se ruší čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo doplněný uzavřeným dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 a nahrazuje se textem: „**Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:**

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH 21 %	Základ daně / DPH 15 %	Celkem
Cena bez DPH	„5 874 416,12		5 874 416,12
DPH	1 233 627,39		1 233 627,39
Cena vč. DPH	7 108 043,51		7 108 043,51“

Tabulka č. 1: Cena za dílo

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	5 960 589,00	7 212 312,70
Dle Dodatku č. 1 SoD	6 044 315,00	7 313 621,15
Dle Dodatku č. 2 SoD	5 996 435,38	7 255 686,81
Po odpočtu méněprací	5 874 416,12	7 108 043,51
Méněpráce	- 262 223,52	- 317 290,46
Vícepráce	140 204,26	169 647,16
Rozdíl	- 122 019,26	- 147 643,30
Dodatek č. 3 SoD	5 874 416,12	7 108 043,51

Tabulka č. 2: Rekapitulace

3. V návaznosti na vznik významného objemu víceprací a na neočekávané překážky, které mají vliv na délku realizace díla, se dle čl. IV odst. 5 Smlouvy o dílo ruší čl. IV. odst. 1 bod 3, doplněný uzavřeným dodatkem č. 1, a nahrazuje se textem: „**Rádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku, včetně dodávky zařízení (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání) – dokončení stavebních prací proběhne nejpozději do 106 pracovních dnů od předání staveniště, tj. do 23.11.2018.** Za den řádného předání a převzetí díla (stavby) jako celku,

respektive dokončení stavebních prací je považován den, kdy dojde k předání a převzetí díla (stavby) jako celku bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění doplňujících dodatků zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv Objednatel neprodleně po podpisu obou smluvních stran.
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice usnesením č. 0001/RMOb_Mich/1822/1 ze dne 02.11.2018.

V Ostravě dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Juroška, Ph.D.
starosta

.....
Ing. Lumír Kovář

.....
Jaroslav Jedinák