



číslo Dodatku č. 3 objednatele: 792/D3/OÚR/18
číslo Dodatku č. 3 zhotovitele:

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(číslo smlouvy objednatele: 398/OSRM/2017, číslo smlouvy zhotovitele: 37008)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **„Společnost Havířov – cyklostezka“**
SILNICE.CZ s.r.o. + Monstavby Morava s.r.o.
se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Olivík, jednatel
Ing. Alena Hájková, jednatel
- ve věcech technických: Tomáš Kroček, jednatel
- ve věcech stavby: Ing. Václav Dlouhý, stavbyvedoucí
Petr Malohlava, zástupce stavbyvedoucí
Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností

ID datové schránky: nrj2c4f
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 267 92 711
DIČ: CZ2679271

dále také obecně „smluvní strany“.



Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 05.06.2017 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 398/OSRM/2017, číslo smlouvy zhotovitele: 37008) na provedení stavby číslo 5004 - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu – lesopark“, ve znění Dodatku č. 1 (číslo Dodatku č. 1 objednatele 332/OÚR/D1/18) ze dne 04.05.2018, ve znění Dodatku č. 2 (číslo Dodatku č. 2 objednatele 468/OÚR/D2/18) ze dne 19.06.2018 (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy část ploch zámkové dlažby betonové přírodní, červené a reliéfní, a délky dvojřádků ze žulových kostek a silničních kamenných obrubníků dle skutečné výměry, neprovedené zpevněné plochy (záměna zámkové dlažby za asfaltobetonové plochy), vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. o provedení části ploch živičných úprav a délky chodníkových obrubníků dle skutečné výměry, vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/49/OSRM/17 „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu - lesopark“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.04.2018, usn.č. 4396/85RM/2018 o snížení ceny díla o – 1.422.550,78 Kč bez DPH (-1.721.286,44 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 374.608,28 Kč bez DPH (453.276,02 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 23.05.2018, usn.č. 4543/87RM/2018 o snížení ceny díla o -207.970,57 Kč bez DPH (-251.644,39 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 197.773,80 Kč bez DPH (239.306,30 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 03.10.2018, usn.č. 5033/95RM/2018 o snížení ceny díla o -516.576,43 Kč bez DPH (-625.057,48 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 380.338,92 Kč bez DPH (460.210,09 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	20.763.087,99 Kč	4.360.248,48 Kč	25.123.336,47 Kč



Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	374.608,28 Kč	78.667,74 Kč	453.276,02 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-1.422.550,78 Kč	-298.735,66 Kč	-1.721.286,44 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	197.773,80 Kč	41.532,50 Kč	239.306,30 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	-207.970,57 Kč	-43.673,83 Kč	-251.644,39 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 3	380.338,92 Kč	79.871,17 Kč	460.210,09 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3	-516.576,43 Kč	-108.481,05 Kč	-625.057,48 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3	19.568.711,21 Kč	4.109.429,35 Kč	23.678.140,56 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Havířova dne 03.10.2018, číslo usnesení 5033/95RM/2018.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně Přílohy Dodatku č. 3, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 3: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Havířov 24.10. 2018

Krnov 25.10.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Karel Šlachta
náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Petr Olivík
jednatel společnosti

v.r.

.....
Ing. Alena Hájková
jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR
Havířov dne: 05.11.2018