

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Stavební úpravy Budějovické ulice - 1. etapa“

č. objednatele 6/2018/R

č. zhotovitele 11b/2018/1346

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s. r. o.**

zastoupená
se sídlem

ředitelem společnosti Ing. Milanem Míkou
Kosova 2894, 390 02 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Milan Míka
Michal Sviták

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do stavebního deníku

IČ 26069539

(DIČ CZ26069539)

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu

XXX

tel. +420 381 257 669,

e-mail: XXX

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel: **DAICH spol. s r.o.**

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti

zástupce pro věci technické

Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Kubík

- obor autorizace: Dopravní stavby

- číslo autorizace: 26894

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Roman Lukáč

- obor autorizace: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

- číslo autorizace: 32510

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení

KB Tábor

číslo účtu

XXX

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: XXX

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XIII.:

IV.

Doba plnění

V článku **IV. DOBA PLNĚNÍ** se doplňuje odstavec 1. tímto textem:

Dokončení díla nejpozději do **14.12.2018**.

Harmonogram výstavby se zdůvodněním posunu termínu dokončení díla je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1.

XIII.

Závěrečná ustanovení

V článku **XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se doplňují odstavce 14. a 15. s tímto textem:

13.14. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

13.15. Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn

V Táboře dne 31.10.2018

V Táboře dne 31.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
ředitel

.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

