

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - vícenáklady opravy střešního pláště FU Rakovník

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: DEKR - STAV s.r.o.

Místo: Rakovník

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	39 343,19	16 361,10	55 704,29	0,324	0,046
762	Konstrukce tesařské	732,50	685,67	1 418,17	0,138	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	809,60	1 682,40	2 492,00	0,056	0,046
764	Konstrukce klempířské	30 113,09	13 521,03	43 634,12	0,127	0,000
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	7 688,00	472,00	8 160,00	0,004	0,000
	Celkem	39 343,19	16 361,10	55 704,29	0,324	0,046