

I.

1. Smluvní strany spolu dne 1. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1681/2017, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Inženýrské sítě v areálu Pivovaru“.
2. Ke smlouvě o dílo uzavřely smluvní strany spolu dne 13. 9. 2017 Dodatek č. 1 a dne 26. 2. 2018 Dodatek č. 2, kterými se z důvodu archeologických nálezů na staveništi změnil termín dokončení díla. Dne 4. 9. 2018 byl podepsán Dodatek č. 3, kterým se navyšuje cena díla o náklady vzniklé v důsledku prodloužení doby plnění.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je navýšení ceny díla o částku 965 584,94 Kč bez DPH a změna termínu předání stavby do 15. 10. 2018. Součástí navýšení ceny jsou vícepráce vzniklé novým trasováním sítí s ohledem na archeologické nálezy a dále navýšení cen materiálů nakupovaných v letošním roce (o 7%) a cen stavebních prací (o 5%) oproti vysoutěženým cenám roku 2017 s ohledem na jejich meziroční růst. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 obsahující nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

II.

1. Článek V., odstavec 1., bude nově znít takto:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 15. 10. 2018.“
2. Článek V., odstavec 1., bude nově znít takto:
„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

<i>cena bez DPH</i>	<i>12 010 210,54 Kč</i>
<i>DPH (21%):</i>	<i>2 522 144,21 Kč</i>
<i>cena díla včetně DPH</i>	<i>14 532 354,75 Kč</i>

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 10. 9. 2018, usnesením č. 154/2018, bod č. 7746.

za zhotovitele:

za objednatele:

Ve Znojmě dne 13.09.2018

Ve Znojmě dne 13.09.2018

.....
Ing. Jaroslav Krčál
Ing. Pavel Beneš
jednatelé společnosti

.....
Jan Grois, MBA
starosta města

Příloha: položkový rozpočet stavby
přehled nákladů za vícepráce