



TSKRP005LCMH

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci:

„Libušská – okružní křižovatka, Praha 4, č. akce 999053“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/079

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.7040994JCE

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Zuzana Hronová, technický dozor objednatele

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení
(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
Ing. Jiří Černocho, hlavní stavbyvedoucí

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/17/4220/079 ze dne 28.12.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Soupis změn víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 a přehled změn ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tvoří přílohu č. 2 a 3 tohoto Dodatku.

Předmětem Dodatku je dále změna termínu z důvodu zajištění stavební obslužnosti jiných staveb, jejichž investory jsou OTV MHMP, CETIN a zajištění průjezdu Integrované záchranné služby, městské hromadné dopravy a rezidentů, přičemž muselo dojít k přepracování DIO vč. DIR. Z tohoto důvodu, došlo ke změně etapizace a harmonogramu. Aktualizovaný harmonogram díla je přílohou č. 4 tohoto dodatku.

III.
Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. S ohledem na změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy) se čl. III. odst. 2. Smlouvy v části „Termín dokončení“ a „Lhůta výstavby“ mění takto:

Termín dokončení: do 215 kalendářních dnů od započetí díla
Lhůta výstavby: 215 kalendářních dnů od započetí díla

IV.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	97 396 505,55 Kč
DPH 21%:	20 453 266,17 Kč
Původní cena vč. DPH:	117 849 771,72 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	31 154 245,25 Kč
DPH 21%:	6 542 391,50 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	37 696 636,75 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 8 635 341,32 Kč
DPH 21%:	- 1 813 421,68 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 10 448 763,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	119 915 409,48 Kč
DPH 21%:	25 182 235,99 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	145 097 645,47Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Rekapitulace provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Textový popis provedených změn
 - c) Příloha č. 3 – Přehled změn z SoD na VZ dle §222
 - d) Příloha č. 4 – Aktualizovaný harmonogram prací + popis
 - e) Příloha č. 5 – CD se soupisy prací
 - f) Příloha č. 6 – Plná moc pro Ing. Petra Tesaře
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 31. 10. 2018

za Objednatele:



.....
Technická

BA

.....
Prahy, a.s.

za Zhotovitele:



.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Pra

PhDr. Ing. Matěj

BA

.....
Technická správa kom

.....
m. Prahy, a.s.

