

DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo č. objednatele 4-1-951/17/PD
„Lomná km 2,250 – 5,500“ ze dne 2.2.2017**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015 [REDAKCE], vedoucím
Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], referent pro provozní činnosti,

číslo telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Valoušek

sídlo: Hranická 419/19, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 10653694

číslo telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: GECEB a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu úpravy a změny rozsahu prací na opravách stupňů dle zadávacího listu ze dne 7.7.2017 dodatku
č. 1 a na základě ustanovení oddílu VIII. bod 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o
dílo č. 4-1-951/17/PD:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby:

„Lomná km 2,250 – 5,500“; dále jen „projektová dokumentace“;

„Lomná km 2,250 – 5,500 (aktualizace 10/2018)“; dále jen „projektová dokumentace“;

na vodním toku: Lomná, číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-129,

IDVT: 10214900, ř. km: 2,250 – 5,500,

katastrální území: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím
řízením, správními akty a touto smlouvou.

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.2.2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání ohlášení stavby a pro provádění stavby: **15.12.2017**

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:

Zhotovitel předloží objednateli **koncept projektu**, který bude projednán

na výrobním výboru svolaném zhotovitelem v termínu do

10.9.2017

Závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do

20.11.2017

Termín odevzdání 1 paré dopracované **dokumentace** v rozsahu

pro provádění stavby

(rozumí se k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele)

1.12.2017

Zahájení prací na projektové dokumentaci (aktualizace 10/2018):

29.10.2018

Dílo (PD aktualizace 10/2018) bude provedeno nejpozději do:

15.11.2018

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **142 000 Kč** bez DPH, slovy sto čtyřicet dva tisíc korun bez DPH.

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci (aktualizace 10/2018) dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **16 000 Kč** bez DPH, slovy šestnáct tisíc korun bez DPH.


Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 4-951-1/17/PD. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku, dne: 29.10.2018

Ve Frýdku-Místku, dne: 29.10.2018


.....


Za zhotovitele



Za objednatele

Lesy České republiky, s. p.


vedoucí ST – oblast povodí Odry

Přílohy: - Nabídkový rozpočet

PD Lomná km 2,250 – 5,500 (aktualizace 10/2018)

Nabídkový rozpočet

	Položka	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Projekční práce	1	16 000	16 000	3 360	19 360
2				0	0	0
3				0	0	0
4				0	0	0
5				0	0	0
Cena celkem				16 000	3 360	19 360

29. 10. 2018



dp