

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2018**

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** František Mucha - DINST

místo podnikání Nečasova 22, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31

zaps. u OŽÚ ve Žďáře nad Sázavou, č.j. Živ/0/665/92Šm

IČO: 12706248, DIČ: CZ5705102414

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Dne 18.10.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/299 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Rozvody ÚT, Školní 460, Nové Město na Moravě**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### **II.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo snižuje o 10 026,60 Kč*

#### **Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 68.020,00 Kč

Dodatek č. 1: - 10 026,60 Kč

**Cena celkem: 57.993,40 Kč"**

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 30.10.2018

Nové Město na Moravě: 25.10.2018



Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava

DINST

# ROZPOČET - Vícepráce

Stavba: LČR, rozvody UT

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: František Mucha - DINST

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		733	Ústřední vytápění - potrubí				1 668,00	0,00
0	731	733291906	Oprava potrubí měděného D 35x1,5 mm	kus	4,000	417,00	1 668,00	0,00
			<b>Celkem</b>				<b>1 668,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET - Méněpráce

Stavba: LČR, rozvody UT

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: František Mucha - DINST

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							-1 137,60	0,00
2	721	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE II do 15 mm DN do 22 mm	m	-18,000	63,20	-1 137,60	0,00
733 Ústřední vytápění - potrubí							-10 557,00	0,00
6	731	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	-6,000	311,00	-1 866,00	0,00
7	731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	-2,000	344,00	-688,00	0,00
8	731	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	-10,000	509,00	-5 090,00	0,00
9	731	733224202	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 15x1	m	-10,000	86,90	-869,00	0,00
10	731	733224203	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1	m	-2,000	101,00	-202,00	0,00
11	731	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	-10,000	110,00	-1 100,00	0,00
12	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-16,000	17,80	-284,80	0,00
13	731	733291103	Odvzdušnění potrubí	m	-18,000	25,40	-457,20	0,00
<b>Celkem</b>							<b>-11 694,60</b>	<b>0,00</b>

## Rozvody ÚT, Školní 460, Nové Město na Moravě

dodatek SOD č. 1 - méněpráce	-11 694,60
dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SOD	1 668,00
<b>Celkem:</b>	<b>-10 026,60</b>

### procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	68 020,00
dodatečné stavební práce - dodatek SOD č. 1	-10 026,60
<b>% víceprací</b>	<b>-14,74</b>