

# DODATEK č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: 18071509

č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-1570/2018

### Čl. I.

#### Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

##### **Adresa pro doručování korespondence:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

##### 1.2. Zhotovitel:

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupení: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

bankovní spojení:

bankovní spojení:

Zastoupení ve věcech technických :

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1. smlouvy, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dále dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

- 2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: .....5 195 907,78 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

- méněpráce (bez DPH) .....349 573,69 Kč
- vícepráce (bez DPH) .....107 014,59 Kč

**celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH): .....456 588,28 Kč**

**Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: ...4 953 348,69 Kč bez DPH**

- 2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídky zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

Příloha: Změnový list stavby ze dne 26.10.2018

V Ostravě dne 30.10.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Hynek SCHILBERGER**  
místopředseda představenstva  
IDS – inženýrské a dopravní stavby  
Olomouc a.s.

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** Oprava mostu v km 2,171, trati Bohumín Vrbice – st.hr. PR

**Číslo veřejné zakázky:** 63518027

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

#### **SO 01 – oprava mostu:**

- p.č.24 - Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)- uloženo bez poplatku
- p.č.94 - Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken – nebylo realizováno
- p.č.95 - Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken– nebylo realizováno
- p.č.96 - geotextilie netkaná PP 300 g/m2– nebylo realizováno
- p.č.125 - Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu
- p.č.126 - Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu(souvisí s p.č. 125)
- p.č.136 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 – nebylo realizováno
- p.č.137 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného – nebylo realizováno
- p.č.147 - geotextilie netkaná PP 1200g/m2 – nebylo realizováno

- p.č.151 - Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg – nebylo realizováno v plném rozsahu (souvisí s pol.č.152)
- p.č.152 - Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg – nebylo realizováno v plném rozsahu
- p.č.154 - Výroba ocelových prvků – ZBN – změna průměru vrtání
- p.č.155 - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x4,0mm - nebylo realizováno
- p.č.156 - tyč závitová Pz 4.6 M20 – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu
- p.č.157 - Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu
- p.č.170 - Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby – nebylo realizováno
- p.č.174 - Zařízení staveniště - náklady na zřízení, provoz a údržbu vybavení staveniště včetně nákladů na zrušení zařízení staveniště a uvedení pozemků do původního stavu (energie, čištění komunikací, dopravní značení, omezení užívání veřejných komunikací,..) - výše nákladů na zařízení staveniště byla v nabídce určena % sazbou z celkového objemu prováděných prací pro SO 01, nerealizace méněprací má přímý dopad na snížení nákladů na zařízení staveniště
- p.č.190-nová - Korozní protokol - provedení měření bludných proudů – skutečný rozsah dokladující funkčnost provedeného protikorozního opatření

## SO 02 – železniční svršek

- p.č.10 - Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 m – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu
- p.č.12 - Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT – nebylo realizováno
- p.č.15 - Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu tv. S49. – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu
- p.č.28 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu
- p.č.29 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu
- p.č.33 - Poplatek za likvidaci plastových součástí - nebylo realizováno

## SO 02.1 – přeložka inženýrských sítí

- p.č.3 - Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase – nebylo realizováno v plném rozsahu
- p.č.15 - Pokládka kabelu metalického /demontáž PK2 přes 2 do 3 kg/m - nebylo nutné realizovat v plném rozsahu
- p.č.26 - Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 63/50 smotek - červená UV stabilní - nebylo realizováno
- p.č.35 - Upozorňovadla, značky Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š20cm (HM0673909992020) - nebylo realizováno

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

## Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
<b>SO 01 – oprava mostu</b>		
p.č.24 - Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		14 435,30
p.č.94 - Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken		270,00
p.č.95 - Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken		270,00
p.č.96 - geotextilie netkaná PP 300 g/m2		1 890,00
p.č.125 - Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů		1 520,00
p.č.126 - Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě		40,00

p.č.136 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604		400,00
p.č.137 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného		525,00
p.č.147 - geotextilie netkaná PP 1200g/m2		4 519,68
p.č.151 - Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg		39 795,05
p.č.152 - Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg		49 743,81
p.č.154 - Výroba ocelových prvků - ZBN	80 104,59	
p.č.155 - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x4,0mm		11 345,57
p.č.156 - tyč závitová Pz 4.6 M20		9 416,45
p.č.157 - Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		466,95
p.č.170 - Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby		8 500,00
p.č.174 - Zařízení staveniště - náklady na zřízení, provoz a údržbu vybavení staveniště včetně nákladů na zrušení zařízení staveniště a uvedení pozemků do původního stavu (energie, čištění komunikací, dopravní značení, omezení užívání veřejných komunikaci,..)		4 000,00
p.č. 190-nová - Korozní protokol - provedení měření bludných proudů	26 910,00	
<b>SO 02 – železniční svršek</b>		
p.č.10 - Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49.		1 000,00
p.č.12 - Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT		113 100,00
p.č.15 - Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu tv. S49.		9 700,00
p.č.28 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km		73 179,29
p.č.29 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km		3 443,69
p.č.33 - Poplatek za likvidaci plastových součástí		42,90
<b>SO 02.1 – přeložka inženýrských sítí</b>		
p.č.3 - Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase		400,00
p.č.15 - Pokládka kabelu metalického /demonáž PK2 přes 2 do 3 kg/m		600,00
p.č. 26 - Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 63/50 smotek - červená UV stabilní		720,00
p.č. 35 - Upozorňovadla, značky Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š20cm (HM0673909992020)		250,00
<b>Celkem</b>	<b>107 014,59</b>	<b>349 573,69</b>
Cena dle SOD	5 195 907,78 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	5 195 907,78 Kč	

Cena díla po změně dle Dodatku č 1	4 953 348,69 Kč
------------------------------------	-----------------

Celková hodnota změny	8,79 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-4,67 %

1/ **Návrh změny vypracoval:** Ing. Dobiáš Lumír

Datum: 26.10.2018

Podpis: .....

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 26.10.2018

Podpis: .....

3/ **Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 26.10.2018

Podpis: .....

4/ **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 26.10.2018

Podpis: .....

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **134804**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 0cf138b9-4e13-4784-a9f5-1946ae5650d7

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **06.11.2018 11:40:03**



3b209a9b-397f-45f1-af4c-57bc3aa6d43d