

SMLOUVA O DÍLO

č. 875/KaM/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

DODATEK Č. 1

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Objednatel : **UNIVERZITA KARLOVA**
116 36 Praha 1, Ovocný trh 5

předmětná SOD se týká součásti UK tj. Koleje a menzy se sídlem: 162 08 Praha 6, Zvoníčková 5

Zastoupená: Ing. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz UK
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zástupce pověřený jednáním
a) ve věcech technických : Ing. J. Jandus, J. Dančevský, J. Košařová, E. Tichá
b) ve věcech smluvních: Ing. J. Jandus
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2.

Zhotovitel: **PENKHERTON, s. r.o.**
Radonice 43, 431 55 Radonice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29841

Statutární zástupce: p. Josef Roub, jednatel
IČ: 247 60 366
DIČ: CZ247 60 366
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: [REDACTED]/0300
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě článku 14 „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst 14.3 základní SOD

(akce „UK-KaM, Výměna oken a vstupních dveří, kolej Hvězda, Na Větrníku“)

uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1

ČLÁNEK 2 - PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY - SE V ODSTAVCI 2.1 MĚNÍ TAKTO:

2.1.

- a) Výzva UK KaM k podání nabídky ze dne 18.6. 2018
- b) Nabídka firmy PENKHERTON s. r.o. z 27.6. 2018
- c) Nabídka na provedení víceprací firmy Penkherton s.r.o. ze dne 27.9.2018

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA - SE V ODSTAVCI 3.1 MĚNÍ TAKTO:

3.1. Cena díla podle tohoto Dodatku č. 1 je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele dohodou, v rozsahu daném Smlouvou o dílo č. 875/KaM/2018 uzavřené dne 18.7.2018, odsouhlaseným Změnovým listem č. 1 ze dne 27.9.2018. Cena za provedení díla dle článku IV. Základní SOD činí:

a) Cena díla dle základní SOD

Cena díla bez DPH	4 978 992,00 Kč
<u>21% DPH</u>	1 045 588,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6 024 580,00 Kč

b) Cena dle Dodatku č. 1 /bez DPH/

vícepráce	432 860,00 Kč
méněpráce	751 142,00 Kč

c) Celková cena díla základní SOD + Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH	4 660 710,00 Kč
<u>21% DPH</u>	978 749,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	5 639 459,00 Kč

ČLÁNEK V - DOBA PLNĚNÍ SE MĚNÍ TAKTO:

5.1.

Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl IV. této smlouvy, vč. objednatelem požadovaných změn řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech:

- termín zahájení **07 / 2018**

- dokončení díla **11/2018**

ČLÁNEK 14 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SE DOPLŇUJE TAKTO:

14.6.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

14.7.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

14.8.

Ostatní ustanovení Základní Smlouvy o dílo evidované u objednatele pod číslem 875/KAM/2018 a uzavřené dne 18.7.2018 zůstávají beze změn.

14.9. Níže uvedená příloha je nedílnou součástí Dodatku č. 1 - Nabídka zhotovitele na provedení víceprací – Změnový list 27.9.2018.

Praha, dne:

Praha, dne:

.....
Objednatel

Ing. Jiří Macoun, ředitel

.....
Zhotovitel

Josef Roub, jednatel