

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 53-1-951/17/HB

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

*Právnícká osoba*

**STAVBY Škrobánek s.r.o.**

IČO: 27761126

DIČ: CZ27761126

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51135

sídlo: Vrablovecká 1355/38a, 747 14 Ludgerovice

statutární orgán: František Škrobánek, jednatel

zastoupený: Františkem Škrobánkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu X. bod 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 53-1-951/17/HB ze dne 20.10.2017:

Na základě dohody obou smluvních stran se s odkazem na organizační změny u LČR, s.p. **hlavička** Smlouvy o dílo **nahrazuje novým zněním:**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Odry



ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

*Právnícká osoba*

**STAVBY Škrobánek s.r.o.**

IČO: 27761126

DIČ: CZ27761126

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51135

sídlo: Vrablovecká 1355/38a, 747 14 Ludgeřovice

statutární orgán: František Škrobánek, jednatel

zastoupený: Františkem Škrobánkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### III.

#### Cena za dílo

S odkazem na projednané a oboustranně odsouhlasené změny stavby ze dne 23.10.2018 (menší množství materiálu znovuvyužitého vytříděného očištěného kamene, větší množství betonu a likvidace vybouraných hmot) se mění cena díla následovně:

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:

**bod 1. Oddílu III. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:**

1. Za řádně provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 240977,86,- Kč bez DPH, dvě stě čtyřicet tisíc devět set sedm set sedm desát sedm korun českých osmdesát šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo č. 53-1-951/17/HB ze dne 20.10.2017, tohoto dodatku a rozpočtů méněprací a víceprací (příloha č. 1) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena díla	239802,92 Kč bez DPH
méněpráce	- 3773,98 Kč
vícepráce	+ 4948,92 Kč
Nová cena díla celkem	240977,86 Kč bez DPH

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **53-1-951/17/HB** ze dne **20.10.2017**, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


ve Frýdku – Místku dne 31.10.2018



Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

22 -10- 2018

v Ludčeřovicích dne.....



František Škrobánek  
jednatel – STAVBY Škrobánek s.r.o.

Příloha č. 1 – Rozpočty méněprací a víceprací



## Položkový rozpočet stavby - méněpráce

**Stavba:** 53-1-951/17/IVN Čavisov oprava a odbahnění VN  
**Objekt:** SO 01 Oprava bezpečnostního přelivu, prahu a výpustného zařízení  
**Rozpočet:** ZL01 Změnový list 01 R01

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p. IČ: 42196451  
 Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové DIČ: CZ42196451  
 500 08 Hradec Králové

**Zhotovitel:** Stavby Škrobánek, s.r.o. IČ: 27761126  
 Vrablovecká 1355/38a DIČ: CZ27761126  
 747 14 Ludgeřovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 773,98
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 773,98</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 773,98 CZK
Základní DPH	21 %	792,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **4 566,52 CZK**


v \_\_\_\_\_

dne

*21.10.2018*



Za zhotovitele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			538,34	100
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 235,64	100
Cena celkem					3 773,98	100

### Položkový rozpočet méněpráce

S:	53-1-951/17/HB VN Čavisov - oprava a odbahnění VN	
O:	SO 01	Oprava bezpečnostního přelivu, prahu a výpustného zařízení
R:	ZL01	Změnový list 01 R01

P.č.	typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		1	Zemní práce				
3	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty	m3	0,933	377	351,74
			0,3m*0,25m*6,22m*2		0,933		
4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	0,933	200	186,60
			0,3m*0,25m*6,22m*2		0,933		
Díl:		4	Vodorovné konstrukce				
16	K	R06	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm	m2	3,732	867	3 235,64
			0,3m*6,22m*2		3,732		

## Položkový rozpočet stavby - vícepráce

**Stavba:** 53-1-951/17/II VN Čavisov oprava a odbahnění VN  
**Objekt:** SO 01 Oprava bezpečnostního přelivu, prahu a vypustného zařízení  
**Rozpočet:** ZL01 Změnový list 01 R02

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p. IČ: 42196451  
 Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové DIČ: CZ42196451  
 500 08 Hradec Králové

**Zhotovitel:** Stavby Škrobánek, s.r.o. IČ: 27761126  
 Vrablovecká 1355/38a DIČ: CZ27761126  
 747 14 Ludgeřovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 948,92
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>4 948,92</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 948,92 CZK
Základní DPH	21 %	1 039,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 5 988,19 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

21.10.2018



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Zakládání	HSV			3 519,75	100
997	Přesun sutě	HSV			1 429,17	100
Cena celkem					4 948,92	100

### Položkový rozpočet vícepráce

S:	53-1-951/17/HB	VN Čavisov - oprava a odbahnění VN
O:	SO 01	Oprava bezpečnostního přelivu, prahu a vypustného zařízení
R:	ZL01	Změnový list 01 R02

P.č.	typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		2	Zakládání				
12	K	273316231	Základy z betonu prostého desky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	1,083	3250	3519,75
			0,3m*0,25m*7,22m*2		1,083		
Díl:		997	Přesun sutě				
20	K	R07	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění	t	2,1459	666	1 429,17
			0,3m*0,25m*6,22m*2*2,3t/m3		2,146		