

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 224/955185,212236/S955/2017/118/JVe

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí správy toků,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], zástupce vedoucího správy toků

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

MVP Merklín s.r.o.

IČO: 26375699

DIČ: CZ26375699

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, oddíl C, vložka 16282

sídlo: U Zámku, 334 52 Merklín

statutární orgán: [redacted]

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 224/955185,212236/S955/2017/118/JVe na akci „VN Jordán II.“

1. Změna rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. 224/955185,212236/S955/2017/118/JVe. Změna rozsahu provádění díla (vícepráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je upravena o cenu víceprací. Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. uvedené smlouvy o dílo.

Cena za dílo dílo dle smlouvy o dílo, ve znění SoD	2 473 863,- Kč bez DPH
Vícepráce	27027,00 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č. 1	2 500 890,00 Kč bez DPH

2. Nově odstavec č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 500 890,00,- bez DPH, slovy dvěmilionypětsettisícosmsetdevadesát Korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo, rozpočtem víceprací, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD a rozpočtem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 224/955185,212236/S955/2017/118/JVe zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou

Příloha: Rozpočet – vícepráce

V Plzni, dne: 31.10.18

vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

V Plzni, dne: 31.10.18

jednatel
MVP Merklín s.r.o.
za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-10-22
Stavba: VN Jordán II. - dodatek č.1 - vícepráce

KSO:
Místo: k.ú. Přestavky u Dnešic

CC-CZ:
Datum: 22.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MVP Merklín s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 027,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 027,00	5 675,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	32 702,67
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-10-22

Stavba: VN Jordán II. - dodatek č.1 - vícepráce

Místo: k.ú. Přestavlky u Dnešic

Datum: 22.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 027,00	32 702,67	
S004	Bezpečnostní přeliv - dodatek č.1 - vícepráce	27 027,00	32 702,67	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Jordán II. - dodatek č.1 - vícepráce

Objekt:

S004 - Bezpečnostní přeliv - dodatek č.1 - vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Přestavlky u Dnešic

CC-CZ:

Datum: 22.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 027,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 027,00	21,00%	5 675,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 702,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Jordán II. - dodatek č.1 - vícepráce

Objekt:

S004 - Bezpečnostní přeliv - dodatek č.1 - vícepráce

Místo:

k.ú. Přestavlky u Dnešic

Datum: 22.10.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 027,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 027,00

1 - Zemní práce

27 027,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Jordán II. - dodatek č.1 - vícepráce

Objekt:

S004 - Bezpečnostní přeliv - dodatek č.1 - vícepráce

Místo:

k.ú. Přestavky u Dnešic

Datum: 22.10.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 027,00

D HSV Práce a dodávky HSV

27 027,00

D 1 Zemní práce

27 027,00

31	K	111211111	Pálení větví stromů se snášením na hromady jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	90,000	44,50	4 005,00	CS ÚRS 2018 02
32	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	90,000	200,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 02
33	K	162201475	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	90,000	55,80	5 022,00	CS ÚRS 2018 02