

2017/0695/01N

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 17-3665/2 ze dne 2. 10. 2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Rekonstrukce podkroví ZUŠ Uherské Hradiště“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídl: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 274
e-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 733 143 594

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: G G ARCHICO a.s.
sídl: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení: 
č. účtu: 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
ve věcech technických je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 2. 10. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 17-3665/2, dne 13. 7.2018 dodatek č. 1 a dne 29.8.2018 dodatek č. 2 (dále jen smlouva). Tímto dodatkem č.3 se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby reagovala na nové skutečnosti a potřeby zjištěné v průběhu realizace projekčních prací.

Dotakem se posouvají termíny plnění z důvodu nutné koordinace záměru a projektu s dokončenou stavbou Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště, úpravy dle skutečně provedených prací a nutné dořešení PBR dle připomínek HZS. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku 4. – „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“ se odstavec 4.3 upravuje o znění v odstavcích 4.3.1.2. a 4.3.1.3 následovně:

A

4.3.1.2. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) – vestavba podkroví ZUŠ

Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby – stavební řízení, změnu stavby před dokončením (DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 31. 12. 2018.

4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS) – vestavba podkroví ZUŠ

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do 31. 12. 2018.

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1100/66/RM/2017 ze dne 21. 9. 2017.

V Uherském Hradišti dne 29. 10. 2018

V Uherském Hradišti dne 26. 10. 2018



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva

