



MC05X000Y3FE

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0010/0/OMI/18

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

a

- 1.2. Zhotovitel:** Ing. Jaroslav Benda
se sídlem: Háje 94, 261 01
zastoupený: Jaroslav Benda
IČO: 70701938
DIČ: CZ6910061114
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně také jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. 0010/0/OMI/18, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „ZŠ a MŠ – Bezbariérovost škol zřízovaných MČ Praha 5 - PD“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 576 000,- Kč bez DPH, tj. 696 960,-Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy při konzultačních schůzkách, spočívajících v úpravě výchozího podkladu pro předmět díla ze strany objednatele. Na základě výše uvedeného dochází ke změně cen jednotlivých částí díla a prodloužení dílčích termínů dodání díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** S odkazem na čl. 7. odst. 7.6. Smlouvy se smluvní strany uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě výchozího podkladu pro předmět díla a s tím související změně cen jednotlivých částí díla – **cena celkem zůstává**, a prodloužení dílčích termínů dodání díla.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. v 3. odst. 3.2. se písm. a) - f) upravují na následující znění:

- a) **ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, p.o., objekt ZŠ, Kořenského 10/760 – teleskopické nájezdy mezi chodníkem a vstupním prostorem a dále instalace schodišťové plošiny pro překonání schodů vstupního vestibulu školy,**
- b) **MŠ, Praha 5-Smíchov, Nad Palatou 29/613, p.o., objekt Nad Palatou 29/613 – úprava venkovní přístupové komunikace a osazení vstupních nájezdových klinů,**
- c) **ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Weberova 1/1090, p.o. – nájezdová rampa pro vstup do objektu ZŠ, osazení schodišťové plošiny ve vnitřních prostorách, včetně úpravy jedné toalety na bezbariérovou,**
- d) **MŠ se speciálními třídami DUHA Praha 5-Košíře, Trojdláná 18/1117, p.o. – realizace opatření se zaměřením na odstranění bariér na venkovních přístupových komunikacích do objektu (zejména úprava chodníků a odvodňovacích žlabů) a dále teleskopické nájezdy před vstupy, úprava výtahu pro umožnění převážet i vozíčkáře,**
- e) **MŠ, Praha 5-Hlubočepy, Hlubočepská 40/90, p.o. – teleskopické nájezdy u vstupu a teleskopické nájezdy ve vstupním vestibulu školy,**
- f) **ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5-Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, p.o., objekt Chaplinovo nám. 1/615 – schodišťová plošina u zadního vstupu školy včetně úpravy přístupové komunikace a rampa u zadního vstupu do školky.“**

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. se odst. 3.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.3. Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:

a) dílo dle odst. 3.1. písm. a) smlouvy do 3 týdnů od účinnosti smlouvy;

b) dílo dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy do 15. 09. 2018;

c) dílo dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení se stanovuje nejpozději do 15. 12. 2018 a ostatní dle správních lhůt;

d) dílo dle odst. 3.1. písm. d) smlouvy do 15. 02. 2019.“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. odst. 4.1. se písm. b), e) a f) Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„b) **MŠ, Praha 5-Smíchov, Nad Palatou 29/613, p.o., objekt Nad Palatou 29/613
ZŠ a MŠ**

- Projekt pro stavební povolení

Cena bez DPH: 57.000,00 Kč, DPH 11.970,00 Kč, cena celkem 68.970,00 Kč

- Zajištění inženýrské činnosti pro získání ohlášení či stavebního povolení

Cena bez DPH: 8.000,00 Kč, DPH 1.680,00 Kč, cena celkem 9.680,00 Kč

- Projekt pro provedení stavby

Cena bez DPH: 51.000,00 Kč, DPH 10.710,00 Kč, cena celkem 61.710,00 Kč

e) **MŠ, Praha 5-Hlubočepy, Hlubočepská 40/90, p.o.**

- Projekt pro stavební povolení

Cena bez DPH: 37.000,00 Kč, DPH 7.770,00 Kč, cena celkem 44.770,00 Kč

f) **ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5-Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, p.o., objekt
Chaplinovo nám. 1/615**

- Projekt pro stavební povolení

Cena bez DPH: 76.000,00 Kč, DPH 15.960,00 Kč, cena celkem 91.960,00 Kč

- Zajištění inženýrské činnosti pro získání ohlášení či stavebního povolení

Cena bez DPH: 8.000,00 Kč, DPH 1.680,00 Kč, cena celkem 9.680,00 Kč

- Projekt pro provedení stavby

Cena bez DPH: 51.000,00 Kč, DPH 10.710,00 Kč, cena celkem 61.710,00 Kč

- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku či smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě či dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 43/1372/2018 ze dne 10. 10. 2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 24. 10. 2018



za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Benda

V Praze dne 05. 11. 2018



za objednatele:

**Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5**