


ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Č.j.ČÚZK 10596/2018-24

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM
Praha / 25.10.2018

Věc: Dodatek k Objednávce č. 54 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 14716/2017-24, uzavřené dne 22.12.2017 (dále jen „Dodatek“).

1. V souladu s článkem 20.1. RS byla podepsána Objednávka č. 54. na poskytnutí plnění dle RS (dále jen „Objednávka“). V průběhu přípravy dodávky D8.2 učinil Objednatel na základě dodatečně vzniklých okolností rozhodnutí, že upouští od potřeby realizace RO135. V důsledku toho se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že se ruší tento text Objednávky:

”

Analyza	SDM	TFS	A (čld)	R (čld)	Poznámka
RO135	42127 54357	441 785	46,0	254,1	S prototypem
RO143	50442	418	43,5	248,3	Bez prototypu
x	x	celkem	89,5	502,4	
x	x	celkem (A+R)	591,9		

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 89,5 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 343.501,00 Kč bez DPH, to je 415.636,21 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 502,4 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 1.928.211,20 Kč bez DPH, to je 2.333.135,55 Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 591,9 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 2.271.712,20 Kč bez DPH, to je 2.748.771,76 Kč s 21% DPH.“

a nahrazuje se textem následujícího znění:

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Analýza	SDM	TFS	A (čd)	R (čd)	Poznámka
RO135	42127 54357	441 785	46,0	0,0	Bez realizace
RO143	50442	418	43,5	248,3	Bez prototypu
x	x	celkem	89,5	248,3	
x	x	celkem (A+R)	337,8		

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 89,5 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 343.501,00 Kč bez DPH, to je 415.636,21 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 248,3 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 952.975,40 Kč bez DPH, to je 1.153.100,23 Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 337,8 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 1.296.476,40 Kč bez DPH, to je 1.568.736,44 Kč s 21% DPH.“

- Ostatní ustanovení Objednávky tímto Dodatkem nezměněna zůstávají i nadále v platnosti.
- Dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

Dne: 30.10.2018



Mgr. Jan Hruška
jednatel O2 IT Services s.r.o.



Ing. Jan Bechyně
jednatel O2 IT Services s.r.o.

Dne: 26.10.2018



Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN