



Objednatel po podrobné kontrole komunikací po zimním období zjistil potřebu upřesnit a upravit úseky komunikací pro provedení diagnostiky pro opravy komunikací. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě článku I. Smlouvy

### Článek I.

#### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto upraveném rozsahu a členění:

I/35 Bílý Kostel nad Nisou – Liberec Směr 1; km 10,50 – 20,57;

I/35 Liberec – Bílý Kostel nad Nisou Směr 2; km 20,51 – 10,50;

I/35 Ohrazenice-Liberec Směr 2; km 32,00 - 22,59;

I/35 Liberec-Ohrazenice směr 1; km 28,33 - 42,00;

I/10 x I/35 větve MÚK Ohrazenice;

I/13 Kunratice u Cvikova-Lvová; km 165,26 - 173,65;

I/13 Kamenický Šenov-Prácheň; km 155,04 - 156,29;

I/9 Zakšín-Deštná; km 46,03 - 47,86;

I/15 Kravaře-Stvolínky; km 61,70 - 65,40;

I/13 Rynoltice-Jítrava; km 177,98 - 179,23;

I/13 Rynoltice průtah; km 176,29 - 177,00;

I/65 v okr. Jablonec nad Nisou; km 0,00 – 2,70;

I/65 v okr. Jablonec nad Nisou; km 8,15 – 8,32;

I/14 v Jablonci nad Nisou, ul. 5. května a ul. Mostecká; km 11,22 – 12,00.

#### Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn

Dodatek č. 1. je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Liberci dne ..... - 6 - 11 - 2018

V Brně dne 23.10.2018

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele: IMOS Brno, a.s.