

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 17.9.2018**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	05 -11- 2018
PODATELNA 2	
Č.j.:	TSHK 1502/18 <i>obchod</i>

I.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Jméno: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.,**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: společnost s ručením omezeným zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897
Zastoupený: jednatel [redacted]
Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
Doručovací adresa: Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted], ředitelem
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**uzavřeli níže uvedeného dne tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.9.2018:**

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.9.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA GOČÁRA – OPRAVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ“ v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na podlimitní veřejnou zakázku č. 118056 (dále jen „veřejná zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.

2. Při provádění díla vyšlo najevo, že některé původně dohodnuté práce prováděny nebudou (tzv. méněpráce), kdy tento rozdíl vznikl v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl při uzavření smlouvy předvídat. Předmětné méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu (rozpočtu), který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně bylo zjištěno, že

- podklad hřiště z kameniva frakce 0/4 stačí provést ve výšce 1 cm, namísto původně požadovaných 3 cm, neboť podklad hřiště byl ve velmi dobrém stavu a k jeho urovnání stačilo doplnit kamenivo o výšce 1 cm.

III.

V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla vyplývající z předmětného změnového listu (rozpočtu), tj. na jejím ponížení o celkem 20.898,- Kč bez DPH. Článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. „ Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení:

Celková smluvní cena díla bez DPH	1 184 091,42 Kč
DPH 21%	248 659,20 Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH	1 432 750,62 Kč.“

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:
SPOLEČNOST
ZLÍN
Mostní
IČ: 255

.....
jednatel společnosti
SPORTOVNÍ PODI

05. 11. 2018
V Hradci Králové dne

ZA OBJEDNATELE:

.....
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



.....
Správce rozpočtu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018-096 ZŠ Josefa Gočára - oprava fotbalového hřiště**

Objekt: **1 Objekt**

Rozpočet: **1 Dodatek č. 1**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-20 898,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-20 898,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 898,00 CZK
Základní DPH	21 %	-4 388,58 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -25 286,58 CZK

v Hradci Králové

dne

05. 11. 2018



**SPORTOVNÍ
ZLÍN, s.r.o.**
Mostní 555
IČ: 25560191

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV				272
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				-172
Cena celkem					-20 898,00	100

Položkový rozpočet

S:	2018-096	ZŠ Josefa Gočára - oprava fotbalového hřiště
O:	1	Objekt
R:	1	Dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
1	564201111R	Podklad nebo podsyp z drceného kameniva fr. 0/4mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	-1 161,00000		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
2	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm	m2	1 161,00000		

Celkem	-20 898,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání