

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 56/2018

Název díla:
**“VD Nechranice - výstavba DH
- projektová dokumentace (DSP + DPS)”**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

Zástupce objednatele

pro výkon technického

dozoru:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka
13052.

Zhotovitel:sídlo:
korespondenční adresa**Ing. Karel Pleyer**

U Medulánky 471/8, 412 01 Litoměřice - Pokratice

zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

IČO:

44208294

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v živnostenském rejstříku:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 12. 2014

Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje následující:

ČI. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

1. Původní předmět uzavřené smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující činnosti:

PD kabeláží EZS vč. zpracování do rozpočtu
PD dřevníku vč. zpracování do PD
Úpravy PD infrastruktury (elektro, kanalizace, vodovod, VO)
PD související s přemístěním buněk

Původní znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 27.09.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK): 31.10.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): **21.12.2018**

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK): **31.01.2019**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu převjímký stavby.
O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Část původního znění:

ČI. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 22 500,00 Kč bez DPH a činí celkem:

171 700,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

HG průzkum 22 500,00 Kč bez DPH

Radonový průzkum 4 500,00 Kč bez DPH

DSP+DPS 144 700,00 Kč bez DPH

Nové znění:

ČI. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 31 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

202 700,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

HG průzkum 22 500,00 Kč bez DPH

Radonový průzkum 4 500,00 Kč bez DPH

DSP+DPS 144 700,00 Kč bez DPH

PD kabeláží EZS vč. zapracování do rozpočtu 7.000,- Kč bez DPH

PD dřevníku vč. zapracování do PD 9.000,- Kč bez DPH

Úpravy PD infrastruktury (elektro, kanalizace, vodovod, VO) a PD související s přemístěním buněk 15.000,- Kč bez DPH

Původní znění:

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Předání průzkumných prací a hydrogeologického průzkum – ve výši 100% ceny, tj. 27 000,00 Kč bez DPH.
- b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSP/DPS bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. 86 820,00 Kč bez DPH.
- c) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části k stupni DSP/DPS ve výši 20% ceny, tj. 28 940, 00 Kč bez DPH.
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSP/DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 28 940, 00 Kč bez DPH.
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- e) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Nové znění:

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Předání průzkumných prací a hydrogeologického průzkum – ve výši 100% ceny, tj. 27 000,00 Kč bez DPH.
- b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSP/DPS a projektových dokumentací (dřevník, kabeláž a IS) bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. **105 420,00 Kč bez DPH.**
- c) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části k stupni DSP/DPS a projektových dokumentací (dřevník, kabeláž a IS) ve výši 20% ceny, tj. **35 140, 00 Kč bez DPH.**
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSP/DPS a PD (dřevník, kabeláž a IS) (generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. **35 140, 00 Kč bez DPH.**

Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- e) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově dne 23-10-2018

V Litoměřicích dne

1.11.2018



Ing. Vlastimil Hašík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)



Ing. Karel Pleyer
jednatel společnosti
zhotovitel (podpis, razítko)