

Dodatek č. 1

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
bankovní spojení: Česká národní banka

(dále jen „**objednatel**“)

a

Collaborative Collective, z.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 24995
se sídlem: Fričova 2501/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 01208781
zastoupený: xxxxxxxx, předsedkyní
bankovní spojení: Fio Banka, č. ú.: 2900364044/2010
(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

k autorské smlouvě o dílo a licenční smlouvě:

I.

1. Dne 25. 6. 2019 spolu smluvní strany uzavřely autorskou smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele architektonický návrh a vedení realizace fundusu výstavy s názvem Herzán včetně objektu v exteriéru konané v prostorách tzv. zámecké konírny na Zámku Třebíč.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že po uzavření Smlouvy došlo ke změně termínu výstavy a dále že vznikla potřeba provedení dalších prací nezahrnutých do původně sjednaného rozsahu díla, uzavřely smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 1 Smlouvy tento dodatek č. 1.

II.

1. Smluvní strany sjednaly, že termín konání výstavy uvedený v čl. I. odst. 2 Smlouvy se mění na 24. 1. 2019 – 31. 3. 2019.
2. Smluvní strany sjednaly, že do Smlouvy se před čl. I. vkládá preambule Smlouvy, která zní:
„Preambule
Objednatel se zhotovitelem provádí nezávislý experimentální vývoj a veřejně šíří výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí.“
3. Smluvní strany sjednaly, že do čl. II. odst. 1 Smlouvy se za fázi 3 pro provedení díla vkládá nová fáze s označením Fáze 3a, která zní:

„Fáze 3a: nejpozději do 30. 9. 2018

- vytvoří scénografii výstavního prostoru, tedy určení a prostorové definování uspořádání výstavy, která bude podkladem pro grafika, který zpracuje grafický vizuál projektu;
- vytvoří scénář workshopu za účelem propagace vědecké spolupráce objednatele a zhotovitele, který bude propagovat vědecké výsledky nabyté během výzkumu o Herzánech. V rámci workshopu budou formou kolaborativního výzkumu (sdílení know-how) šířeny poznatky o experimentálních přístupech v dřevěných konstrukcích aplikovaných na konstrukce použité pro fundus výstavy.“

4. Smluvní strany sjednaly, že v čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění text Fáze 4 a nově zní takto:

„Fáze 4: nejpozději do 31. 10. 2018

- zajistí výrobu s pomocí dalších odborných subjektů exteriérového objektu kolaborativního designu (viz příloha č. 2) schváleného objednatelem s tím, že výrobní náklady na exteriérovou část díla jsou součástí ceny díla tak, že pro ně zhotovitel zajistí sponzory
- v průběhu realizace exteriérového objektu povede edukativním způsobem workshop dle scénáře vytvořeného ve Fázi 3a a schváleného objednatelem.“

5. Smluvní strany sjednaly, že v čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění termín pro realizaci Fáze 6, a to nově „nejpozději do zahájení výstavy předpokládaného dne 24. 1. 2019.“

6. Smluvní strany sjednaly, že v čl. II. odst. 6 se mění druhá věta, která nově zní takto:

.....„ V případě, že zhotovitel bude s prodloužením realizací fáze č. 1, 3a, 4, 5, 6 (dle odst. 1 tohoto článku) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý byt i jen započatý den prodloužení.“

7. Smluvní strany dále sjednaly, že v čl. IV. odst. 1 se mění celková cena díla tak, že nově zní : 229.850,- Kč a v čl. IV. odst. 2 se přidává nová položka „ Fáze 3a: 30.000,- Kč“.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Specifikace díla, jeho fází a jeho dílčích výsledků, která nahrazuje dosavadní přílohu č. 1 Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

III.

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude tak účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha : 1. Specifikace díla, jeho fází a jeho dílčích výsledků

V _____, dne

V _____, dne

.....
(podpis objednatele)

/razítko/

.....
(podpis zhotovitele)

/razítko/

Fáze	Datum (nejpozději do)	Popis činnosti	Výsledky
1	30. 6. 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studium podkladů, 2. koncept, 3. akční diagram, 4. harmonogram, 5. sestavení realizačního týmu, 6. jasné definování všech klíčových parametrů pro realizaci díla 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doložená komunikace s klíčovými subjekty 2. Harmonogram 3. Akční diagram 4. Jmenný seznam realizačního týmu
2	31. 7. 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravidelná konzultace s objednatelem, 2. Studie díla 3. stanovení záboru, 4. zajištění potvrzení spoluprací vícestrannými dohodami v koordinaci s objednatelem (objednatel předkladatel vícestranné smlouvy), podpořené souhlasem vícestranné dohody se subjekty, které jsou klíčové pro realizaci díla (materiál, řemeslné zpracování, podpořený zábor a další) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikace s objednatelem 2. Komunikace s dalšími klíčovými subjekty doložená emailovou korespondencí 3. Situace veřejného místa pro zábor podpořené koncepty realizace na základě této komunikace 4. Studie 5. souhlasná prohlášení klíčových subjektů pro realizaci díla
3	31. 8. 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Příprava na realizační fázi projektu 2. Uzavření dohod se subjekty, jejichž spolupráce je nutná pro realizaci výstavy, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizační projekt 2. Uzavření dohod se subjekty, jejichž spolupráce je nutná pro realizaci výstavy,
3a	30. 9. 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. scénografie výstavního prostoru 2. scénář workshopu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. scénografie výstavního prostoru 2. scénář workshopu
4	31. 10. 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. výroba exteriérové části fundusu 2. vedení workshopu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Venkovní objekt na jasně vymezeném záboru 2. Realizace workshopu
5	31. 12. 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. výroba interiérové části fundusu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interiérový fundus pro výstavu Herzáni
6	Začátek výstavy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalace fundusu v prostorách určených pro výstavu Herzáni v úzké koordinaci s instalací dalších částí výstavy Herzáni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interiérová instalace reflektující kompoziční záměr objednatele