

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednajícím Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s

se sídlem Santiniho 17/27, Ždár nad Sázavou 2, 591 02 Ždár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697

IČO: 03759687, DIČ: CZ03759687

jednajícím: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva, tel.: 724 398 400

e-mail: [REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 18.09.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/230 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Hraniční**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, nepříznivých klimatických podmínek se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla do 19.11.2018.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 30.10.2018 [001]

[REDACTED]

Objednatel

Ing. Jan Sovák
ředitel

Krajského ředitelství Jihlava

Ždár nad Sázavou:

[REDACTED]

zhotovitel

Ing. Ivo Mittermayer
předseda představenstva