

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. LOM-2018-0239-S

## Modernizace haly H53

### Smluvní strany

**Objednatel: LOM PRAHA s.p.**

se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10  
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283  
*Zastoupený:* Davidem Rodem, MSc., LL.M., výkonným ředitelem podniku  
*Bankovní spojení:* Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4  
*Číslo účtu:* 994404-0141472001/0800  
*IČ:* 00000515  
*DIČ:* CZ00000515

*Zástupce ve věcech finančních:*

[REDACTED]

*Zástupce ve věcech smluvních:*

[REDACTED]

*Zástupce ve věcech technických:*

[REDACTED]

a

**Zhotovitel: PLISKA s.r.o.**

se sídlem Podlesí 24, 624 00 Brno  
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83545  
*Zastoupená:* Romanem Pliskou  
*Bankovní spojení:* KB a.s. Brno město  
*Číslo účtu:* 107-7496980277/0100  
*IČ:* 030 83 381  
*DIČ:* CZ030 83 381

*Zástupce ve věcech smluvních a finančních:*

[REDACTED]

*Zástupce ve věcech technických:*

[REDACTED]

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo č. LOM-2018-0239-S, ze dne 10. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“)

### I. Rozšíření předmětu smlouvy

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změnách a rozšíření rozsahu díla, spočívajících v realizaci prací nezbytných pro řádné dokončení předmětu díla, jejichž nutnost provedení vyplynula v průběhu provádění díla z důvodu, že se v průběhu provádění díla ukázalo, že skutečný stav rekonstruované podlahy je horší oproti stavu předpokládanému v zadávací dokumentaci a k řádnému dokončení díla bude nutné navýšit množství materiálu oproti rozsahu sjednanému v příloze č. 2 Smlouvy.
- 1.2 Soupis věcného rozsahu prací (vícepráce), prováděných na základě tohoto dodatku, tvoří přílohu, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### II. Navýšení ceny za provedení díla

- 2.1 Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření díla dle čl. I. tohoto dodatku na navýšení ceny za provedení díla stanovené ve Smlouvě o **248 400,00 Kč bez DPH**. DPH bude účtována ve výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že cena méněprací, tedy prací, které nebyly provedeny, již byla odečtena v rámci řádné faktury vystavené po předání a převzetí díla.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku vystavit daňový doklad (fakturu) na cenu víceprací uvedenou v předchozím odstavci. Ke stanovení náležitostí a lhůty splatnosti tohoto daňového dokladu se přiměřeně použijí ustanovení čl. VI., odst. 6.3 – 6.8 Smlouvy.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední. Účinnosti dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující příloha:  
- Soupis víceprací

V Praze dne 6.11. 2018

V Praze dne 31.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

