



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000294 ze dne 6.3.2018

na realizaci zakázky

„Dálnice D8 0805 – Lovosice-Řehlovice – Znalecký posudek – posouzení výše nákladů za odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500“

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

(dále jen "**Objednatelem**") na jedné straně

a

společností

„Sdružení ÚRS PRAHA – Contract management – Znalecký posudek D8 0805 – náklady na odstranění sesuvu“

ÚRS PRAHA, a.s.

se sídlem: Pražská 18, 102 00 Praha 10 Hostivař

IČ: 47115645

DIČ: CZ47115645

zastoupeným

a

Contract management, a.s.

se sídlem: Zelený pruh 95/97 140 00 Praha 4

IČ: 05306035

DIČ: CZ05306035

Zastoupeným

(dále jen "**Poskytovatelem**") na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.3.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. **02PA-000294** (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Dálnice D8 0805 – Lovosice-Řehlovice – Znalecký posudek – posouzení výše nákladů za odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500**“.
- B. Tento dodatek č.3 se uzavírá na základě dohody smluvních stran z důvodu objektivně nastalých, předem nepředvídaných okolností, vzhledem k větší časové náročnosti vlivem argumentace žalovaného.

Čl. I.

1. Na základě dohody Smluvních stran se původní znění (dále upravené Dodatkem č.1 a Dodatkem č.2) **čl. III, odst. 3.2. „Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy“** mění následovně:
„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31.10.2018.“

Čl. II.

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 27.8.2018

za Poskytovatele
**Sdružení ÚRS PRAHA – Contract
management – Znalecký posudek D8
0805 – náklady na odstranění sesuvu**

V Praze dne: 27.8.2018

ÚRS PRAHA, a.s.

Contract management, a.s.