

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. 059/955187/S955/2017/027/Tom

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků,

č. [redacted] z

Ing. Luboš Redlich, správce toku,

č. [redacted]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího správy toků

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

PE-REZA, spol s r.o.

IČO: 27994741

DIČ: CZ27994741

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20578

sídlo: Citice 189, 357 56 Citice

statutární orgán: Ing. Petr Tůma, jednatel společnosti

zastoupený: Ing. Petrem Tůmou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.

č. [redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 059/955187/S955/2017/027/Tom na akci „Rekonstrukce VN Zvonička“

1. Změna rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. **059/955187/S955/2017027/Tom**. Změna rozsahu provádění díla (vícepráce a méněpráce) má vliv na termín plnění a změnu ceny za dílo, ta je upravena o cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnou požadavků na realizaci díla. Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. uvedené smlouvy o dílo.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo	1 998 517,57 Kč bez DPH
Vícepráce	+180 355,14 Kč bez DPH
Méněpráce	-7 637,90 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č.1	2 171 234,81 Kč bez DPH

2. Nově odstavec č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 171 234,81 bez DPH, slovy dvěma miliony sedm set padesát jedné tisíce dvě set třicet čtyřicet čtyřikorun českých osmdesát jednáhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo, a je upraven o rozpočet víceprací a méněprací dodatku č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

3. Nově odstavec č. 3 v čl. II. Doba plnění bude znít takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30.11.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 059/955187/S955/2017/027/Tom zůstávají beze změn.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou

Příloha: Rozpočet – vícepráce a méněpráce

V Plzni, dne: 30.10.2018

František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

V Plzni, dne: 30.10.2018

Ing. Petr Tůma
jednatel
PE-REZA, spol. s.r.o.
za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-26-10
Stavba: Rekonstrukce VN Zvonička - vícepráce - dodatek č.1

KSO:
Místo: Smolov

CC-CZ:
Datum: 26.10.2018

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **180 355,14**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	180 355,14	37 874,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	218 229,72
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-26-10

Stavba: Rekonstrukce VN Zvonička - vícepráce - dodatek č.1

Místo: Smolov

Datum: 26.10.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		180 355,14	218 229,72	
SO 01	Oprava hráze a napouštěcí zařízení	90 708,34	109 757,09	STA
SO 02	Vypouštěcí zařízení a úprava odtokového koryta	89 646,80	108 472,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - vícepráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 01 - Oprava hráze a napouštěcí zařízení

KSO:

Místo: Smolov

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 708,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 708,34	21,00%	19 048,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 757,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce VN Zvonička - vícepráce - dodatek č.1

Objekt: **SO 01 - Oprava hráze a napouštěcí zařízení**

Místo: Smolov

Datum: 26.10.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 708,34

HSV - Práce a dodávky HSV

90 708,34

1 - Zemní práce

51 289,20

4 - Vodorovné konstrukce

27 756,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 284,00

998 - Přesun hmot

7 378,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - vícepráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 01 - Oprava hráze a napouštěcí zařízení

Místo: Smolov

Datum: 26.10.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 708,34

D HSV Práce a dodávky HSV 90 708,34

D 1 Zemní práce 51 289,20

70	K	115001101	Převedení vody potrubím průměru DN do 100	m	20,000	104,00	2 080,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"koeficient ceny : 386758,16/935168,28 = 0,414, jedn. cena položky dle ÚRS 2018/II - 250,00 Kč, nová jedn. cena položky - 104,00 Kč dle SoD"					
	VV		20" potrubí na čerpání navíc"		20,000			
69	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	26,00	12 480,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"koeficient ceny : 386758,16/935168,28 = 0,414, jedn. cena položky dle ÚRS 2018/II - 62,70 Kč, nová jedn. cena položky - 26,00 Kč dle SoD"					
	VV		24*20 " 1 čerpací souprava, 20 dnů "		480,000			
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	145,600	28,00	4 076,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		40*0,6*5"pro těsnící koberec"		120,000			
	VV		2*0,8*16 " šířka*výška*délka - pro podkladní betonovou konstrukci odpadního potrubí "		25,600			
	VV		Součet		145,600			
12	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	26,400	96,00	2 534,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,1*1,6*15 " šířka*hloubka*délka - výkop rýhy pro drén v pravé části hráze		26,400			
21	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	272,000	25,00	6 800,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		100+145,6+26,4 " přemístění výkopku a sedimentu do zemníku "		272,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	171103201	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	120,000	29,00	3 480,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"těsnící koberec"40*5*0,6		120,000			
23	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných z jakýchkoliv hornin	m3	272,000	9,00	2 448,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		100+145,6+26,4 " uložení do zemníku "		272,000			
66	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	400,000	17,10	6 840,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"koeficient ceny : 386758,16/935168,28 = 0,414, jedn. cena položky dle ÚRS 2018/II - 41,40 Kč, nová jedn. cena položky - 17,10 Kč dle SoD"					
	VV		400 " odstranění křovin a zbytků po těžbě dřeva "		400,000			
67	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	100,000	33,50	3 350,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"koeficient ceny : 386758,16/935168,28 = 0,414, jedn. cena položky dle ÚRS 2018/II - 81,00 Kč, nová jedn. cena položky - 33,50 Kč dle SoD"					
	VV		100 " odstranění sedimentu z nádrže "		100,000			
68	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutuhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	100,000	72,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"koeficient ceny : 386758,16/935168,28 = 0,414, jedn. cena položky dle ÚRS 2018/II - 174,00 Kč, nová jedn. cena položky - 72,00 Kč dle SoD"					
	VV		100 " naložení sedimentu "		100,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							27 756,23	
57	K	464571124R	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těžného hrubého, z terénu, frakce do 125 mm	m3	33,401	831,00	27 756,23	
	VV		"zásyp výpustný objekt" (0,5+0,5+2,2+0,5+0,5)*(0,5+1+1,2+0,8+1,2+1+0,5)*0,4		10,416			
	VV		"obsypy výpustný objekt" (1,8*2,2)/2*2,2*2		8,712			
	VV		"zásyp vtokový objekt" 1*(1,45+0,6+1+0,6+1,45)*0,4		2,040			
	VV		"obsyp vtokový objekt"1,45*1,3*0,4*2		1,508			
	VV		"drenážní filtr"0,65*1,1*15		10,725			
	VV		Součet		33,401			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 284,00	
61	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,904	2 250,00	4 284,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,6*1,7*0,7 " vybourání kamene - balvanu u vtokového objektu "		1,904			
D 998 Přesun hmot							7 378,91	
65	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	67,081	110,00	7 378,91	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - vícepráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 02 - Vypouštěcí zařízení a úprava odtokového koryta

KSO:

Místo: Smolov

CC-CZ:

Datum: 26.10.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 646,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 646,80	21,00%	18 825,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 472,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - vícepráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 02 - Vypouštěcí zařízení a úprava odtokového koryta

Místo:

Smolov

Datum: 26.10.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

89 646,80

HSV - Práce a dodávky HSV

89 646,80

1 - Zemní práce

2 296,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

60 480,00

4 - Vodorovné konstrukce

24 465,12

998 - Přesun hmot

2 405,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - vícepráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 02 - Vypouštěcí zařízení a úprava odtokového koryta

Místo: Smolov

Datum: 26.10.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 646,80

D HSV Práce a dodávky HSV

89 646,80

D 1 Zemní práce

2 296,42

1	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	5,250	61,00	320,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,75*3 "vykopávky v korytě od vývěru po soutok "		5,250			

2	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	1,575	5,60	8,82	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,25*0,3		1,575			

10	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	25,250	33,00	833,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		20 " výkopek pův. navržený k zasypání koryta od vývěru " + (1,75*3) " výkop pro koryto vývěru "		25,250			

11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	25,250	10,00	252,50	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

18	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	46,400	19,00	881,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,9*16 " úprava vývěru "		46,400			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

60 480,00

21	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	10,800	3 500,00	37 800,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

	VV		0,9*0,8*15 " navýšení základové desky pod výpustné potrubí - sokl "		10,800			
--	----	--	---	--	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	24,000	750,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*0,8*15 " navýšení základovavé desky pod výpustné potrubí - sokl "		24,000			
23	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	24,000	195,00	4 680,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*0,8*15 " navýšení základovavé desky pod výpustné potrubí - sokl "		24,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				24 465,12	
28	K	451571211R	Lože pod rovnaninu z kameniva těžného hrubého, tl. vrstvy do 100 mm	m2	21,075	150,00	3 161,25	
	VV		18,1 "úprava vývěru - koryto" + 5,95*0,5 "stabilizační pas "		21,075			
29	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	9,303	2 290,00	21 303,87	CS ÚRS 2018 02
	VV		(1,8*3+1,3*1,4) " úprava vývěru - koryto " + (5,95*0,5*0,7) " stabilizační pas rovnaniny "		9,303			
D 998			Přesun hmot				2 405,26	
35	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	21,866	110,00	2 405,26	CS ÚRS 2018 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-27-10
Stavba: Rekonstrukce VN Zvonička - méněpráce - dodatek č.1

KSO:
Místo: Smolov

CC-CZ:
Datum: 30.10.2018

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 637,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-7 637,90	-1 603,96
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-9 241,86
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-27-10

Stavba: Rekonstrukce VN Zvonička - méněpráce - dodatek č.1

Místo: Smolov

Datum: 30.10.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-7 637,90	-9 241,86	
SO 01	Oprava hráze a napouštěcí zařízení	-5 967,50	-7 220,68	STA
SO 02	Vypouštěcí zařízení a úprava odtokového koryta	-1 670,40	-2 021,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - méněpráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 01 - Oprava hráze a napouštěcí zařízení

KSO:

Místo: Smolov

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 967,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 967,50	21,00%	-1 253,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 220,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - méněpráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 01 - Oprava hráze a napouštěcí zařízení

Místo:

Smolov

Datum:

30.10.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-5 967,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 967,50

1 - Zemní práce

-5 967,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - méněpráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 01 - Oprava hráze a napouštěcí zařízení

Místo: Smolov

Datum: 30.10.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 967,50

D HSV Práce a dodávky HSV

-5 967,50

D 1 Zemní práce

-5 967,50

1	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-28,580	143,00	-4 086,94	CS ÚRS 2018 02
2	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-28,580	65,80	-1 880,56	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - méněpráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 02 - Vypouštěcí zařízení a úprava odtokového koryta

KSO:

Místo: Smolov

CC-CZ:

Datum: 30.10.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 670,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 670,40	21,00%	-350,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 021,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - méněpráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 02 - Vypouštěcí zařízení a úprava odtokového koryta

Místo: Smolov

Datum: 30.10.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1 670,40

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 670,40

1 - Zemní práce

-1 670,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VN Zvonička - méněpráce - dodatek č.1

Objekt:

SO 02 - Vypouštěcí zařízení a úprava odtokového koryta

Místo:

Smolov

Datum: 30.10.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 670,40

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 670,40

D 1 Zemní práce

-1 670,40

2	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-8,000	143,00	-1 144,00	CS ÚRS 2018 02
1	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-8,000	65,80	-526,40	CS ÚRS 2018 02