



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 030114M0026 / 1847.7208476ZBR (dle zhotovitele) a č. 30/2017/RR/Ple (dle objednatele)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Bílovec**  
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec  
IČ: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Sylva Kováčiková, místostarosta města  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**  
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Realizující závod a adresa pro písemný styk :  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava  
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Klimša, dle plné moci  
Tel.: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XV/2 předmětné smlouvy o dílo na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 30/2017/RR/Ple (dle objednatele) a č. 030114M0026/1847.7208476ZBR (dle zhotovitele) ze dne 2.11.2017, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 30/2017/RR/Ple (dle objednatele) a č. 030114M0026/1847.7208476ZBR (dle zhotovitele) ze dne 24.8.2018 na provedení zakázky „Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci“ – změna č. 2, takto:

**Článek 4. Cena díla, odst. 4.1., se mění takto:**

- 4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvýše přípustné ceně a to ve výši:

	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	26 630 831,29 Kč	5 592 474,57 Kč	32 223 305,86 Kč
Dodatek č. 1	+ 103 820,68 Kč	+ 21 802,34 Kč	+ 125 623,02 Kč
	- 2 310 660,00 Kč	- 485 238,60 Kč	- 2 795 898,60 Kč
Dodatek č. 1 celkem	- 2 206 839,33 Kč	- 463 436,26 Kč	- 2 670 275,59 Kč
Dodatek č. 2	+ 145 589,38 Kč	+ 30 573,77 Kč	+ 176 163,15 Kč
	- 512 771,81 Kč	- 107 682,08 Kč	- 620 453,89 Kč
Dodatek č. 2 celkem	- 367 182,43 Kč	- 77 108,31 Kč	- 444 290,74 Kč
<b>Konečná cena</b>	<b>24 056 809,54 Kč</b>	<b>5 051 930,00 Kč</b>	<b>29 108 739,54 Kč</b>

(slovy: dvacetčtyřimilionypadesátšesttisícsmsetdevět a 54/100 korun českých, bez DPH)

**V příloze č.1 Smlouvy o dílo – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby se Článek 3.1. Předmět smlouvy doplňuje o bod č. 3.1.6 takto:**

- 3.1.6. Při realizaci se vyskytly další práce a změny vyvolané stavebními úpravami, týkající se:

ZL 6 – VMP5 - Oprava výměr dle skutečného provedení

část Regenerace autobusového nádraží (list rozpočtu 01, 03, 04) - je provedena úprava výměr dle zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby o neprovedené práce, jedná se o ponechání původního schodu a soklu, o snížení nebo navýšení rozsahu zpevněných ploch, odvodňovacího žlabu, aj.

ZL 7 – VMP6 - Oprava výměr dle skutečného provedení

část Komunikace a lávka pro pěší přes Bílovku (list rozpočtu 10) - je provedena úprava výměr dle zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby o neprovedené práce, jedná se o snížení rozsahu zpevněných ploch.

ZL 8 – VMP7 – Změna materiálu vodorovného značení

část Regenerace autobusového nádraží (list rozpočtu 02, 07) – na základě provedené zkoušky aplikace plastového vodorovného dopravního značení na kamenných kostkách byla navržena změna z plastu na značení stříkanou barvou.

ZL 9 – VMP8 – Oprava výměr dle skutečného provedení

část Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěši (list rozpočtu 13, 16) – je provedena úprava výměr dle zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby o neprovedené práce jako vypuštění části drenáže v místě propustku, sanace pláně, navýšení rozsahu zpevněných ploch dle skutečnosti.


Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné skutečnosti byly zjistitelné až po odkrytí vrstev, provedení sond, zaměření skutečného stavu po provedení apod. Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně přílohy č.1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 30/2017/RR/Ple (dle objednatele) a č. 030114M0026/1847.7208476ZBR (dle zhotovitele).
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je  
Příloha a) - Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací
- 5) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 6) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 142. schůzí rady města Bílovec dne 31.10.2018 usnesením č. RM/142/2827.

V Bílovci dne: **01. 11. 2018**

V Ostravě, dne: **1. 11. 2018**

Za objednatele:



Mgr. Pavel Mrva  
starosta města Bílovec

Za zhotovitele – EUROVIA CS a.s. na základě plné moci:



Ing. Jan Klimša, dle plné moci  
ředitel závodu Ostrava

## Položkový rozpočet stavby - VMP2

#R

Stavba: **Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci**

Objednatel: **Město Bílovec** IČ: 00297755  
**Slezské náměstí 1** DIČ: CZ00297755  
**743 01 Bílovec**

Projektant: **TECHNICO Opava s.r.o.** IČ: 25849204  
**Hradecká 1576/51** DIČ: CZ25849204  
**746 01 Opava**

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.** IČ: 45274924  
**Vratimovská 658/77** DIČ: CZ45274924  
**718 00 Ostrava - Kunčičky**

Vypracoval:

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-367 182,43 CZK
Základní DPH	21 %		-77 108,31 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -444 290,74 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

## Rozpočet

Stavba: Revitalizace autobusového nádraží v Bilovci

Objekt: Regenerace autobusového nádraží, Bilovec

Část: MP 1

JKSO: 822.54.3/6

### ZL 6a VMP5 Oprava výměr dle skutečného provedení

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				-52 164,00
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				-52 164,00
C.101./13	612	61299901 SPC	Specifikace dle PD	m	-8,80	3 780,00	-33 264,00
			Doplnění soklu, napojení na stávající konstrukce, nová omltk avčethná fasádního nátěru "		8,80		
C.101./14	612	61299902 SPC	D+M Doplnění podlahy včetně přípravy podkladu - Specifikace dle PD	m2	-5,00	3 780,00	-18 900,00
			" Doplnění keramické dlažby "		5,00		
			<b>Celkem</b>				<b>-52 164,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY</b>					<b>-52 164,00</b>

VP 0,00  
MP -52 164,00

## Rozpočet

Stavba: Revitalizace autobusového nádraží v Bilovci

Objekt: Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěší, Část 1. - délka do 150,0m

Část: VP 2

JKSO: 822 54 3/6

### ZL 6b VMP5 Oprava výměr dle skutečného provedení

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>							<b>-108 249,20</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-20 455,20</b>
C.101-2/8	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3, s naložením výkopku	m3	-54,50	162,00	-10 449,00
			" Odkopávka pro výměnu neúrodné zeminy - II 500mm * 129*0,500		64,50		
C.101-2/7	001	122201109	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-32,25	21,60	-596,60
			" Lepkovost 50% * 64,5*0,5		32,25		
C.101-2/9	121	181411131 RTO	D+M Obnova trávníku včetně doplnění ohumusované zeminy - Specifikace dle PD	m2	-43,10	216,00	-9 309,60
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>-60 204,86</b>
C.101-2/13	564	564761111 RTO	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 500 mm	m2	-129,00	216,00	-27 864,00
			Výměna neúrodné zeminy " 5652,47-37 1		129,00		
C.101-2/14	584	584999001 SPC	D+M Pojezdová vozovka - Specifikace dle PD	m2	-80,80	942,84	-76 181,47
			" asf. "		80,80		
C.101-2/15	584	584999002 SPC	D+M Komunikace u parkoviště os. automobilů - Specifikace dle PD	m2	-13,82	783,00	-10 824,97
			" asf. "		13,82		
C.101-2/16	584	584999003 SPC	D+M Zastávkové pruhy a odstavná plocha autobusů - Specifikace dle PD	m2	44,41	1 620,00	71 944,20
			Dlažba z přírodního kamene - tl 160mm		44,41		
C.101-2/18	584	584999005 SPC	D+M Chodníky - Specifikace dle PD	m2	43,10	682,56	29 418,34
			Betonová dlažba - tl 60mm		43,10		
C.101-2/19	584	584999006 SPC	D+M Pojezdové chodníky - Specifikace dle PD	m2	-44,60	790,56	-35 258,98
			Betonová dlažba - tl 80mm		44,60		
C.101-2/20	584	584999007 SPC	D+M Reliéfní betonová dlažba - specifikace dle PD	m2	-11,80	725,76	-8 563,97
			Reliéfní betonová dlažba - II 60mm		11,80		
C.101-2/22	584	584999008 SPC	D+M Reliéfní betonová dlažba - drážkovaná - specifikace dle PD	m2	-3,96	725,76	-2 874,01
			Reliéfní betonová dlažba - tl 60mm		3,96		
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>-13 932,00</b>
C.101-2/28	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložení šparpiny	m3	-64,50	216,00	-13 932,00
			" Odvoz zeminy z odkopávek pro výměnu neúrodné zeminy "		64,50		
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>-13 657,15</b>
C.101-2/28	998	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-157,69	32,40	-5 109,12
C.101-2/29	998	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	-395,74	21,60	-8 548,03
			<b>Celkem</b>				<b>-108 249,20</b>
<b>CELKEM</b>							<b>-108 248,20</b>
<b>C.101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY</b>							<b>-108 248,20</b>

VP  
MP

101 362,54  
-209 611,74



## Rozpočet

Stavba: Revitalizace autobusového nádraží v Bilovci

Objekt: Regenerace autobusového nádraží, Bilovec

Část: VP 4

JKSO: 822 54 3/6

### ZL 6c VMP5 Oprava výměr dle skutečného provedení

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				-37 267,56
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-37 267,56
C.301/28	871	871999210 SPC	D+M Liniový žlab pro odvodnění zpevněné plochy dl. 8,0m včetně potrubí a tvarovek pro napojení do stávající kanalizace - Specifikace dle PD - LŽ	kus	-1,00	36 187,56	-36 187,56
C.301/31	271	871999213 SPC	D+M Napojení potrubí na nový liniový žlab - Specifikace dle PD	kus	-1,00	1 080,00	-1 080,00
			<b>Celkem</b>				<b>-37 267,56</b>
<b>CELKEM</b>			<b>C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY</b>				<b>-37 267,56</b>

VP 0,00  
MP -37 267,56

## Rozpočet

Stavba: Revitalizace autobusového nádraží v Břilovci

Objekt: Komunikace a lávka pro pěší přes Břilovku

Část: VP 3

JKSO: 822 54 3/6

### ZL 7 VMP6 Oprava výměr dle skutečného provedení

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>							<b>-38 292,74</b>
		1	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
			<b>Zemní práce</b>				<b>-480,60</b>
2C.101-2/1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-10,00	43,20	-432,00
2C.101-2/2	001	115101301	Pohotovost čerpacl soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-1,50	32,40	-48,60
		5	<b>Komunikace</b>				<b>-35 873,28</b>
2C.101-2/19	584	584999004 SPC	D+M Vegelační dlažba - Specifikace dle PD	m2	-48,00	747,36	-35 873,28
			48 m2				
		98	<b>Přesun hmot</b>				<b>-1 938,86</b>
2C.101-2/23	998	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	-89,78	21,60	-1 938,86
<b>Celkem</b>							<b>-38 292,74</b>
<b>CELKEM</b>			<b>C.101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY</b>				<b>-38 292,74</b>

VP 0,00  
MP -38 292,74



## Rozpočet

Stavba: Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci

Objekt: Regenerace autobusového nádraží, Bílovec

Část: VP 4

JKSO: 822.54.3/6

### ZL 8b VMP7 Změna materiálu vodorovného značení (způsobilý výdaj)

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-78 457,93</b>
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				<b>-78 457,93</b>
C.101.2.3/7	915	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm * Parkovací stání *	m	-133,30	32,40	-4 310,92
C.101.2.3/8	915	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm * Autobusové zastávky, Zákaz stání aj	m	-658,90	119,88	-78 988,93
C.101.2.3/9	915	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm * Parkovací stání *	m	-32,20	32,40	-1 043,28
C.101.2.3/11	915	9152311121 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly - Nápis BUS - Specifikace dle PD	kus	-20,00	1 080,00	-21 600,00
C.101.2.3/12	915	9152311122 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly - Vyhrazené parkování ZTP - Specifikace dle PD	kus	-2,00	1 080,00	-2 160,00
N.2.1	915	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm sřík barvou 133,3+658,9+32,2=824,400000	m	824,40	23,00	18 961,20
N.2.2	915	915721111R00	Vodorovné značení sřík barvou stopčar zeber ald - nápisy BUS (20x) + ZTP (2x) 22*1,5	m	33,00	324,00	10 692,00
			<b>Celkem</b>		<b>33,00</b>		<b>-78 457,93</b>
<b>CELKEM</b>			<b>C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY</b>				<b>-78 457,93</b>

VP 29 653,20  
MP -108 111,13

## Rozpočet

Stavba: Revitalizace autobusového nádraží v Břilovci

Objekt: Regenerace autobusového nádraží, Břilovec

Část: VP 4

JKSO: 822 54 3/6

### ZL 8b VMP7 Změna materiálu vodorovného značení (nezpůsobilý výdej)

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-209,62	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-209,62	
C.101.2.3/1	915	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	-22,30	32,40	-722,52	
			" Parkovací stání "		22,30			
N.2.1.	915	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm sřížk barvou	m	22,30	23,00	512,90	
			" Parkovací stání "		22,30			
			<b>Celkem:</b>				<b>-209,62</b>	
<b>CELKEM</b>		<b>C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY</b>						<b>-209,62</b>

VP 512,90  
MP -722,52

## Rozpočet

Stavba: Revitalizace autobusového nádraží v Blilovci

Objekt: Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěší, Část 1. - délka do 150,0m

Část: VP 2

JKSO: 822 54 3/6

### ZL 9a VMP8 Oprava výměr dle skutečného provedení

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-24 923,34</b>
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-6 387,61</b>
3C.101-2a/6	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3, s naložením výkopku	m3	-36,97	162,00	-5 988,33
			" Odkopávka pro výměnu neúnosné zeminy - tl 500mm		36,97		
3C.101-2a/7	001	122201109	Příplatek za lepkavost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-18,49	21,60	-399,28
			" Lepivost 50% " 36,965*0,5		18,49		
		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>-8 639,91</b>
3C.101-2a/17	211	211531111	Výplň odvodňovacích žebek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-3,69	756,00	-2 789,64
			3,69		3,69		
3C.101-2a/18	212	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	-27,06	162,00	-4 383,72
			27,06		27,06		
3C.101-2a/19	212	213141111 RTO	D+M Vrstva geotextilie 400g/m2 pro obalení drenážního potrubí - Specifikace dle PD	m2	-45,26	32,40	-1 466,55
			27,06		45,26		
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>-1 910,30</b>
3C.101-2a/21	564	564761111 RTO	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 500 mm	m2	-73,94	216,00	-15 971,04
			" Výměna neúnosné zeminy "		73,94		
3C.101-2a/22	584	584999005 SPC	D+M Chodníky - Specifikace dle PD	m2	20,60	682,56	14 060,74
			zvýšený rozsah o 20,6 m2		20,60		
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>-7 985,52</b>
3C.101-2a/25	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložení sypaliny	m3	-36,97	216,00	-7 985,52
			" Odvoz zeminy z odkopávek pro výměnu neúnosné zeminy "		36,97		
			<b>Celkem</b>				<b>-24 923,34</b>
<b>CELKEM</b>			<b>C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY</b>				<b>-24 923,34</b>

VP 14 060,74  
MP -38 984,08

## Rozpočet

Stavba: Revitalizace autobusového nádraží v Blíhovci

Objekt: Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěši, Část 2. - délka nad 150,0m - Nezpůsobilé výdaje

Část: VP 1

JKSO: 822.54 3/6

### ZL 9b VMP8 Oprava výměr dle skutečného provedení (nezpůsobilý výdaj)

PČ	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-27 618,03</b>
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-5 813,91</b>
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3, s naložením výkopku	m3	-33,65	162,00	-5 450,49
3C.101-2b/6	001	122201101	* Odkopávka pro výměnu neúnosné zeminy - tl 500mm * 67,3*0,500		33,65		
3C.101-2b/7	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-16,83	21,60	-363,42
			* Lepivost 50% * 33,65*0,5		16,83		
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>-14 536,80</b>
3C.101-2b/21	554	564761111 RTO	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 0-63 mm tl 500 mm	m2	-87,30	216,00	-14 536,80
			* Výměna neúnosné zeminy *		67,30		
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>-7 267,32</b>
3C.101-2b/26	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	-33,65	216,00	-7 267,32
			* Odvoz zeminy z odkopávek pro výměnu neúnosné zeminy *		33,65		
			<b>Celkem</b>				<b>-27 618,03</b>
<b>CELKEM</b>			<b>C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY</b>				<b>-27 618,03</b>

VP 0,00  
MP -27 618,03