

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Neratovice – Mlékojedy – splašková kanalizace a ČOV“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380
zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce objednatele ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: „Společnost POHL + GEOSAN – Neratovice-Mlékojedy“
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupen: Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE]

Společníci:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (vedoucí společník)
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupen: Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B složce 4934
a

GEOSAN GROUP a.s. (společník)

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 10. 2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „*Neratovice – Mlékojedy – splašková kanalizace a ČOV*“, a to ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2017, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2017, dodatku č. 3 ze dne 21. 12. 2017 a dodatku č. 4 ze dne 27. 6. 2018 (dále také jen „**Smlouva**“).
2. Podle ustanovení čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy (ve znění jejího dodatku č. 4) byla doba provedení díla sjednána takto:

„Doba provedení díla:

- **vlastní stavby či stavebně montážních prací (bez dokončených kanalizačních přípojek) a předání ČOV pro zkušební provoz do 31. 12. 2017 kromě zkušebního provozu.**
- **včetně dokončení kanalizačních přípojek do 30. 9. 2018.**“

Kanalizační přípojky nebyly ve výše uvedeném termínu dokončeny s tím, že předpokládaný skutečný termín jejich dokončení je 31. 10. 2018.

3. Účastníci mají v úmyslu tímto dodatkem (dále jen „**Dodatek**“) prodloužit termín pro dokončení kanalizačních přípojek podle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy a dále provést úpravu ceny díla uvedenou v čl. 3.1 Smlouvy, a to v souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy z objektivních důvodů na straně objednatele, a to podle změnového listu č. ZL 8.

II. Prodloužení doby provedení díla

1. Účastníci se dohodli, že tímto dodatkem prodlouží lhůtu pro dokončení kanalizačních přípojek podle čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy **do 31. 10. 2018.**

Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou) za podmínek uvedených v článku 8. Smlouvy.

2. Účastníci zároveň v této souvislosti společně prohlašují, že v souvislosti s pozdějším dokončením kanalizačních přípojek jim nevznikly žádné náklady ani škody a nebudou je po sobě z tohoto titulu ani v budoucnu vzájemně požadovat.

III. Změna předmětu díla

1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením článku 1., odst. 1.8 Smlouvy a z objektivních důvodů na straně objednatele dohodli na změně předmětu díla tak, jak je vymezeno ve změnovém listě č. 8 ze dne 27. 9. 2018 včetně specifikace prováděných změn, které tvoří **Přílohu č. 1** k tomuto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
2. Objednatel a zhotovitel se zároveň dohodli, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1 nově zní takto:

„3.1 Cena za dílo, specifikované v článku 1 této Smlouvy a dodatku č.1, č.2, č.3 a č.4 Smlouvy, je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH 43 231 576,30 Kč
Celkem DPH 9 078 631,00 Kč
Cena díla včetně DPH 52 310 207,30 Kč

Cena díla se na základě oboustranně odsouhlaseného změnového listu snižuje o tuto částku:

Změnový list č. ZL 8 – 74 985,70 Kč

Cena díla celkem po snížení na základě tohoto Dodatku:

Cena díla bez DPH 43 156 590,60 Kč
Celkem DPH 9 062 884,02 Kč
Cena díla včetně DPH 52 219 474,62 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.“

IV.

Ustanovení společná a závěrečná



1. Objednatelé a zhotovitel se dále dohodli, že v ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy (ve znění jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4) tímto Dodatkem nedotčena a řídí se i nadále ujednáními ve Smlouvě obsaženými.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 stejnopisy.
3. Uzavření tohoto Dodatku schválilo představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. na svém zasedání dne 25. 10. 2018.
4. Účastníci prohlašují, že si Dodatek přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Roztokách dne 26. 10. 2018

V Kladně dne 26. 10. 2018

Zhotovitel: „Společnost POHL+GEOSAN-
-Neratovice-Mlékojedy“

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.



K

Stavba : Neratovice-Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R 317/16/10 číslo zhotovitele: 30300115		
ZMĚNOVÉ LIST		č. ZL 8		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 27.9.2018		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x	osobně
Týká se :	Odpočet nerealizovaných položek			
Odkazy :	na specifikaci :	dle standardů VKM		
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Odpočet ceny montáže neosazených technologií domovních čerpacích jednotek z důvodu stavební nepřipravenosti pro montáž. Odpočet průtokoměru z šachty pro dávkování "KEMIFLOC" z důvodu absence projektu technologické vazby na dávkování chemikálie.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 27.9.2018		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH -74 985,70 Kč				
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla: -74 985,70 Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted] [redacted] Datum:		Odsouhlasil generální projektant (GP): [redacted] Datum:		
Předal : POHL cz a.s. [redacted] Datum: 27.9.2018		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted]		

T
IC

fi

Odpočet nerealizovaných položek

St. objekt	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SO_01	135	M	38821717R	Indukční průtokoměr DN90 Q0-6m3/hod	kus	-1,000	23 985,70	-23 985,70
SO_03	23	M	426103900	čerpadlo kalové s řez. zařízením Q=0,75l/s, H=80m vč. ovl.+zpožd.relé - odpočet montáže	kus	-17,000	3 000,00	-51 000,00
								-74 985,70 Kč

